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SMLOUVA O DÍLO

Rekonstrukce objektu Klíšská 1695/30 pro dětskou skupinu 
Operační program: NPO 31_24_150 Budování kapacit dětských skupin – veřejný
Číslo projektu: CZ.31.6.0./0.0/24_150/0011055
Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Dodatek č. 2

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany
Objednatel 		
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem, č. účtu: 260112295/0300 
Zastoupená: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. rektor		
Zástupce ve věcech technických	XXX		

a 
Zhotovitel 
Stavební MST s. r. o. 
sídlo: Teplická 2070/129, PSČ 405 02, Děčín IV 
zastoupený: Bc. Michal Suchý 
zástupce ve věcech technických: XXX
bank. spojení: XXX
[bookmark: _GoBack]č. ú.: XXX
IČO: 068 33 896 
DIČ: CZ06833896 
vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C40994 
(dále jen „zhotovitel“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“) 


I. 
Smluvní strany uzavřely dne 15.5.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo - zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce objektu Klíšská 1695/30 pro dětskou skupinu“ Operační program: NPO 31_24_150 Budování kapacit dětských skupin – veřejný Číslo projektu: CZ.31.6.0./0.0/24_150/0011055, (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě.

II. 
Čl. II Doba plnění, odst. 1, se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:

Čl. II. Doba plnění
1) Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle Smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí Díla) do 213 kalendářních dnů ode dne předání staveniště dle odst. 4 písm. a) tohoto článku. 

Čl. IV. Cena díla, odst. 1 se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:

Čl. IV. Cena Díla
1) Cena za zhotovení Díla byla stanovena na základě zadávacího řízení k Veřejné zakázce, ve které byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Cena za řádné a včasné zhotovení Díla v souladu s nabídkou Zhotovitele činí: 

14 461 007,34 Kč bez DPH 

DPH bude vyčíslena a uhrazena v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná. 

III. 
1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dvě vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
3) Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 2 zajistí Objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.
4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 2 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran.
5) Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv a proti uveřejnění Dodatku č. 2 nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v Dodatku č. 2, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění Dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel do 15 dnů od jeho uzavření.
6) Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: 	Technický list změny č. 9-20 vč. oceněného výkazu výměr 

V Ústí nad Labem dne .............................. 		                      

........................................................				....................................................
objednatel							zhotovitel
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem	 Stavební MST s.r.o. 
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.  rektor 		Bc. Michal Suchý – jednatel společnosti
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