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Regionální vzdělávací centra ÚP ČR, č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_141/0011118 
registrace akce MPSV: 013V934009001 (ÚP ČR – zřízení regionálních vzdělávacích center – 

technické vybavení) 
 

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 03.11.2025 

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 

 

1. Smluvní strany 

Kupující: Česká republika – Úřad práce České republiky 

      Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha  

  IČO: 72496991 

  ID datové schránky: 7hazk97 

  bankovní spojení: ČNB Praha, 0-37827001/0710 

  zastoupen: Ing. Karlem Trpkošem, pověřený generální ředitel 

 
(dále jen „kupující“) 
 
 
Prodávající: Vcomfort s.r.o. 

  se sídlem: Uhříněveská 42, 100 00 Praha 10 

IČ: 28784154 

DIČ: CZ28784154 

ID datové schránky: tcyitry  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 

177251  

bankovní spojení: XXXXX 

zastoupena: Ing. Vlastislavem Vilímkem, jednatelem 

 
(dále jen „prodávající“) 
 
(dále společně také jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě také jen „smluvní strana“) 
 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 tohoto znění: 

 

2. Předmět dodatku 

2.1. Dodatek č. 1 mění Kupní smlouvu ze dne 03.11.2025 (dále jen "Smlouva") 

uzavřenou na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
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„Pořízení technického vybavení pro RVC ÚP ČR – krajskou pobočku v Pardubicích“ 

(dále jen „veřejná zakázka“). 

2.2. Dodatek č. 1 reflektuje aktuální stav a překážky na trhu, které vznikly nezávisle na 

vůli a bez přičinění smluvních stran. 

2.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v souladu s čl. 11.6 Smlouvy ve spojení s čl. 12.2 Smlouvy, 

podle kterých lze jakékoliv změny či doplňky smlouvy činit pouze dohodou smluvních 

stran, formou písemného číslovaného dodatku.  

3. Změna Smlouvy 

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně (prodloužení) termínu plnění 

dle čl. III. Smlouvy, a to v důsledku okolností mimo sféru vlivu smluvních stran. 

V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině a ztížení přepravy přes území Ruské 

federace došlo k neočekávanému a nepředvídatelnému zpoždění dodávek 

komponentů od třetích stran, což znemožnilo prodávajícímu dodat předmět plnění 

řádně a včas.  

3.2. Čl. III. odst. 3.1 Smlouvy nově zní: 

3.1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 09. 01. 2026. Dřívější plnění 
je možné.  

 
3.3. Smluví strany se dohodly, že článek IX odst. 9.1 Smlouvy se v této souvislosti 

neuplatní. 

 

4. Závěrečná ujednání 

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a 

účinnost v jejich původním znění. 

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho 

podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním Dodatku č. 1. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly 

smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, ani údaje, jejichž zveřejnění 

by bránily jiné právní předpisy.  

4.4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý je s platností 

originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  

4.5. Smluvní strany prohlašují, že se s textem Dodatku č. 1 podrobně seznámily a na 

důkaz souhlasu s jeho zněním přikládají oprávnění zástupci obou smluvních stran 

své podpisy. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 XXXXX         XXXXX 

 
 

V Praze dne 18.11.2025 
 
 
 
 

V Praze dne 18.11.2025 
 
 
 
 

Ing. Karel Trpkoš 

za kupujícího 

 

 

Ing. Vlastislav Vilímek 

za prodávajícího 

 

 


