Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Škroupova 18
306 13 Plzeň
IČ: 72053119
[bookmark: _GoBack](dále jen jako „objednatel“)

a

ROBSTAV stavby k.s.
Na Stínadlech 495
397 01 Písek
IČ: 27430774

(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále také společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě „smluvní strana“)

tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“)

I.
Preambule
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 05. 2017 na základě výsledků zadávacího řízen na zadání veřejné zakázky s názvem „II/180 Chrást, Dolanská ul. – vážné místo nákladních vozidel“, smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 8500000572, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „II/180 Chrást, Dolanská ul. – vážné místo nákladních vozidel“ (dále jen „smlouva“).

1.2. V průběhu realizace stavebních prací dle SoD vyvstala potřeba provedení nezbytných dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Jedná se o provedení profilace stávajícího příkopu v úseku před nátokem a za odtokem nově provedeného zatrubnění přkopu a to pro zlepšení odtoku dešťových vod. Součástí profilace je i úprava a zpevnění krajnic.

II.
Předmět dodatku
       2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že těmito dodatečnými, výše uvedenými stavebními         
               pracemi, dojde k navýšení původně sjednané ceny a to o částku 123.966,94,- Kč bez DPH, na   
               základě odsouhlasených změnových listů.
               
               Celková cena za provedení díla se navyšuje o částku:		123.966,94,- Kč bez DPH

      2.2.  Provedení dodatečných stavebních prací  bude mít vliv na termín dokončení díla. Nový     
               termín dokončení a předání díla byl dohodnut do 30. 09. 2017.

III.
Závěrečná ustanovení 
          3.1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží  jeden (1)   
                  stejnopis a zhotovitel  jeden (1) stejnopis.
          3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
          3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

                  Příloha č. 1: Změnové listy


Objednatel								Zhotovitel

V Plzni dne ………………………….						V Plzni dne …………………………





…………………………………………………				…………………………………………………………
Správa a údržba silnice Plzeňského kraje, p.o.			ROBSTAV stavby k.s.

