
Dodatek č.1 smlouvy o dílo

č. 0750/2025
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):
David Peroutka
Zhotovitel:

Stavojih s.r.o 

zastoupen:

Ing. Borčin Vladimír, Ing. Voves Petr
sídlo:

Na Výsluní 864/III, 37701 Jindřichův Hradec 

IČ:


26060477
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.B, oddíl C, vložka č.11404
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:
Ing. Borčin Vladimr, Ing. Voves Petr
ve věcech technických:
Ing. Voves Petr
ve věcech realizace a předání díla:Ing.Voves Petr, Ing. Borčin Vladimír
stavbyvedoucí:
Ing. Voves Petr  
ČKAIT xxx
Článek I. 
1. Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0750/2025 uzavřené dne 27.08. 2025 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Stavební příprava pro montáž modulového domku.
2. Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 1 650 840,70 Kč bez DPH se tímto dodatkem č. 1. zvyšuje o celkovou částku 3213,33 .Kč bez DPH z důvodu změn rozsahu stavby specifikovaných ve změnových listech ZL 01 a 02.
	ZL č. 
	SO
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce bez DPH
	rozdíl

	01
	SO01B
	D1 Zemní práce – přípočet výměr prováděných zemních prací dle skutečnosti
D5 Komunikace – narovnání výměr podkladních štěrkových vrstev
D763 Dřevostavby – odpočet neprovedených obkladů soklu
D767 Konstrukce zámečnické – odpočet oc. konstrukce schodiště a rampy + dodávka a montáž dubového schodu
	-119 933,35 
	121 188,68
	1255,33

	02
	SO02
	D1 Zemní práce - přípočet výměr prováděných zemních prací dle skutečnosti
	0
	1958,00
	1958,00


          Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

             Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH


1 654 054,03
Kč

DPH21 %



   347 351,35
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

2 001 405,38
Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

             Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.
Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek II. 
1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Článek III. 
1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
2. Přílohou tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změnové listy ZL 01 a 02.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Znění tohoto Dodatku č.1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 1094/39R ze dne 17.12.2025
V Jindřichově Hradci dne 18. 12. 2025

V Jindřichově Hradci dne 18. 12. 2025
                                                                                       ................................................................

za zhotovitele:



               za objednatele:

 Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
Ing. Borčin Vladimír

Jednatel

Ing. Voves Petr

Jednatel

	
[image: image1]
Položkový rozpočet 

	S:
	16_07_2025
	Spolkový dům Matná, Jindřichův Hradec p.č.7, 668/14; 668/17 k.ú.Matná   ZL 01

	O:
	SO01B
	Spodní stavba modulárního domu

	R:
	D.1.1
	ASŘ, SKŘ spodní stavba, TÚ, ZP, vnitř. IS 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	102 043,68

	1
	121101100R00
	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m (ponechání pro TÚ na pozemku investora)
	m3
	0,00000
	168,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	m3
	10,52800
	1 560,00
	16 423,68

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	32,00000
	398,00
	12 736,00

	4
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (dle zvolené skládky)
	m3
	0,00000
	35,00
	0,00

	5
	162201203R00
	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m
	m3
	32,00000
	281,00
	8 992,00

	6
	162201210R00
	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 (dle uložení kontejneru)
	m3
	32,00000
	271,00
	8 672,00

	7
	167101201R00
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně
	m3
	22,00000
	825,00
	18 150,00

	8
	199000005R00
	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
	t
	67,40000
	550,00
	37 070,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	18
	Povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	0,00

	9
	180402111R00
	Založení trávníku parkového výsevem v rovině
	m2
	0,00000
	85,90
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	10
	181301103R00
	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 vč.N+V a dopravu na místo určení
	m2
	0,00000
	164,50
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	183403153R00
	Obdělání půdy hrabáním, v rovině
	m2
	0,00000
	25,00
	0,00

	12
	185803111R00
	Ošetření trávníku v rovině
	m2
	0,00000
	15,00
	0,00

	13
	185851111R00
	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km
	m3
	0,00000
	689,40
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	14
	185802113R01.
	Hnojení umělým hnojivem v rovině
	m2
	0,00000
	15,00
	0,00

	15
	00572400R
	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 0,035kg/m2
	kg
	0,00000
	158,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	16
	08211320R
	Voda pitná - vodné
	m3
	0,00000
	60,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	17
	25191158R
	Trávníkové hnojivo AGRO 0,02kg/m2
	Kg
	0,00000
	80,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	0,00

	18
	215901101RT5
	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou
	m2
	0,00000
	105,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	19
	271531113R00
	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm
	m3
	0,00000
	2 084,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	20
	274272150RT4
	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 400 mm výplň tvárnic betonem C 20/25
	m2
	0,00000
	8 000,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	21
	275313621R00
	Beton základových patek prostý C 20/25 XC2
	m3
	0,00000
	4 630,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	22
	275351215R00
	Bednění stěn základových patek - zřízení
	m2
	0,00000
	696,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23
	275351216R00
	Bednění stěn základových patek - odstranění
	m2
	0,00000
	120,00
	0,00

	24
	275361821R00
	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505)
	t
	0,00000
	58 135,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	25
	210220021RT1
	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm
	m
	0,00000
	315,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	745,00

	26
	564831111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 0-8 mm
	m2
	5,00000
	283,00
	1 415,00

	
	
	
	
	
	
	

	27
	564851111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 8-16 mm
	m2
	-8,00000
	425,00
	-3 400,00

	
	
	zpevněná plocha lavičky : (4,0*1,0)*2
	
	8,00000
	
	

	28
	564861111RT2
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť frakce 16-32 mm
	m2
	5,00000
	546,00
	2 730,00

	
	
	
	
	
	
	

	29
	568111111R00
	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m
	m2
	0,00000
	73,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	30
	596921112R00
	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 40 mm,pl.do 100 m2 bez dodávky vč.řezání
	m2
	0,00000
	420,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	31
	596921191R00
	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových, bez dodávky výplňového materiálu
	m3
	0,00000
	1 800,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	32
	639571120R00
	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl. 200 mm
	m2
	0,00000
	566,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	33
	639571215R00
	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm
	m2
	0,00000
	580,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	34
	639571311R00
	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2
	m2
	0,00000
	56,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	35
	916561111RT7
	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku   100/5/20 cm
	m
	0,00000
	428,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	36
	917862111RV3
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150
	m
	0,00000
	650,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	37
	918101111R00
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15
	m3
	0,00000
	3 000,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	38
	10364200R
	Ornice pro pozemkové úpravy
	m3
	0,00000
	5 000,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	39
	59248130R
	Dlažba vegetační LORA LOR 24/24/8 II nat
	kus
	0,00000
	30,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	40
	69366198R
	Geotextilie netkaná 300 g/m2
	m2
	0,00000
	76,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	0,00

	41
	998014011R00
	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm
	t
	0,00000
	250,00
	0,00

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	0,00

	42
	711111001RZ1
	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP
	m2
	0,00000
	100,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	43
	711141559RT1
	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci
	m2
	0,00000
	156,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	44
	711191172RT1
	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, ochrannou textilií textilie ve specifikaci
	m2
	0,00000
	80,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	45
	62852265R
	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral
	m2
	0,00000
	195,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	46
	69366199R
	Geotextilie netkaná 500 g/m2
	m2
	0,00000
	158,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	47
	998711201R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	%
	0,00000
	500,00
	0,00

	Díl:
	763
	Dřevostavby
	 
	 
	 
	-58 533,35

	48
	762342203RT2
	Montáž laťování stěn, vzdálenost latí 15 cm (2x lať) včetně dodávky řeziva, latě 2/2 cm a KOTVENÍ do bet patek!!!
	m2
	-12,86650
	1 000,00
	-12 866,50

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	49
	763612131RT1
	Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním bez dodávky desek
	m2
	-12,86650
	800,00
	-10 293,20

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	50
	763 PC 001
	D+M Vnějších větracích přížek pr.100 mm vč.vyřezání otvoru, zapravení
	ks
	-23,00000
	380,00
	-8 740,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	51
	763 PC 002
	D+M Dřevěné terasy nášlap sibiř modř tl.28 mm, s nosnou kcí dřev dvouúr.rošt 100/160 mm a 60/100 mm rektifik podložky vč.kotvení, okapničky, impregnace
	m2
	0,00000
	5 500,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	52
	59590602R
	Deska fasádní CETRIS FINISH tl. 12 mm
	m2
	-14,79647
	1 800,00
	-26 633,65

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	53
	998763201R00
	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m
	%
	0,00000
	3 690,00
	0,00

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	-43 000,00

	54
	767 PC 001
	D+M Vnějšího ocel zábradlí žár zink vš.900 mm s dřev madlem a antikoroz nátěrem vč.kotvení
	m
	0,00000
	7 000,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	55
	767 PC 002
	D+M Vnějšího ocel nosné kce rampy a schodiště - žár zink s antikoroz nátěrem vč.kotvení
	kpl
	-1,00000
	58 000,00
	-58 000,00

	56
	998767201R00
	Dodávka+ montáž dubového schodu
	kpl
	1,00000
	15 000,00
	15 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	1 255,33

	
	
	
	
	
	
	


	Položkový rozpočet 

	S:
	16_07_2025
	Spolkový dům Matná, Jindřichův Hradec p.č.7, 668/14; 668/17 k.ú.Matná ZL 02

	O:
	SO02
	Dřevěný altán

	R:
	D.1.1
	ASŘ, SKŘ

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	1 958,00

	1
	121101100R00
	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m (ponechání pro TÚ na pozemku investora)
	m3
	0,00000
	168,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	2
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	m3
	1,00000
	1 560,00
	1 560,00

	
	
	
	
	
	
	

	3
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	1,00000
	398,00
	398,00

	4
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (dle zvolené skládky)
	m3
	0,00000
	35,00
	0,00

	5
	162201203R00
	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m
	m3
	0,00000
	350,00
	0,00

	6
	162201210R00
	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 (dle uložení kontejneru)
	m3
	0,00000
	271,00
	0,00

	7
	167101201R00
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně
	m3
	0,00000
	825,00
	0,00

	8
	199000005R00
	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
	t
	0,00000
	550,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	18
	Povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	0,00

	9
	181301103R00
	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 vč.N+V a dopravu na místo určení
	m2
	0,00000
	164,50
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	10
	183403153R00
	Obdělání půdy hrabáním, v rovině
	m2
	0,00000
	25,00
	0,00

	11
	185803111R00
	Ošetření trávníku v rovině
	m2
	0,00000
	15,00
	0,00

	12
	185851111R00
	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km
	m3
	0,00000
	789,40
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	13
	185802113R01.
	Hnojení umělým hnojivem v rovině
	m2
	0,00000
	15,00
	0,00

	14
	00572400R
	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 0,035kg/m2
	kg
	0,00000
	158,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	15
	08211320R
	Voda pitná - vodné
	m3
	0,00000
	60,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	16
	25191158R
	Trávníkové hnojivo AGRO 0,02kg/m2
	Kg
	0,00000
	80,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	0,00

	17
	215901101RT5
	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou
	m2
	0,00000
	105,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	18
	275313621R00
	Beton základových patek prostý C 20/25 XC2
	m3
	0,00000
	4 630,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	19
	275351215R00
	Bednění stěn základových patek - zřízení
	m2
	0,00000
	696,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	20
	275351216R00
	Bednění stěn základových patek - odstranění
	m2
	0,00000
	120,00
	0,00

	21
	210220021RT1
	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm
	m
	0,00000
	315,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	0,00

	22
	564831111RT2
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 16-32 mm
	m2
	0,00000
	283,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	23
	916561111RT7
	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku   100/5/20 cm
	m
	0,00000
	428,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	24
	918101111R00
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15
	m3
	0,00000
	3 000,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	0,00

	25
	998014011R00
	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm
	t
	0,00000
	250,00
	0,00

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	0,00

	26
	711823111RT2
	Položení nopové fólie vodorovně včetně dodávky fólie
	m2
	0,00000
	187,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	27
	762131134RT2
	Montáž bednění stěn, prkna hrubá 32mm, sraz, lišty včetně dodávky řeziva, prkna tl.12 mm, lišty, impreg
	m2
	0,00000
	3 150,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	28
	762332120R00
	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2
	m
	0,00000
	382,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	29
	762341230RT2
	Montáž bednění střech rovných, palubky pero-drážka včetně dodávky palubek tl. 19 mm
	m2
	0,00000
	721,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	30
	762342203RT4
	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě HOBLOVANÉ 4/6 cm, impreg
	m2
	0,00000
	215,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	31
	783726500R00
	Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2x lak
	m2
	0,00000
	253,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	32
	783782205R00
	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x
	m2
	0,00000
	112,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	33
	763 PC 001
	D+M Dřevěného zábradlí vš.900 mm vč.kotvení, impregnace, nátěru
	m
	0,00000
	4 210,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	34
	763 PC 002
	D+M Dřevěné terasy nášlap sibiř modř tl.28 mm, s nosnou kcí dřev jednuúr.rošt 150/150 mm rektifik podložky vč.kotvení, okapničky, impregnace
	m2
	0,00000
	4 350,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	35
	60515855R
	Hranol konstrukční KVH GL28h
	m3
	0,00000
	15 230,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	36
	998762202R00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
	%
	
	2 687,00
	0,00

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	0,00

	37
	764359212R00
	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm
	kus
	0,00000
	971,00
	0,00

	38
	764454203R00
	Odpadní trouby z Pz poplast plechu, kruhové, D 120 mm
	m
	0,00000
	924,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	39
	764211441R00
	Krytina hladká z TiZn, svitky š. 670 mm, do 30° vč.systémových doplňků
	m2
	0,00000
	2 362,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	40
	765799311RL3
	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů vč. podstřešní difúzní fólie
	m2
	0,00000
	143,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	41
	764352203R00
	Žlaby z Pz poplast plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm
	m
	0,00000
	652,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	42
	998764201R00
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m
	%
	 
	806,00
	0,00

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	0,00

	43
	953981105R00
	Chemické kotvy do betonu, hl. 200 mm, M 20, ampule
	kus
	0,00000
	228,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	44
	767 PC 001
	D+M Systémových stavitelných ocel PZn kotevních patek 110x110x500 mm
	ks
	0,00000
	765,00
	0,00

	45
	998767201R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
	%
	 
	264,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	1 958,00
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Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:26060477

DIČ:CZ 26060477

377 01 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH  12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH  21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH

CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název

Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH

DPH celkem Cena celkem %

SO01A 0,00 0,00 0,00 0,00 0

D.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO01B 0,00 1 255,33 263,62 1 518,95 39

D.1.1 0,00 1 255,33 263,62 1 518,95 39

D.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO02 0,00 1 958,00 411,18 2 369,18 61

D.1.1 0,00 1 958,00 411,18 2 369,18 61

VRN 0,00 0,00 0,00 0,00 0

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 3 213,33 674,80 3 888,13 100

Položkový rozpočet stavby

674,80

0,00



-101 533,35

0,00



Spolkový dům Matná, Jindřichův Hradec p.č.7, 668/14; 

668/17 k.ú.Matná



STAVOJIH s.r.o.



Celkem

104 746,68



Na Výsluní 864 /III

Rekapitulace změnových listů 01 a 02



Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec



Za zhotovitele

0,00

0,00



0,00

3 213,33



3 888,13

3 213,33

0,00



Horní modulová stavba 

ASŘ, SKŘ modulové stavby

Spodní stavba modulárního 

domu

  ZL 01

ASŘ, SKŘ spodní stavba, TÚ, ZP, 

vnitř. IS 

Vnitřní IS

Dřevěný altán  

ZL 02

ASŘ, SKŘ

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem za stavbu

