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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o.
	IČO: 048 25 501, DIČ: CZ04825501
	sídlo Gruzínská 1912/10, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 36980
zastoupen jednatelem Robertem Čížkem 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel - 	

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.9.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „Oprava střešního pláště a dodávka FVE ČOV Svitavy“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 19.9.2025; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 26.11.2025.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 232 375,49 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -386 316,- Kč bez DPH. 
Tímto dodatkem dochází ke snížení Celkové ceny díla o 153 940,51 Kč bez DPH.
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 - změnovém listu č.1.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Cena díla činí:
· cena za část Oprava střešního pláště ČOV Svitavy:	1 321 094,61 Kč bez DPH
· cena za část FVE Město Svitavy – ČOV: 		1 465 508,34 Kč bez DPH
tj. celkem 2 786 602,95 Kč bez DPH (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list č. 1.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 15.12.2025.

Ve Svitavách dne  17.12.2025

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Robert Čížek, jednatel 
	starosta města Svitavy  	Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o.
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