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Národní památkový ústav 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	SNOWPLAN spol. s r.o. 
IČ:					27497763 
DIČ:					CZ27497763
zapsaný v OR vedeném: 		Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č.36192
se sídlem: 				Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec
bankovní spojení: 			Komerční banka a.s.,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený:                                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 
4002H1250013

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
„SHZ Frýdlant – PD, odstranění havarijního stavu splaškové kanalizace k administrativní části hradu a odstranění havarijního stavu odvodu srážkových vod na nádvoří“




Článek II.
Předmět Dodatku č. 1


2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Termín plnění, odst. 2.1. bod b, který nově zní takto:
2.1.1. předání projektové dokumentace do 30.1.2026.
2.2.Smluvní strany se dohodly na změně čl. č.4 Platební podmínky, odst. 4.1., který nově zní takto:
2.2.1. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za dílo, na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Zhotovitel vystaví fakturu na základě rozpracovanosti až do výše 90% do 31.12.2025. Zbylých 10% sjednané odměny bude předmětem konečné faktury po protokolárním předání a převzetí díla.
K fakturované částce bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

K prodloužení termínu zpracování PD dochází vlivem komplikovaných průzkumných prací pod nádvořím. Některá místa jsou pro běžný kamerový systém nedostupná a je nutné je řešit jiným, náročnějším způsobem.





                                                                              Článek III.
                                                                    Závěrečná ujednání
3.1. Smlouva o dílo ze dne 8.10.2025, je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č.1 je platný
       dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č.1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.5. Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností
         originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.  
     
3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a         svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.  


	Na Sychrově dne      11.12.2025                                                                                                                                                


…………………………………..
                           PhDr. Miloš Kadlec
	             ředitel, ÚPS na Sychrově 




	 


…………………………………………..
Ing. Petr Kořínek
jednatel společnosti



strana 1 (celkem 2)


