

č.j. NPU-440/114211/2025	č.ev. 4016H1230005	zn.: L
Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Národní památkový ústav
	státní příspěvková organizace
	IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
	se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově xxx
	bankovní spojení: 
	pro úhradu způsobilých výdajů: účet č. 59636011/0710 vedený u ČNB
pro úhradu nezpůsobilých výdajů: účet č. 400004-60039011/0710 vedený u ČNB
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	Gardenline s.r.o.
	IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827
	sídlo Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
zápis v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
	zastoupen xxx, jednatelem
	bankovní účet číslo: xxx
		- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.1.2023 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/8759/2023, č.ev. 4016H1230005 ohledně díla „Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD“, která byla měněna dodatky č. 1 až 7 (dále též jen „Smlouva o dílo“). 
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 31.1.2023; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 24.3.2023; dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 20.12.2023; dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 4.9.2024; dodatek č. 4 nabyl účinnosti dne 9.9.2024; dodatek č. 5 nabyl účinnosti dne 14.10.2024; dodatek č. 6 nabyl účinnosti dne 27.12.2024; dodatek č. 7 nabyl účinnosti dne 14.2.2025.

B.
Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).
Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 33 až ZL 38, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 8.
Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:
- vícepráce (kladná hodnota změny):  	32 913 495,21 Kč bez DPH,
- méněpráce (záporná hodnota změny):  	- 12 242 016,73 Kč bez DPH. 
Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 20 671 478,48 Kč bez DPH.

C.
Z důvodů shora uvedených se objednatel a zhotovitel dohodli, že mění Smlouvu o dílo takto: 
a) 	v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.3c. doplňuje nový bod 2.3d., který zní takto:
„2.3d.	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 8 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„4.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta jako součet dílčích cen:
a) ceny za část díla Panský dům ve výši 93 165 186,97 Kč,
b) ceny za část díla Zámek ve výši 262 367 951,06 Kč.
Celková cena díla tedy činí 355 533 138,03 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 je příloha č. 1: Změnové listy ZL 33 až ZL 38.

Na Sychrově dne	

Za objednatele:		 Za zhotovitele:
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	xxx                                                   	xxx, jednatel
	ředitel územní památkové správy na Sychrově 	Gardenline s.r.o.
	Národní památkový ústav
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