
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 006/TSA/D/2025
Uzavřené dne 30.07.2025 podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem: Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4
zastoupena: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
IČO: 61388971, DIČ: CZ61388971
osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Sobotka
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné 


a
 

T-bro CZ s.r.o.
se sídlem: Hlavní 2728/159, 141 00 Praha 4
IČO: 49060104
zastoupena jednatelem: Ing. Jakub Janovský
Bankovní spojení: KB a.s., č. ú: 51-1421430257/0100
společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85322
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako "smluvní strany“ nebo „STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“)



Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 30. 07. 2025 Smlouvu o dílo č. 006/TSA/D/2025, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací spočívajících v předělení místnosti C030 na dvě samostatné. Součástí prací bylo též zhotovení nových zárubní a dveří, dodávky a montáži PVC podlahové krytiny, nové přípojné body SV, TUV a odpadu v přízemí objektu C v areálu výzkumných ústavů akademie věd ČR.
V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že stávající klimatizace, která se pouze měla přesunout, je v nevyhovujícím stavu pro další použití. Bylo rozhodnuto, že bude instalována zcela nová jednotka. Další skutečnost provedených a neprovedených prací je součástí přílohy tohoto dodatku. 





Článek 3.  Cena za dílo a platební podmínky

Vlivem změny rozsahu stavebních prací dochází ke změně ceny díla.
Čl. 3. odstavec 3.1. Smlouvy se proto ruší a nahrazuje textem: 
Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla, která činí:

Změna ceny díla o cenu dodatku č. 1 bez DPH:                    33 558,71 Kč		
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH:           356 461,04 Kč
DPH 21 % 			                                                   74 856,82 Kč 
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 s DPH:                431 317,86 Kč


Položkový rozpočet

[bookmark: _Hlk173396966]Vlivem změny rozsahu stavebních prací a změně ceny díla dochází také ke změně rozpočtu. Specifikace smluvní ceny s rozdělením na položky je uvedena v Příloze této smlouvy (položkový rozpočet). Položkový rozpočet vypracoval zhotovitel jako součást své nabídky a obsahuje všechny práce, dodávky a služby potřebné k provedení díla. Smluvní strany se dohodly na změně položkového rozpočtu, a to konkrétně dle Rozpočtu ze dne 08. 12. 2025 a změnového listu č. 1 zde dne 09. 12. 2025, jež jsou přílohou dodatku č. 1 k této smlouvě.

Článek 9.  Závěrečná ustanovení

9.1.  Je-li tento dodatek podepsán v listinné podobě, pak je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž  
         každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

9.2.  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, zůstávají  
         ostatní ustanovení tohoto dodatku platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného    ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného.

9.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou povinnou poskytovat infor-
        mace podle zákona č. 106/1999 Sb.

9.4.  Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle příslušných právních 
         předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

9.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh 
        a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán 
        v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

9.6.  Pokud v tomto dodatku není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele českým právem. Všechny případné spory, které by mezi objednatelem a zhotovitelem vznikly, se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Pokud nedojde k dohodě, k řešení sporů z tohoto dodatku bude věcně a místně příslušný český soud.

9.7.   Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
          dnem uveřejnění v registru smluv.

9.8.   Obě smluvní strany výslovně potvrzují, že uzavřením tohoto dodatku pozbývají veškeré 
          platnosti jejich předchozí ujednání a objednávky, které nahrazuje text tohoto dodatku

9.9.   Ostatní ustanovení smlouvy o díla zůstávají beze změny

9.10. Přílohy tohoto dodatku, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednán.

Příloha č. 1 – technický list změny č. 1 ze dne 09. 12. 2025
Příloha č. 2 – rozpočet změnového listu č. 1 ze dne 08. 12. 2025






V Praze dne: 15.12.2025	                                      V Praze dne: 15.12.2025 

za objednatele:					za zhotovitele:



_______________________				_________________________
Ing. Jiří Hašek, CSc.				          	Ing. Jakub Janovský
ředitel	                                                                            	jednatel				
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