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 Dodatek č. 1 

ev. č.: 1640/2025/2025/KaŠ/1 

ke smlouvě ev. č.: 1640/2025/KaŠ/VZ 
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P25V00302304 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  

(dále jen „dodatek“) 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava   ONplan lab, s. r. o. 
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava   Karmelitská 379/18, Malá Strana, 118 00 

 Praha 1 
zastoupeno náměstkyní primátora  zastoupena jednatelem 
Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.  Ing. Petr Návrat, MSc. 
  zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
  u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
  vložka 232246 
____________________________________  ____________________________________ 
 
IČO:  00845451 IČO: 03481387 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ03481387 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s. Peněžní ústav: Fio Banka, a. s. 
 pobočka Ostrava 
Číslo účtu:  20028-1649297309/0800 Číslo účtu:  2500712134/2010  
____________________________________                    _____________________________________ 
dále jen objednatel  dále jen zhotovitel 
 

Obsah smlouvy 

 

Smluvní strany uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále 

jen „dodatek“) v následujícím znění: 

 

 

Čl. I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 6. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), 

jejímž předmětem je zpracování Koncepce fungování a rozvoje kulturních domů ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, a to na období od roku 2026 s výhledem do roku 2030 (dále jen 

„dílo“). 
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 Dodatek č. 1 

ev. č.: 1640/2025/2025/KaŠ/1 
2. Dodatek se uzavírá z důvodů objektivních překážek na straně zhotovitele spočívajících 

v nečekaném omezení personálních kapacit. 

 

Čl. II. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 8 výše uvedené smlouvy dohodly na uzavření tohoto 

dodatku, na základě kterého se mění text v článku IV. odst. 2 následovně: 

 

Dílo bude provedeno a předáno zhotovitelem objednateli nejpozději do 31.1.2026. 

Do stanoveného termínu předání díla dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen v souladu 

s nastaveným a odsouhlaseným harmonogramem zapracovat obdržené připomínky objednatele 

k jakékoliv části díla.  

 

Čl. III. 

Další ujednání 

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2. Ostatní ustanoveni zůstávají beze změn. 
3. Tento dodatek je uzavírán v elektronické podobě.  
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města svým usnesením č. 
08896/RM2226/123 ze dne 16. 12. 2025. 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

________________________________ ___________________________________ 

 

 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.   Ing Petr Návrat, MSc 

náměstkyně primátora                                             jednatel 

na základě plné moci   

-podepsáno elektronicky- -podepsáno elektronicky- 
 


