Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 70934860

[bookmark: _Hlk216177280]Stavba „SILNICE III/49714: UHERSKÝ BROD, HORNÍ VALY (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0169/25
č. zhotovitele 25035/070383/01

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		Ingxxxxxx
Technický dozor:				xxxxx
Tel.:					xxxxx
E-mail:					xxxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.
Sídlo:					Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
IČ:					25869523
DIČ:					CZ25869523
Zastoupený:				Vladimír Dvořák, předseda představenstva
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxxx
Tel.:					xxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxx
Bankovní spojení:				Komerční banka a. s., č. ú.: 27-4176700287/0100
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 25.04.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0169/25, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/49714: UHERSKÝ BROD, HORNÍ VALY (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „Dílo“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE III/49714: UHERSKÝ BROD, HORNÍ VALY“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je třeba provést změnu rozsahu stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 8 449 356,48 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 146 442,34 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 489 593,42 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 8 106 205,40 Kč bez DPH (tzn. změna ceny o -343 151,08 Kč bez DPH, což představuje změnu závazku ve výši 7,53 % z původní hodnoty VZ). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadní specifikaci SO se doplňuje následující text:
a) SO 101 Silnice III/49714: Uherský Brod, Horní Valy 
Změna 1.01
Vzhledem k velkému podélnému spádu silnice v km 0,166 – 0,555 není pro zajištění odvodnění vozovky nutná realizace dvouřádku ze žulové dlažby, z toho důvodu nebude proveden dvouřádek ze žulové dlažby v rozsahu 155,217 m2.
Změna 1.02
Na základě požadavku silničního správního úřadu bude v km 0,156 - 0,215 vozovka rozšířena o 0,5 m. Nad rámec původního rozpočtu bude provedena pokládka 214,0 m2 asfaltobetonových vrstev ACL, ACO a spojovací postřik na ploše 428,0 m2.
2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky 
Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	8 106 205,40 Kč
· DPH 21 %	1 702 303,13 Kč
· Cena celkem vč. DPH	9 808 508,53 Kč
(slovy devět milionů osm set osm tisíc pět set osm korun českých, 53/100)
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 a 1.02. 
3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.
	
	

	19.12.2025
	19.12.2025

	
	

	
	

	…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………….……………………………………..
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.
Vladimír Dvořák, předseda představenstva
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