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[image: ]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
ev. č. 1894/2025/SS
Obnova asfaltového povrchu před zimním stadionem Mělník 
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
1. Účastníci
1.1. Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
IČ: 237051, DIČ: CZ00237051,
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
zastoupené Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Švihlík, xxx
dále jen „objednatel“

1.2. ZELLAND, s.r.o. se sídlem Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1
IČ: 48948373, DIČ: CZ48948373, 
bankovní spojení Komerční banka, a.s., číslo účtu 19-8274600237/0100,
zastoupen Ing. Tomášem Frýdlem, jednatelem,
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba: Ing. Tomáš Frýdl, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27960dále jen „zhotovitel“
[bookmark: _Ref373780311]Preambule
Účastníci uzavřeli dne 10. 10. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem Obnova asfaltového povrchu před zimním stadionem Mělník (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele.
Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně. 
Předmět dodatku č. 1 smlouvy
[bookmark: _Ref376362159]Smluvní strany se dohodly, že předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení a předání díla a navýšení ceny díla z důvodu nesouladu s projektovou dokumentací. Změny nemají vliv na termín plnění díla.
3.2. 	Článek 5.1. se mění tak, že se navyšuje cena díla o 563 368 Kč bez DPH, 681 675,28 Kč s DPH. Původní cena díla byla 1 888 896,50 Kč bez DPH, 2 285 564,76 Kč s DPH. Tento článek nově zní takto:
5.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 2 452 264,50 Kč bez DPH, 
2 967 240,04 Kč s DPH. Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k řádné realizaci díla a provedení všech činností zhotovitele dle této smlouvy.
3.3.	Ze smlouvy se z článku 4.1. odstraňují věty „Faktury budou vystaveny bez DPH. Samotné DPH si odvede objednatel sám v přenesené daňové povinnosti.“ 
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1894/2025/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Rozpočet

Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 898/2025/R 
ze dne 17. 12. 2025.

Datum, viz digitální podpisy

V Mělníku 					V Zelčíně 

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Ing. Tomáš Frýdl
starosta města Mělník 				jednatel
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Výměna obrubníků (vybourání starého, D+M nového, úprava okolního terénu) m 52 1000 52 000,00 Kč    

Demontáž silničních panelů, příprava podloží pod asfalt m2 41,4 1920 79 488,00 Kč    

Výkop a zhotovení podloží v místech pod panely v tl. 200mm m2 41,4 1200 49 680,00 Kč    

Nový asfaltobetonový povrch komunikace tl. 40 mm (komunikace šířky 4 m) m2 388 450 174 600,00 Kč  

Podbalení spodní vrstvy v místech výkopů, výtluků a rozšíření komunikace na 4 m, vč. Přípravy podkladum2 388 600 232 800,00 Kč  

odečet plochy z asfaltového obrusu 300 m2 t -72 350 25 200,00 Kč -   

Celkem bez DPH 563 368,00 Kč  

Změnový list č. 01 Obnova asfaltového povrchu před zimním stadionem Mělník 
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