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S M L O U V A  O D Í L O  

Dodatek č.1

Číslo objednatele:CES.................
Číslo zhotovitele: 02986-S-G-01

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem

zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená

zástupce pro věci technické

I Č

DIČ

: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 

: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 

: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 

:............................... 

:49099469 

: CZ49099469
bankovní spojení : .....................................................

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování 
investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání 
stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen 
zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
HST Hvdrosvstémv s.r.o. 

se sídlem

zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená

zástupce pro věci technické
I Č

DIČ
bankovní spojení
telefon

fax

Školní 14, 415 01 Teplice

v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197

Mgr. Michalem Bičovským, prokuristou
........................

26212706

CZ26212706

.............................................. ................... ...................... 
.................... 
....................



Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je 
zmocněn I..... ..................... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je 
.........................

II. Předmět plnění

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo CES 2046/16 ze dne 23.09.2016 jsou změny 
následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku 
ke smlouvě:

Článek 4.1 se mění:
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 

526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky 
zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo: 7.288.981,01,- Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č. 1 dodatku číslo 1: 779.443,13,- Kč bez DPH

Nově navržená cena sjednané ceny díla: 8.068.424,14,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo CES 2046/16 zůstávají zachována bez změn.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. oceněný soupis prací
2. změnový list

Obě příloha jsou k dodatku smlouvy připojeny.

V ...............dne...........

O b j e d n a t e l :

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost a.s.

.............................................. .  

................................... . .. .  

. . . . .... . ......... . . . . ..............  
....

V Teplicích dne 9.6.2017

Z h o t o v i t e l  :

Mgr. Michal Bičovský
prokurijsta

HST Hydrosystémy s.r.o.

............

............................
................ 

................ 
. . . ................ 

. . . ..... . . . ................


