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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002689/2024/Ott
na provedení díla
„MŠ Čajkovského – rozšíření kapacit (stavební práce)“

 Dotační program „Integrovaný regionální operační program 2021-2027“
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/002689/2024/Ott
	Org: 6134



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX


	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX


	XXXXX

	tel.:
	XXXXX, 
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 12487362/0800


	2. Zhotovitel:
	LANEX Olomouc s.r.o.

	
	Brněnská 462/47

779 00 Olomouc


	IČ:
	25904116
	DIČ:
	CZ25904116

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C24916

	ID datové schránky:       fuchqmc                  

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Vlastimil Pecha, jednatel

Ing. Jiří Havran, jednatel

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:  XXXXX


	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX


	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXX

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: ČSOB a.s.

	č. účtu: 175941662/0300


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002689/2024/Ott ze dne 30. 10. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	SO 01
	Stavební část
	8 729 235,78 
	-116 098,48 
	1
	38 454,34 
	1
	8 651 591,64 

	SO 02 
	Střecha
	1 053 594,42 
	-3 240,01 
	1
	9 710,98 
	1
	1 060 065,39 

	SO 03
	Bezbariérové řešení - rampa
	407 912,79 
	-12 830,25 
	1
	 
	 
	395 082,54 

	SO 04
	Oplocení
	312 749,20 
	-784,27 
	1
	 
	 
	311 964,93 

	SO 05
	Zpevněné plochy
	89 803,52 
	 
	 
	42 894,78 
	1
	132 698,30 

	SO 06
	Sadové úpravy
	239 190,40 
	 
	 
	 
	 
	239 190,40 

	VRN/OS
	Vedlejší rozpočtové náklady
	155 090,00 
	 
	 
	 
	 
	155 090,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena celkem
	10 987 576,11 
	-132 953,01   
	 
	91 060,10 
	 
	10 945 683,20 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	2 298 593,47 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	13 244 276,67 


2. Položkový rozpočet, jakožto součást přílohy č. 1 smlouvy o dílo se doplňuje položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Jiří Havran
jednatel společnosti
LANEX Olomouc s.r.o.
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