
Prováděcí smlouva č. 6 Příloha č. 1

Strana 1/21

Příloha č. 1
k Prováděcí smlouvě č. 6 „Vývoj aplikace ADIS – správa dorovnávací daně

a rozšíření technologií ADIS“

Rozsah Služeb, cenové podmínky a časový harmonogram

Tato Příloha č. 1 specifikuje rozsah Služeb vývoje aplikace ADIS v souvislosti s legislativními 
změnami dle čl. 1. Účel a předmět Prováděcí smlouvy základní části této Prováděcí smlouvy, 
jejich Cenu a časový harmonogram plnění.

1. ROZSAH SLUŽEB

Rozsah Služeb poskytovaných dle této Prováděcí smlouvy je uveden v článcích 3. Definice 
dílčích aplikací a jejich ceny a 5. Předávání dokumentace této Přílohy č. 1.

2. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový  harmonogram  Plnění  dle  této  Prováděcí  smlouvy  vychází  ze  schválených 
harmonogramů distribučních termínů 47M, 48M, 49, 50, 51 a 52, které jsou uvedeny v čl. 2.3 
Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS této Přílohy č. 1.

2.1 Definice fakturačních termínů 

Definice jednotlivých kroků (zejména SAZ, PTP a CNV) daného distribučního termínu jsou 
uvedeny ve Smlouvě, Příloha č. 1, čl. 4 (Vývojový cyklus Aplikace ADIS – hlavní verze). Pro 
přehlednost jsou též uvedeny v následující tabulce:

Krok Popis kroku distribučního termínu
SAZ Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu

PTP Podpis závěrečného protokolu o testování

CNV Celoplošné nasazení verze

2.2 Fakturační termíny a jejich kroky

Fakturační termín je určen jednak distribučním termínem a dále příslušným krokem tohoto 
distribučního termínu.

Fakturační 
termín

Předpokládan
ý

měsíc/rok

Definice fakturačního termínu

SAZ / 47M 10/2025
Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického 
zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín 47M

PTP / 47M 01/2026
Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o 
testování“ pro distribuční termín 47M

CNV / 47M 02/2026
Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro 
distribuční termín 47M

SAZ / 48M 11/2025 Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického 
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zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín 48M

PTP / 48M 03/2026
Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o 
testování“ pro distribuční termín 48M

CNV / 48M 04/2026
Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro 
distribuční termín 48M

SAZ / 49 01/2026
Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického 
zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín 49

PTP / 49 04/2026
Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o 
testování“ pro distribuční termín 49

CNV / 49 05/2026
Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro 
distribuční termín 49

SAZ / 50 03/2026
Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického 
zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín 50

PTP / 50 06/2026
Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o 
testování“ pro distribuční termín 50

CNV / 50 08/2026
Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro 
distribuční termín 50

SAZ / 51 05/2026
Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického 
zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín 51

PTP / 51 09/2026
Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o 
testování“ pro distribuční termín 51

CNV / 51 10/2026
Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro 
distribuční termín 51

SAZ / 52 08/2026
Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického 
zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín 52

PTP / 52 11/2026
Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o 
testování“ pro distribuční termín 52

CNV / 52 12/2026
Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro 
distribuční termín 52

2.3 Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS

Skupiny úloh definované v článku 3.1 Správa dorovnávací daně a rozšíření technologií ADIS 
této Přílohy č. 1 budou realizovány v rámci distribučních termínů 47M, 48M, 49, 50, 51 a 52, 
jejichž harmonogramy jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pro jednotlivé harmonogramy 
se budou provádět pouze ty kroky vývojového cyklu ADIS, které jsou v těchto tabulkách 
uvedeny (tj. kroky v tabulce neuvedené se pro příslušný distribuční termín nepoužijí).

Kroky, od nichž se odvíjejí fakturační termíny, jsou zvýrazněny tučným písmem.

Pro harmonogramy dle této Prováděcí smlouvy platí, že uvádějí termíny kroků, které jsou 
platné v případě, že tato Prováděcí smlouva nabude účinnosti do 22. 10. 2025 včetně. Pokud 
tato Prováděcí smlouva nabude účinnosti později než 22. 10. 2025, posunou se všechny kroky 
harmonogramů o počet pracovních dnů, které uplynou od 22. 10. 2025 do data nabytí účinnosti 
této Prováděcí smlouvy. Při výpočtu posunu se berou do úvahy pouze pracovní dny, tj. posun 
je určen počtem pracovních dnů a trvání kroků harmonogramů je určeno počtem pracovních 
dnů.

Obě Smluvní strany se mohou prostřednictvím zmocněnců pro věcná jednání v rámci této 
Prováděcí smlouvy písemně dohodnout na posunu či úpravě harmonogramů. Dřívější, než 
plánované splnění jednotlivých kroků je možné.
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Hlavní verze   49.1.1 50.1.1 51.1.1 52.1.1

DT
Distribuční termín 47M 48M 49 50 51 52

krok začátek konec začátek konec začátek konec začátek konec začátek konec začátek konec

SZU Specifikace zadání úloh 09.09.2025 22.09.2025 02.10.2025 24.10.2025 30.10.2025 21.11.2025 05.01.2026 23.01.2026 02.04.2026 23.04.2026 11.06.2026 02.07.2026

S Termín S 22.09.2025 24.10.2025 21.11.2025 23.01.2026 24.04.2026 03.07.2026

PAZ Příprava analytického zadání 23.09.2025 08.10.2025 27.10.2025 13.11.2025 24.11.2025 23.12.2025 26.01.2026 23.02.2026 27.04.2026 19.05.2026 06.07.2026 28.07.2026

APŘ Analytická prezentace řešení 09.10.2025 15.10.2025 14.11.2025 21.11.2025 22.12.2025 23.12.2025 20.02.2026 23.02.2026 20.05.2026 21.05.2026 29.07.2026 30.07.2026

Z Termín Z 15.10.2025 21.11.2025 23.12.2025 23.02.2026 22.05.2026 31.07.2026

SAZ Schválení a podpis analytického zadání 23.10.2025 28.11.2025 06.01.2026 02.03.2026 29.05.2026 07.08.2026

VTA Vývoj a testování aplikace 24.10.2025 07.11.2025 01.12.2025 19.01.2026 07.01.2026 05.03.2026 03.03.2026 23.04.2026 01.06.2026 10.07.2026 10.08.2026 18.09.2026

IDM
Integrace datového modelu/předání 
sdílených modulů

10.11.2025 10.11.2025 12.01.2026 12.01.2026 06.03.2026 09.03.2026 24.04.2026 27.04.2026 13.07.2026 13.07.2026 21.09.2026 21.09.2026

TDK Testy dílčích konverzí 11.11.2025 25.11.2025 13.01.2026 26.01.2026 10.03.2026 11.03.2026 28.04.2026 29.04.2026 14.07.2026 27.07.2026 22.09.2026 05.10.2026

ITV Integrace testovací verze 26.11.2025 27.11.2025

 

12.03.2026 12.03.2026 30.04.2026 30.04.2026 28.07.2026 28.07.2026 06.10.2026 06.10.2026

ITA Interní testování aplikace 28.11.2025 28.11.2025 13.03.2026 13.03.2026 05.05.2026 06.05.2026 29.07.2026 31.07.2026 07.10.2026 09.10.2026

IVZ Instalace testovací verze pro prezentaci 28.11.2025 28.11.2025 16.03.2026 16.03.2026 07.05.2026 07.05.2026 03.08.2026 03.08.2026 12.10.2026 12.10.2026

PPT Předprezentační testování 01.12.2025 01.12.2025 13.02.2026 13.02.2026 17.03.2026 18.03.2026 11.05.2026 12.05.2026 04.08.2026 04.08.2026 13.10.2026 13.10.2026

PVZ Prezentace verze zákazníkovi 02.12.2025 02.12.2025 16.02.2026 17.02.2026 19.03.2026 20.03.2026 13.05.2026 14.05.2026 05.08.2026 06.08.2026 14.10.2026 15.10.2026

ITT
Integrace, instalace a testy testovací verze v 
ATS

03.12.2025 10.12.2025 18.02.2026 26.02.2026 23.03.2026 30.03.2026 15.05.2026 22.05.2026 11.08.2026 17.08.2026 20.10.2026 26.10.2026

OTV Odevzdání testovací verze zákazníkovi 10.12.2025 26.02.2026 31.03.2026 25.05.2026 20.08.2026 29.10.2026

TVZ Testování verze u zákazníka 11.12.2025 02.01.2026 27.02.2026 12.03.2026 01.04.2026 17.04.2026 26.05.2026 19.06.2026 21.08.2026 08.09.2026 30.10.2026 17.11.2026

UTE Ukončení testování testovací verze 02.01.2026 12.03.2026 17.04.2026 19.06.2026 08.09.2026 17.11.2026

PTP Podpis závěrečného protokolu o testování 09.01.2026 19.03.2026 22.04.2026 26.06.2026 15.09.2026 24.11.2026

POV Příprava ostré verze 05.01.2026 08.01.2026 13.03.2026 17.03.2026 20.04.2026 22.04.2026 29.06.2026 03.07.2026 09.09.2026 10.09.2026 18.11.2026 19.11.2026

IIT Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS 09.01.2026 16.01.2026 18.03.2026 25.03.2026 23.04.2026 28.04.2026 07.07.2026 10.07.2026 11.09.2026 17.09.2026 20.11.2026 26.11.2026

OVZ Předání ostré verze zákazníkovi 16.01.2026 25.03.2026 29.04.2026 13.07.2026 18.09.2026 27.11.2026

SKO Školení zákazníka k ostré verzi 19.01.2026 19.01.2026 26.03.2026 27.03.2026 30.04.2026 04.05.2026 16.07.2026 17.07.2026 21.09.2026 22.09.2026 30.11.2026 01.12.2026

CDV

 Celoplošná distribuce verze
instalace a testování - zkušební prostředí

19.01.2026 09.02.2026 30.03.2026 10.04.2026 30.04.2026 13.05.2026 20.07.2026 29.07.2026 23.09.2026 30.09.2026 02.12.2026 09.12.2026

Instalace do produkčního prostředí 10.02.2026 14.04.2026 14.05.2026 30.07.2026 01.10.2026 10.12.2026

CN

V
Celoplošné nasazení verze (akceptace) 24.02.2026 23.04.2026 19.05.2026 04.08.2026 08.10.2026 17.12.2026
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3. DEFINICE DÍLČÍCH APLIKACÍ A JEJICH CENY

V následující tabulce je uveden seznam dílčích aplikací (Dílčích plnění) tvořících předmět 
plnění této Prováděcí smlouvy, s uvedením dílčích distribučních termínů, cen a pracností.

Číslování dílčích aplikací je až 3úrovňové:
o první dvojčíslí značí Aplikační oblast: 01.xx,
o druhé nenulové dvojčíslí značí Úlohu v dané aplikační oblasti, tj. dílčí plnění, které má 

přiřazen společný distribuční termín, celkovou cenu a celkovou pracnost,
o třetí dvojčíslí pak značí Podúlohu dané Úlohy.

Pro jednotlivé Úlohy je uvedena dohodnutá pracnost služeb „Úpravy ADIS dle specifikace“ v 
člověkodnech (MD = Manday), kterou dále označujeme „Pracnost“.

Z této Pracnosti je spočítána cena každé Úlohy dle článku 2.2 (Cena a platební podmínky) 
Přílohy 8 Smlouvy následujícím způsobem: cena Úlohy v Kč bez DPH = Pracnost * 8 745,93

„Dokumentace“ jako součást realizace Úlohy představuje aktualizaci následujících Materiálů v 
návaznosti na Dílčí plnění:

o analytických zadání,
o uživatelské příručky ADIS,
o distribučních listů jednotlivých verzí ADIS,
o datových modelů databází ADIS.

Veškeré  Materiály  dokumentace  ADIS  jsou  předávány  v  nematerializované  podobě  jako 
soubory,  reference na tyto soubory v  aplikaci  SŘA a reference na fyzické servery SŘA, 
případně  v SharePointu  GFŘ,  na  kterých  jsou  tyto  informace  uložené,  pokud  nebude 
dohodnuto jinak, v souladu s čl. 5. Předávání dokumentace této Přílohy 1.

Zkratka DT v následující tabulce (i dále v této Příloze č. 1) značí Distribuční termín.
Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

3.1 Správa dorovnávací daně a rozšíření technologií ADIS

ID Úlohy Název úlohy
Distribuční

termín
Pracnost

(MD)
Cena Kč
bez DPH

02.00 DAD OBECNÁ SPRÁVA DANÍ

02.06 Změny v párování pro DP SDD 50

02.06.01 Úprava algoritmů pro párování pro nové DP SDD

02.08 Změny v posečkání pro DP SDD 50

02.08.01 Úprava algoritmů kontrol pro nové DP SDD v rozhodnutí o PPO

02.08.02 Vystavení nového doplňku POV pro SDD v předepsání rozhodnutí o PPO

02.08.03 Úprava algoritmů výpočtu úroku z posečkané částky pro zpracování za ZO + identifikace skupiny

02.08.04 Vystavení nového doplňku POV pro SDD v předepsání úroku z posečkané částky

02.08.05 Zapracování změn do zpracování Vyrozumění o úroku z posečkané částky

02.09
Výzva k odstranění vad podání podle § 74 DŘ - 
zapracování vazeb na DAP SDD

50

02.09.01
Zapracování kontrol na provázání s DAP SDD do Obecné evidence výzev k odstranění vad podání do 
volby Vlož/Oprav, Záznam uzavření – ADIS FÚ
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ID Úlohy Název úlohy
Distribuční

termín
Pracnost

(MD)
Cena Kč
bez DPH

02.09.02
Zapracování nových typů došlého podání - DAP SDD do obecných kontrolních a vazebních funkcí pro 
kontrolu vazeb na výzvy k odstranění vad podání – ADIS FÚ

02.09.03
Zapracování nového typu EPO-podání - DAP SDD do funkcí pro provázání  EPO-souboru s vadami 
podání a EPO souboru- odpovědi na Výzvu k odstranění vad – ADIS FÚ

02.09.04
Zapracování vazeb/ kontrol na obecnou evidenci Výzev k odstranění vad do úlohy pro Zpracování  DAP 
SDD do volby Vlož/Oprav – SDD eDIS (nový modul ADIS)

02.10
Výzva k odstranění vad podání podle § 74 DŘ - 
zapracování vazeb na IP SDD 

50

02.10.01
Zapracování kontrol na provázání s IP SDD do Obecné evidence výzev k odstranění vad podání do 
volby Vlož/Oprav, Záznam uzavření – ADIS FÚ

02.10.02
Zapracování nových typů došlého podání - IP SDD do obecných kontrolních a vazebních funkcí pro 
kontrolu vazeb na výzvy k odstranění vad podání – ADIS FÚ

02.10.03
Zapracování nového typu EPO-podání - IP SDD do funkcí pro provázání  EPO-souboru s vadami 
podání a EPO souboru- odpovědi na Výzvu k odstranění vad – ADIS FÚ

02.13
Přepracování funkce AO DAD pro zpracování 
výzvy k odstranění vad podání podle § 74 DŘ 
pro použití v modulu SDD

50

02.13.01
Přepracování sdílené funkčnosti pro kontrolu a zpracování vazeb na výzvy k odstranění vad podání 
podle § 74 DŘ

02.16
Doplnění tisku hlaviček rozhodnutí DAD pro 
SDD o údaje "matky"

50

02.16.01 Úprava tisků hlaviček - rozhodnutí DAD

05.00 EPI EVIDENCE PÍSEMNOSTÍ FÚ

05.19
Správa dorovnávacích daní - zapracování nové 
agendy do funkcí a algoritmů EPI

48M

05.19.01 Nastavení nestěhovatelnosti písemností a částí spisu SDD

05.19.02 Zapracování nové části spisu do kontrol při vložení a opravě části spisu

05.19.03 Zapracování nové části spisu do kontrol duplicit

05.19.04 Zapracování nové části spisu do funkcionalit pro dohledání a změnu vlastníka

05.19.05 Zapracování nové části spisu do funkce pro testování přístupu pro správce

05.19.06 Zapracování nové části spisu do funkce pro automatizované zařazení do složky

05.19.07 Zapracování nových zmocnění do číselníku pro ověření oprávněnosti podání

05.19.08 Zapracování funkcionality pro identifikaci skupiny poplatníka SDD

05.20
Přepracování vybraných IFT a sdílených funkcí 
EPI pro použití v modulu SDD

48M

05.20.01 Funkce pro navázání došlé písemnosti do evidence a zpětný krok

05.20.02 Funkce pro vyřízení došlé písemnosti a zpětný krok

05.20.03 Funkce pro datum podání

05.20.04 Funkce pro změnu dat v písemnosti (TP,DP,DS,vyřizující,dodatek,držitel)

05.20.05 Funkce pro období písemnosti

05.20.06 Funkce pro čísla jednací a dodatek

05.20.07 Funkce pro zobrazení nabídky písemností

05.20.08 Funkce pro zjištění údajů písemnosti

05.20.09 Funkce pro aktualizaci souborů při rušení EPO nahraného do evidence aplikační oblasti

05.21
Správa dorovnávacích daní - zapracování do 
funkcionalit EPI pro zmocnění

51

05.21.01 Úprava funkcí pro dohledání adresáta pro SDD – nový rozsah zmocnění/omezení rozsahu zmocnění

05.21.02 Zapracování SDD do funkcionalit pro převod zmocnění 

05.22
Přepracování vybraných IFT a sdílených funkcí 
EPI pro použití v modulu SDD pro vlastní 
písemnosti 

51



Prováděcí smlouva č. 6 Příloha č. 1

Strana 7/21

ID Úlohy Název úlohy
Distribuční

termín
Pracnost

(MD)
Cena Kč
bez DPH

05.22.01 Funkce pro navázání vlastní písemnosti do evidence a zpětný krok

05.22.02 Funkce pro předání vlastní písemnosti do EPI a zpětný krok

05.22.03 Funkce pro odeslání a vydání písemnosti

05.22.04 Funkce pro doručení písemnosti

05.22.05 Funkce pro uschování a odvázání písemnosti

05.23
Přidání příloh do obecné funkcionality v 
emailové komunikaci

48M

05.23.01 Úpravy funkcí pro kontrolu velikosti písemnosti a příloh pro adresáty odesílané „Y“

05.23.02 Kontrola příloh při odeslání písemnosti přes GFŘ CLO

05.23.03
E-mailový server pro odeslání písemností EPI způsobem Y z FÚ - rozšíření tvorby e-mailové zprávy o 
přidávání příloh

06.00 IRS INTERNÍ REGISTRY SUBJEKTŮ ADIS

06.10 Úpravy v RDS - Vztahy pro SDD 49

06.10.01 Zavedení možnosti zpracování nového rozsahu zmocnění do úlohy

06.10.02 Zavedení možnosti zpracování substitučních vztahů pro nový typ zmocnění

06.10.03 Rozšíření CRDS o evidenci vazeb DS - skupina SDD

06.10.04 Rozšíření aplikačního serveru o dotazy na příslušnost DS ke skupině SDD

06.10.05 Vytvoření klientských funkcí pro dotazy na příslušnost DS ke skupině SDD

06.10.06 Funkce pro zobrazení nabídky osob evidovaných “ve stejné” skupině SDD

06.10.07 Funkce pro podporu vložení nového DS podle záznamu v modulu SDD

06.10.08 Úpravy apl. serverů (vložení a aktualizace DS v CRDS) – vložení vazby na skupinu SDD

06.10.09 Zapracování logování POD

06.11 Příznak poplatníka SDD 49

06.11.01 Rozšíření RDS o evidenci příznaku poplatníka SDD

06.11.02 Zapracování zobrazení příznaku SDD na formuláře DS - Právnické osoby

06.11.03 Úpravy aplikace pro zpracování RDS na SFÚ o zaznamenání příznaku poplatníka SDD

06.11.04 Zapracování informace o příznaku poplatníka SDD do struktur přenosů 

06.11.05 Rozšíření funkcí pro tvorbu a zpracování přenášených dat

06.12 Rušení DS bez ODÚ s vazbou na SDD 49

06.12.01 Zapracování volání kontrolní funkce pro DP = 788/789 do úlohy RDS

06.12.02 Vytvoření funkce pro rušení DS s vazbou na DP = 788 / 789

06.13 Globální změna DIČ 50

06.13.01 Zavedení evidence změn DIČ v modulu SDD

06.13.02 Rozšíření aplikace pro změnu DIČ v databázi FÚ

06.13.03 Definice a implementace REST služby pro realizaci změny DIČ v moduklu SDD

06.13.04 Definice kompenzační funkce změny DIČ v moduklu SDD

06.13.05 Definice a realizace REST služby pro spuštění kompenzační funkce v modulu SDD

06.13.06 Definice požadavku pro systém Kafka na provedení kompenzační funkce v modulu SDD

06.13.07 Aplikace pro načítání fronty Kafka a spouštění kompenzační funkce v modulu SDD

06.13.08 Aplikace pro vyzvednutí a zaznamenání výsledku kompenzace změny DIČ v modulu SDD

06.13.09 Aplikace 4GL pro prohlížení výsledků zpracování změny DIČ v modulu SDD

06.13.10 Přenos informace o výsledku kompenzace mezi CRDS a FÚ

06.14 Registr osob a skupin SDD - aplikační modul 48M

06.14.01 Evidence skupin a entit v modulu SDD – datový model

06.14.02 Definice algoritmu pro sestavení jednoznačné identifikace skupiny SDD

06.14.03 Evidence průběhu ztotožňování záznamů s CRDS  – datový model
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06.14.04 Datová struktura pro předání informace skupině SDD – definice a implementace služby

06.14.05 Datová struktura informace o entitách skupiny – definice a implementace služby

06.14.06 Dat. struktura detailní informace o UPE a entitě skupiny – definice a implementace služby

06.14.07 Zapracování logování POD

06.15 Registr osob a skupin SDD - webová aplikace 48M

06.15.01 Úloha pro zobrazování základní informace o skupině SDD

06.15.02 Úloha pro zobrazení informací o entitách připojených ke skupině SDD

06.15.03 Zobrazení detailních informací o vybrané UPE, resp. o vybrané entitě skupiny

06.15.04 Stránka pro vložení nového záznamu skupiny SDD

06.15.05 Stránka pro vložení záznamu UPE skupiny SDD

06.15.06 Stránka pro vložení nového záznamu členské entity skupiny SDD

06.15.07 Stránka pro aktualizaci popř. výmaz záznamu UPE skupiny SDD

06.15.08 Stránka pro aktualizaci popř. výmaz záznamu členské entity skupiny SDD

06.16
Služba vložení záznamu do Registru osob a 
skupin SDD

48M

06.16.01 Návrh aplikačního rozhraní pro předání základní informace o skupině SDD

06.16.02 Definice kontrol prováděných při vložení nového záznamu skupiny SDD

06.16.03 Implementace REST služby pro přidělení identifikace skupiny SDD a vložení záznamu

06.16.04 Definice kompenzačního požadavku pro asynchronní zpracování po vložení skupiny 

06.16.05 Aplikace pro vyčítání a zaznamenání požadavků kompenzace a implementace kompenzační funkce

06.16.06 Zapracování logování POD

06.17
Služba pro aktualizaci záznamu v Registru osob 
a skupin SDD

48M

06.17.01 Návrh aplikačního rozhraní pro předání aktualizace informace o skupině SDD

06.17.02 Definice kontrol prováděných při aktualizaci záznamu skupiny SDD

06.17.03 Implementace REST služby pro aktualizaci záznamu skupiny SDD

06.17.04 Implementace REST služby pro výmaz záznamu entity popř. UPE skupiny SDD

06.17.05 Zapracování logování POD

06.18
Služba pro vyhledání záznamů v Registru osob a 
skupin SDD

48M

06.18.01 Definice aplikačního rozhraní pro předání informace o vyhledaných skupinách SDD 

06.18.02 Aplikační rozhraní pro vyhledávání skupiny SDD podle ID, názvu, UPE a entity

06.18.03 Definice způsobu provádění vyhledávání na základě obsahu zadaného dotazu

06.18.04 Implementace REST služby pro realizaci vyhledávání

06.18.05 Implementace REST služby pro přenos dat z CRDS pro definovanou entitu

06.18.06 Zapracování logování POD

06.19
Ztotožnění osoby/skupiny registru SDD s 
kmenovým záznamem CRDS - implementace 
procesu

49

06.19.01 Aplikace pro vyzvednutí požadavku na ztotožnění s CRDS (z Kafka - komponenta INTRA)

06.19.02 Definice a implementace REST služby pro ztotožnění DS s CRDS 

06.19.03 Definice procesu ztotožňování záznamů s CRDS

06.19.04 Návrh struktury požadavku s výsledkem ztotožňování

06.19.05 Funkce implementující ztotožňování a zápis odpovědi do systému Kafka

06.19.06 Implementace úprav do systému stávajícího systému ztotožňování s DS v úloze MPD

06.19.07 Zapracování logování POD

06.20
Ztotožnění osoby/skupiny registru SDD s 
kmenovým záznamem CRDS

49

06.20.01 Automatizovaně spouštěná úlohy pro zpracování neztotožněných údajů



Prováděcí smlouva č. 6 Příloha č. 1

Strana 9/21

ID Úlohy Název úlohy
Distribuční

termín
Pracnost

(MD)
Cena Kč
bez DPH

06.20.02 Definice požadavku pro systém Kafka (zápis do IDR) na dohledání záznamu pro ztotožnění

06.20.03 Funkce pro sestavení požadavku na ztotožnění, zaevidování do DB a jeho zápis do fronty

06.20.04 Aplikace pro vyzvednutí výsledku ztotožňování z Kafka a zápis výsledku do DB

06.21
Funkce zajišťující shodu obsahu záznamu 
Registru osob a skupin SDD s CRDS

49

06.21.01 Definice požadavku na přenos změnové informace z CRDS do eDIS (prostřednictvím Kafka)

06.21.02 Aplikace pro příjem změnové informace a zápis dat do databáze SDD

06.21.03 Funkce pro zápis požadavku se změnovou informací do fronty na komponentě INTRA

06.21.04 Implementace funkce pro zápis požadavku do aplikace pro příjem dat ze ZR

06.21.05 Implementace funkce pro zápis požadavku do aplikace pro příjem z FÚ

06.22
Aplikace 4GL pro potvrzení změny předané z 
modulu SDD do CRDS

49

06.22.01 Definice požadavku a implementace služby na předání změny z modulu SDD na INTRA

06.22.02 Aplikace pro vyzvednutí požadavků na změny osoby z modulu SDD na komponentě INTRA

06.22.03 Úloha 4GL pro vyřizování požadavků na změny osob z modulu SDD registrátorem

06.22.04 Definice požadavku na předání výsledku zpracování změny registrátorem

06.22.05 Aplikace pro vyzvednutí výsledku zpracování a jejich promítnutí do DB modulu SDD

06.22.06 Rozšíření funkcí pro přenos dat z CRDS na FÚ o avízo s informací o změně

06.22.07 Aplikace FU pro zpracování avíz o změně přijaté z modulu SDD  

06.22.08 Zapracování logování POD

06.23
Aplikace pro řešení neshod vzniklých při 
ztotožňování záznamů s CRDS – frontend

50

06.23.01 Definice uživatelského rozhraní pro přístup k seznamu neshod

06.23.02 Úloha pro on-line dotazy do CRDS pro účely ztotožnění osoby s CRDS

06.23.03 Úloha pro nastavení online ztotožnění osoby s CRDS nebo opakování dávkové akce

06.24
Aplikace pro řešení neshod vzniklých při 
ztotožňování záznamů s CRDS – backend

50

06.24.01 Definice a implementace REST služby pro pro přístup k neshodám

06.24.02 Definice a implementace REST služby pro vyhledávání záznamů DS v CRDS

06.24.03 Definice a implementace REST služby pro online nastavení ztotožnění s CRDS

06.24.04 Zapracování logování POD

06.25
Služba pro aktualizaci záznamu entity (včetně 
UPE) v Registru osob a skupin SDD

48M

06.25.01 Návrh aplikačního rozhraní pro předání aktualizace entity skupiny SDD

06.25.02 Definice kontrol prováděných při aktualizaci záznamu entity skupiny SDD

06.25.03 Implementace REST služby pro aktualizaci entity skupiny DD

06.25.04 Zapracování logování POD

06.26
Služba pro vložení záznamu do Registru osob a 
skupin SDD z aplikace FÚ

48M

06.26.01 Definice aplikačního rozhraní pro vstup a výstup dat

06.26.02 Implementace REST služby pro vložení záznamu skupiny SDD – pro účely aplikace FÚ

06.26.03 Implementace 4GL sdílené funkce pro vložení záznamu do registru osob a skupin SDD 

06.26.04 Sdílená JAVA funkce pro vložení kompenzačních požadavků

06.26.05 Sdílená 4GL funkce pro vložení kompenzačních požadavků

06.26.06 Zapracování logování POD

06.27
Služba pro nalezení seznamu skupin SDD podle 
čísla DS – využití z aplikace FÚ

48M

06.27.01 Definice aplikačního rozhraní pro vstup a výstup dat

06.27.02 Implementace REST služby pro nalezení seznamu skupiny SDD, kde je DS evidován

06.27.03 Implementace 4GL sdílené funkce pro nalezení seznamu skupiny SDD, kde je DS evidován
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06.27.04 Zapracování logování POD

06.28
Služba pro nalezení kompletní informce o 
skupině SDD podle identifikace skupiny

48M

06.28.01 Definice aplikačního rozhraní pro vstup a výstup dat

06.28.02 Implementace REST služby pro nalezení informace o skupině SDD

06.28.03 Implementace 4GL sdílené funkce pro nalezení informace o skupině SDD

06.28.04 Zapracování logování POD

06.29
Přepracování vybraných funkcí pro AO IRS pro 
použití v modulu SDD

48M

06.29.01
Funkce pro kontrolu existence vazby DS-DP, pro založení vazby DS-DP a načtení údajů z existující 
vazby DS-DP

06.29.02 Funkce pro výběr pracovníka z RPS

06.29.03 Funkce pro výběr FÚ z celostátního číselníku ÚFO

06.30
Služba pro vyhledání záznamů v Registru osob a 
skupin SDD podle zadané množiny identifikátorů

48M

06.30.01 Definice aplikačního rozhraní pro předání informace o vyhledaných skupinách SDD 

06.30.02 Implementace REST služby pro realizaci vyhledávání množiny  skupin SDD

06.30.03 Implementace REST služby pro přenos dat z CRDS pro definovanou množinu entit

06.30.04
Sdílená JAVA funkce pro získávání informace o skupinách SDD na základě zadané množiny 
identifikátorů

06.30.05
Sdílená 4GL funkce pro získávání informace o skupinách SDD na základě zadané množiny 
identifikátorů

06.30.06 Zapracování logování POD

06.31
Služba pro synchronní přenos informace z 
CRDS do modulu SDD

48M

06.31.01 Definice struktury vstupních a výstupních parametrů

06.31.02 REST služba pro příjem požadavku v modulu SDD 

06.31.03 Implementace REST služby pro vyhledávání záznamů v CRDS

06.31.04
Sdílená JAVA funkce pro získávání on-line informace o záznamech z CRDS prostřednictvím modulu 
SDD

06.31.05 Sdílená 4GL funkce pro získávání informace o záznamech z CRDS prostřednictvím modulu SDD

06.31.06 Zapracování logování POD

06.31.07 Zapracování volání nové služby do úloh DAD-kon

06.32
Služba pro asynchronní přenos informace z 
CRDS do modulu SDD

48M

06.32.01 REST služba pro zápis požadavků na asynchronní výběr dat

06.32.02
Sdílená JAVA funkce pro zápis požadavku na asynchronní přenos informace o záznamech z CRDS 
prostřednictvím modulu SDD

06.32.03
Sdílená JAVA funkce pro zápis požadavku na asynchronní přenos informací o záznamech z CRDS 
prostřednictvím modulu SDD

06.32.04 Aplikace pro načtení asynchronních požadavků v CRDS

06.32.05 Aplikace pro zpracování odpovědi z CRDS

06.32.06
Sdílená JAVA funkce pro načtení odpovědi z asynchronního dotazu na přenos informací o záznamech z 
CRDS prostřednictvím modulu SDD

06.32.07
Sdílená 4GL funkce pro načtení odpovědi z asynchronního dotazu na přenos informací o záznamech z 
CRDS prostřednictvím modulu SDD

06.32.08 Zapracování logování POD

06.33 Poskytování vybraných údajů DS z CRDS 48M

06.33.01 Detekce změn DS pro potřeby SDD
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06.33.02 Sestavení dat DS k odeslání aktualizace

06.33.03 Odeslání dat aktualizovanoho DS do KAFKA topic

06.34 Evidence vybraných údajů RDS v SDD 48M

06.34.01 Evidence vybraných dat DS

06.34.02 Aktualizace evidence vybraných dat DS

06.34.03 Doplňování evidence o nové subjekty při správě skupin a entit

06.34.04 Doplňování evidence o nové subjekty při správě dorovnávací daně

07.00 PRU PRŮŘEZOVÉ FUNKCE
07.13 Logování přístupu k datům SDD v modulu SDD 47M

07.13.01 Vytvoření funkcí pro zápis do bezpečnostních logů

07.13.02 Vytvoření funkcí pro zápis do logu POD

07.13.03 Vytvoření funkcí pro zápis informací o přístupu k datům SDD

07.13.04 Rozšíření aplikace pro prohlížení informací o přístupu k datům SDD

35.00 SDD SPRÁVA DOROVNÁVACÍCH DANÍ

35.01
Vytvoření nového formuláře Přiznání k 
české/přiřazované dorovnávací dani (DAP SDD) 
- část WWW

48M

35.01.01 Tvorba nové EPO písemnosti

35.01.02
Tvorba strany - Vstupní informace, I., II. Oddíl a Podpisová doložka
Tvorba strany - Vstupní informace, I., II., III. IV. a V. oddíl

35.01.03
Tvorba strany - III., IV. , V. Oddíl a přílohy DAP
Tvorba strany - Příloha k řádku 11 tabulky a) III. Oddílu

35.01.04 Tvorba strany - Příloha k řádku 20 12 tabulky a) III. Oddílu

35.01.05
Tvorba strany - Výpočtová tabulka c) k řádku 21 tabulky b) na příloze k řádku 20 tabulky a) III. Oddílu
Tvorba strany - Příloha k řádku 14 tabulky a) IV. Oddílu

35.01.06
Tvorba strany - Příloha k řádku 21 tabulky a) III. Oddílu
Tvorba strany - Zkrácená příloha k řádku 14 tabulky a) IV. Oddílu 

35.01.07
Tvorba strany - Výpočtová tabulka c) k řádku 19 tabulky b) na příloze k řádku 21 tabulky a) III. Oddílu
Tvorba strany - Příloha k řádku 15 tabulky a) IV. Oddílu 

35.01.08
Tvorba strany - Příloha k řádku 23 tabulky a) IV. Oddílu
Tvorba strany - Zkrácená příloha k řádku 15 tabulky a) IV. Oddílu 

35.01.09
Tvorba strany - Výpočtová tabulka b) k řádku 1 tabulky a) na příloze k řádku 23 tabulky a) IV. Oddílu
Tvorba strany - Dodatečné dorovnávací daně podskupiny 

35.01.10 Tvorba strany - Výpočtová tabulka d) k řádku 5 tabulky c) na příloze k řádku 23 tabulky a) IV. Oddílu

35.01.11 Tvorba strany - Výpočtová tabulka k řádku 12 tabulky e) na příloze k řádku 23 tabulky a) IV. Oddílu

35.01.12 Tvorba strany - Příloha k řádku 24 tabulky a) IV. Oddílu

35.01.13 Tvorba strany - Výpočtová tabulka k řádku 1 tabulky a) na příloze k řádku 24 tabulky a) IV. Oddílu

35.01.14 Tvorba strany - Příloha k dodatečné dorovnávací dani

35.01.15 Tvorba kontrol a přepočtů

35.01.16 Tvorba pokynů k vyplnění

35.01.17 Tvorba PDF opisu

35.01.18 Implementace konverze mezi ZO

35.01.19 Zapracování písemnosti do EPO3

35.01.20 Zavedení nového oprávnění na PMD pro novou EPO písemnost

35.02 EPO - Zpracování DAP SDD - část FÚ 49
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35.02.01 Vytvoření DB tabulek pro přijetí DAP SDD na FÚ

35.02.02 Vypracování funkce pro naplnění pomocných tabulek ze vstupního souboru

35.02.03 Vypracování funkce pro zobrazení úplného opisu DAP SDD

35.02.04 Vypracování funkce pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat

35.02.05 Vypracování funkce pro  volbu "Oprav" ve Zpracování písemností - došlých dat

35.02.06 Vypracování funkce pro "Kontrolu a nahrání" DAP SDD ve Zpracování písemností - došlých dat

35.02.07 Vypracování funkce pro "Výpisy písemností - došlých dat"

35.02.08 Zapracování EPO SDD do funkce EPI pro určení období při vyřazení souboru ze zpracování

35.02.09 Zapracování funkcí pro zpracování DAP SDD do úloh Písemnosti/soubory (fáze II.) a Došlá data

35.03 Zpracování evidence daňových přiznání SDD 50

35.03.01 Vypracování evidence DAP SDD 

35.03.02 Zpracování údajů z jednotlivých oddílů a příloh DAP ČDD

35.03.03 Zpracování údajů z jednotlivých oddílů a příloh DAP PDD

35.03.04 Vypracování akce Samovyměření (Odsouhlasení DAP + Předepsání DAP)

35.03.05 Vypracování akce Zruš samovyměření (Znovuotevření DAP)

35.03.06 Zavedení příznaku "závažné chyby" v samovyměřeném/samodoměřeném podání 

35.03.07
Vypracování funkcionality pro kontrolu údajů DAP vůči údajům IP včetně zavedení příznaku "kontrola 
DAP vůči IP"

35.03.08 Možnost vložení/generování nulového DAP po uplynutí lhůty pro podání

35.03.09 Změna pozdě podaného DAP na DoDAP včetně automatizovaného vložení nulového DAP

35.03.10 Zapracování kontrolních bodů logování přístupu k údajům daňových subjektů v evidenci DAP SDD 

35.03.11 Vypracování opisu DAP ČDD a DAP PDD

35.03.12 Zajištění odeslání údajů tabulek SDD do prostředí ADIS pomocí KM-ADIS-FÚ

35.06 Evidence poplatníka SDD 50

35.06.01 Vytvoření evidence poplatníka SDD 

35.06.02 Evidence sdělení poplatníka o nesplnění podmínek pro podání DAP a IP za dané ZO

35.06.03
Vypracování funkce pro kontrolu existence a automatizované zakládání záznamu poplatníka SDD z 
jednotlivých evidencí SDD

35.06.04 Zapracování kontrolních bodů logování přístupu k údajům daňových subjektů SDD

35.06.05 Zajištění odeslání údajů tabulek SDD do prostředí ADIS pomocí KM-ADIS-FÚ

35.07 Evidence POV SDD (DB ADIS-FÚ) 50

35.07.01 Vypracování Evidence POV SDD

35.07.02 Zavedení nového doplňku POV pro ČDD a PDD

35.07.03 Zapracování příslušných akcí evidence předpisů

35.07.04 Vypracování úlohy pro zaúčtování předpisů 

35.07.05 Zapracování kontrolních bodů logování přístupu k údajům daňových subjektů – Předpisy SDD

35.07.06 Výpisy předpisných odpisných vět

35.07.07 Výpisy předpisných odpisných poukazů

35.07.08 Vypracování funkce pro automatizované vložení POV z daňové úlohy modulu SDD

35.07.09 Vypracování funkce pro automatizované zrušení POV z daňové úlohy modulu SDD

35.14 Exporty dat SDD do DWH 52

35.14.01 Implementace a optimalizace datových toků pro přenos dat SDD do DWH

35.14.02 Tvorba instalační příručky na prostředích GFŘ

35.14.03 Podpora při instalaci na prostředích GFŘ 

35.17
Úpravy funkcí pro tvorbu hlaviček tiskopisů 
ADIS 

50

35.17.01 Zapracování úprav funkcí pro tisky záhlaví hlavičky tiskopisů/rozhodnutí pro SDD
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35.17.02 Příprava funkcí pro obecné volání tiskového modulu pro tvorbu tiskopisů a sestav

35.18 Vytvoření modulu formulářů 48M

35.18.01 Vytvoření samostatného modulu formulářů

35.18.02 Vytvoření rozhraní modulu formulářů

35.18.03 Úprava stávajícího API pro použití v modulu formulářů

35.18.04 Úprava jádra EPO pro použití v modulu formulářů

35.18.05 Vytvoření frameworku formuláře pro použití v modulu formulářů

35.18.06 Rozšíření metadat EPO o kontroly formuláře s využitím dat na FÚ a zapracování do jádra EPO

35.18.07 Rozšíření metadat EPO a úprava jádra EPO za účelem použití modulu i na FÚ pro vyměření

35.18.08 Úprava komponent EPO3 formulářů dle návrhu UX pro použití v modulu formulářů

35.20
EPO - Zpracování daňových přiznání SDD - část 
FÚ - Písemnosti-Soubory fáze I.

48M

35.20.01 Zapracování funkcí pro zpracování  daňových přiznání SDD do úloh Písemnosti/soubory (fáze I.)

45.00 CIS SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ

45.02
Zavedení nových  a změny dosavadních 
celostátních číselníků

48M

45.02.01 Zpracování nových CIS a změny CIS na GFŘ

45.02.02 Výpisy nových CIS a změn CIS na ÚFO

45.02.03 Příprava na odeslání nových a změněných CIS z GFŘ

45.02.04 Dávková aktualizace CIS na GFŘ

45.02.05 Dávková aktualizace CIS na ÚFO (mimo GFŘ) 

45.02.06 Vytvoření nového požadavku na replikaci  CIS pro modul SDD

45.03 Vytvoření nového obecného modulu Číselníky 48M

45.03.01 Zpracování a uložení dat v obecném modulu Číselníky

45.03.02 Vytvoření rozhraní pro čtení dat z obecného modulu CIS

45.03.03 Vytvoření rozhraní pro zobrazení dat z obecného modulu CIS

50.00 SPI SYSTÉMOVÉ PRÁCE – INFORMIX

50.08 Nové tabulky do exportů DWH na FÚ 50

50.08.01 Přidání nových tabulek do exportů do DWH v souvislosti se SDD

50.08.02
Revize připravenosti exportní části extraktů na nové
tabulky a zařazení do pravidelnýc úloh v souvislosti se SDD

61.00 RPS Registr pracovníků správy

61.01 Zapracování IP SDD 52

61.01.01 Zapracování IP SDD do kontrol při rušení pracovníka

61.01.02 Zapracování IP SDD do triggeru při změně ÚP pracovníka

72.00 MPD MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI SPRÁVĚ PŘÍMÝCH DANÍ

72.15
EPO - Vytvoření nového formuláře Informačního 
přehledu SDD/Oznámení o výjimce z podání IP - 
část WWW

48M

72.15.01 Tvorba nové písemnosti

72.15.02 Tvorba stránky - Záhlaví

72.15.03 Tvorba PDF opisu

72.15.04 Tvorba nových kontrol a přepočtů

72.15.05 Tvorba pokynů k vyplnění IP SDD

72.15.06 Zapracování písemnosti do EPO3

72.15.07 Zavedení nového oprávnění na PMD pro novou EPO písemnost

72.15.08 Volba pro předvyplnění vybraných údajů formuláře ze XML přílohy GIR

72.16 EPO - Zpracování IP SDD/Oznámení o výjimce z 48M
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podání IP - část FÚ
72.16.01 Vytvoření DB tabulek pro přijetí IP SDD/Oznámení o výjimce z podání IP na FÚ

72.16.02 Vypracování funkce pro naplnění pomocných tabulek ze vstupního souboru

72.16.03 Vypracování funkce pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat

72.16.04 Vypracování funkce pro  volbu "Oprav" ve Zpracování písemností - došlých dat

72.16.05 Vypracování funkce pro "Výpisy písemností - došlých dat"

72.16.06
Vypracování funkce pro "Kontrolu a nahrání" IP SDD/Oznámení o výjimce z podání IP ve Zpracování 
písemností - došlých dat

72.16.07 Zapracování EPO SDD do funkce EPI pro určení období při vyřazení souboru ze zpracování

72.16.08 Vypracování funkce pro určení typu písemnosti 

72.16.09
Zapracování funkcí pro zpracování  IP SDD/Oznámení o výjimce z podání IP do úloh 
Písemnosti/soubory a Došlá data

72.17
Zpracování evidence Informačních přehledů v 
modulu SDD

48M

72.17.01 Vypracování evidence Informačních přehledů SDD

72.17.02 Podpora pro neautomatizované (ruční) vložení záznamu do evidence IP

72.17.03 Podpora pro odeslání neformálních zpráv - e-mailu poplatníkovi SDD (s vazbou na EPI)

72.17.04 Automatické generování a odeslání zprávy na emailovou adresu při úspěšné validaci IP

72.17.05 Předání dat IP na GFŘ k nahrání do agregační DB včetně reverzního kroku

72.17.06 Zpracování notifikací o postupu zpracování IP z agregační DB

72.17.07 Poskytnutí možnosti prohlížení detailních informací IP obsahu XML přílohy GIR

72.17.08 Poskytnutí možnosti prohlížení vybraných informací z IP

72.17.09 Zapracování kontrolních bodů logování přístupu k údajům daňových subjektů v evidenci IP SDD

72.18
Zpracování evidence Oznámení o výjimce z 
povinnosti podat IP

48M

72.18.01 Vypracování evidence Oznámení o výjimce z povinnosti podat IP

72.18.02 Zapracování položky „Existence GIR“ v evidenci Oznámení o výjimce z povinnosti podat IP

72.18.03 Zapracování kontrolních bodů logování přístupu k údajům daňových subjektů v evidenci OZN SDD

72.22
Správa Informačních přehledů SDD podaných 
českými subjekty v intranetové aplikaci MPD

48M

72.22.01 Vložení zprávy do evidence IP SDD podaných českými subjekty

72.22.02 Přehled IP SDD podaných českými subjekty s možností vyhledávání

72.22.03 Detail IP SDD

72.22.04 Opis obsahu XML přílohy IP SDD

72.22.05 Zpracování a spárování stavové zprávy k IP

72.22.06 Logování POD

72.22.07 Zapracování funkcionalit do aplikace MPD

72.23 Validace a předzpracování GIR-české a odchozí 48M

72.23.01 Kontrola XML souboru s daty IP pomocí validačního modulu VM-DAC9

72.23.02 Předzpracování IP

72.23.03 Předání informace o výsledku validace a předzpracování IP do modulu SDD na SFÚ

72.32
MPD výměna GIR - získávání a předávání údajů z 
úrovně GFŘ pro účely správy IP a DAP SDD na 
SFÚ

49

72.32.01 Předání informace o změně stavu zpracování IP SDD

72.32.02 Předání informace o korporátnístruktuře NS

72.32.03 Předání informace o rozhodnutí souvisejících s postupem určení dorovnávací daně

72.32.04 Vyhledání a předání informací GIR potřebných pro kontrolu DAP SDD
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72.32.05 Ověření existence údajů GIR pro Oznámení o výjimce z povinnosti podat IP

95.00 IDR INTEGROVANÉ DATOVÉ ROZHRANÍ

95.32
Návrh a implementace vzoru datových toků přes 
Kafka a REST

48M

95.32.01 Návrh a implementace vzoru datového toku přes Kafka messaging

95.32.02 Zabezpečení komunikace vzoru Kafka

95.32.03 Logování a audit komunikace vzoru Kafka

95.32.04 Propojení vzoru Kafka služby s MPI

95.32.05 Návrh Topiků pro jednotlivé datové toky

95.32.06 Návrh a implementace vzoru datového toku přes REST služby

95.32.07 Zabezpečení komunikace vzoru REST

95.32.08 Logování a audit komunikace vzoru REST

95.32.09 Propojení vzoru REST služby s MPI

95.33 Kafka messaging 48M

95.33.01 Příprava a ověření instalačních a inicializačních postupů pro přípravu prostředí a nasazení 

95.33.02 Napojení aplikace na IDM SSO

95.33.03 Tvorba instalační příručky a metodiky pro provoz na prostředích GFŘ

95.33.04 Podpora při instalaci na prostředích GFŘ

95.34  Aplikace pro správu zdrojových kódů 47M

95.34.01 Příprava a ověření instalačních a inicializačních postupů pro přípravu prostředí a nasazení 

95.34.02 Napojení aplikace na IDM SSO

95.34.03 Tvorba instalační příručky a metodiky pro provoz na prostředích GFŘ

95.34.04 Podpora při instalaci na prostředích GFŘ

95.35
Aplikace pro správu artefaktů (NPM, Maven, 
Docker registry apod.)

47M

95.35.01 Příprava a ověření instalačních a inicializačních postupů pro přípravu prostředí a nasazení 

95.35.02 Napojení aplikace na IDM SSO

95.35.03 Tvorba instalační příručky a metodiky pro provoz na prostředích GFŘ

95.35.04 Podpora při instalaci na prostředích GFŘ

95.36 Aplikace pro správu CI/CD 47M

95.36.01 Příprava a ověření instalačních a inicializačních postupů pro přípravu prostředí a nasazení 

95.36.02 Napojení aplikace na IDM SSO

95.36.03 Tvorba instalační příručky a metodiky pro provoz na prostředích GFŘ

95.36.04 Podpora při instalaci na prostředích GFŘ

95.37 Automatizace založení projektů pro CI/CD 47M

95.37.01 Tvorba metodiky založení projektů pro CI/CD, uložiště docker imagů a dalších souvisejících aplikací

95.38
Prosté čtení dat z tabulek – synchronní volání 
WS služeb

48M

95.38.01 Vytvoření REST služby pro příjem požadavků

95.38.02 Vytvoření klienta pro konzumaci REST služby ze zdrojového systému

95.38.03 Implementace procesu do WSO2

95.38.04 Podpora při instalaci a konfiguraci na prostředích GFŘ

95.39 Získání dat ADIS pomocí 4GL funkcí 48M

95.39.01 Vytvoření klienta pro konzumaci zpráv z Kafka topicu pro audit a logování v IDR

95.39.02 Definice Kafka topicu a struktury zpráv

95.39.03 Implementace procesu do WSO2

95.39.04 Podpora při instalaci a konfiguraci na prostředích GFŘ
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95.40 Replikace dat z ADIS do modulu SDD 48M

95.40.01 Vytvoření klienta pro konzumaci zpráv z Kafka topicu pro audit a logování v IDR

95.40.02 Definice Kafka topicu a struktury zpráv

95.40.03 Implementace procesu do WSO2

95.40.04 Podpora při instalaci a konfiguraci na prostředích GFŘ

95.41 Replikace obsahu tabulek z SDD do ADIS FÚ 48M

95.41.01 Konfigurace CDC nástroje pro přenos dat z eDIS do ADIS

95.41.02 Nastavení DB PostgreSQL pro vytváření změnového logu

95.41.03 Zpracování změnového logu v ADIS DB (informix)

95.41.04 Podpora při instalaci a konfiguraci na prostředích GFŘ

95.42 Asynchronní čtení pomocí předávací tabulky 48M

95.42.01 Vytvoření klienta pro konzumaci zpráv z Kafka topicu pro audit a logování v IDR

95.42.02 Definice Kafka topicu a struktury zpráv

95.42.03 Implementace procesu do WSO2

95.42.04 Podpora při instalaci a konfiguraci na prostředích GFŘ

95.43
Synchronní čtení voláním WS služby SDD ve 
4GL funkci

48M

95.43.01 Vytvoření REST služby pro příjem požadavků z ADIS

95.43.02 Vytvoření klienta pro konzumaci REST služby eDISu

95.43.03 Implementace procesu do WSO2

95.43.04 Podpora při instalaci a konfiguraci na prostředích GFŘ

95.44 Odeslání echo-zprávy 48M

95.44.01 Vytvoření klienta pro konzumaci zpráv z Kafka topicu pro audit a logování v IDR

95.44.02 Definice Kafka topicu a struktury zpráv

95.44.03 Implementace procesu do WSO2

95.44.04 Podpora při instalaci a konfiguraci na prostředích GFŘ

95.45
Požadavek na zpracování na druhé straně 
SDD/ADIS

48M

95.45.01 Vytvoření klienta pro konzumaci zpráv z Kafka topicu pro audit a logování v IDR

95.45.02 Definice Kafka topicu a struktury zpráv

95.45.03 Implementace procesu do WSO2

95.45.04 Podpora při instalaci a konfiguraci na prostředích GFŘ

95.46
Společná transakce modulu SDD a ADIS 
zahájená v SDD

48M

95.46.01 Vytvoření klienta pro konzumaci zpráv z Kafka topicu pro audit a logování v IDR

95.46.02 Definice Kafka topicu a struktury zpráv

95.46.03 Implementace procesu do WSO2

95.46.04 Podpora při instalaci a konfiguraci na prostředích GFŘ

95.47
Společná transakce modulu ADIS a SDD 
zahájená v ADIS

48M

95.47.01 Vytvoření klienta pro konzumaci zpráv z Kafka topicu pro audit a logování v IDR

95.47.02 Definice Kafka topicu a struktury zpráv

95.47.03 Implementace procesu do WSO2

95.47.04 Podpora při instalaci a konfiguraci na prostředích GFŘ

95.48 Konfigurace AKS 47M

95.48.01 Návrh sizingu pro kontejnery pro všechna prostředí GFŘ

95.48.02 Návrh síťové topologie v rámci AKS  pro všechna prostředí GFŘ

95.48.03 Návrh síťové topologie mezi AKS a okolím  pro všechna prostředí GFŘ
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95.48.04 Definice síťových prostupů  pro všechna prostředí GFŘ

95.49 Katalog služeb 47M

95.49.01 Příprava a ověření instalačních a inicializačních postupů pro přípravu prostředí a nasazení 

95.49.02 Tvorba instalační příručky a metodiky pro provoz na prostředích GFŘ

95.49.03 Návrh úprav síťové topologie pro propojení serveru s nástrojem a aplikacemi

95.49.04 Podpora při instalaci na prostředích GFŘ 

95.50 Rozšíření testovacího nástroje pro potřeby eDIS 49

95.50.01 Doplnění nástroje o funkcionality pro testování UI

95.50.02 Doplnění nástroje o funkcionality pro práci se systémem Kafka

95.50.03 Instalace a konfigurace testovacího nástroje

95.50.04 Tvorba příručky pro realizaci testů

95.50.05 Návrh úprav síťové topologie pro propojení serveru s nástrojem a testovanými aplikacemi

95.50.06 Podpora při instalaci na prostředích GFŘ 

95.51
Podpora integračního vzoru message queueingu 
pro potřeby eDIS

47M

95.51.01 Příprava a ověření instalačních a inicializačních postupů pro přípravu prostředí a nasazení 

95.51.02 Napojení aplikace na IDM SSO

95.51.03 Tvorba instalační příručky a metodiky pro provoz na prostředích GFŘ

95.51.04 Tvorba konfigurace pro provoz na neprodukčních prostředích

95.51.05 Tvorba konfigurace pro provoz na produkčních prostředích v režimu HA

95.51.06 Metodika pro zálohování a DR

95.51.07 Implementace zálohování a DR

95.51.08 Instalace a konfigurace aplikace na prostředích GFŘ

96.00 MOD Modernizace daňových informačních systémů

96.01
Tvorba metodiky pro vývoj, nasazení a testování 
nových aplikací

47M

96.01.01 Vytvoření metodiky vývoje aplikačních modulů v novém frameworku pro portál eDIS

96.01.02 Vytvoření metodiky branchování/releasování a vytváření/tagování Docker images

96.01.03 Vytvoření metodiky a požadavků na kvalitu kódu

96.01.04 Vytvoření metodiky testování backendových aplikací

96.01.05 Vytvoření metodiky testování frontendových aplikací

96.01.06 Vytvoření metodiky nastavení clusterů a práce s Kubernetes

96.02 Vytvoření vzorové backend aplikace 47M

96.02.01 Vytvoření základního Dockerfile

96.02.02 Vytvoření základní .gitlab-ci.yml 

96.02.03 Vytvoření postupu pro konfiguraci logování

96.02.04 Nastavení endpointů a prób pro kontrolu stavu aplikace (lifeness, readyness apod.)

96.02.05 Příprava postupu pro čtení a zápis do Kafky

96.02.06 Příprava postupu pro vystavení a konzumaci REST služeb

96.02.07 Vytvoření vzorového přístupu k databázi

96.02.08 Příprava postupu pro ukázkové použití Jasper Serveru

96.02.09 Vzorové zabezpečení aplikace pomocí integrace s centrálním IAM

96.02.10 Podpora pro zápis do bezpečnostního logu

96.02.11 Podpora pro zápis do POD logu

96.02.12 Podpora pro zápis do aplikačního logu

96.02.13 Podpora pro vytváření metrik pro monitoring

96.02.14 Podpora při instalaci na prostředích GFŘ
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96.03 Vytvoření vzorové frontend aplikace 47M

96.03.01 Analýza a výběr knihovny pro komponenty

96.03.02 Tvorba aplikace s aplikací knihoven a návrhových vzorů definovaných v úloze 96.19

96.04 WSO2 APIM 47M

96.04.01 Příprava a ověření instalačních a inicializačních postupů pro přípravu prostředí a nasazení aplikace

96.04.02 Tvorba instalační příručky a metodiky pro provoz na prostředích GFŘ

96.04.03 Podpora při instalaci na prostředích GFŘ

96.05 Jasper Server 49

96.05.01 Implementace služby pro generování tiskopisů

96.05.02 Definice openapi rozhraní pro komunikaci s konzumenty

96.05.03 Napojení aplikace na IDM SSO

96.05.04 Tvorba instalační příručky a metodiky pro provoz na prostředích GFŘ

96.05.05 Podpora při instalaci na prostředích GFŘ

96.06 Nástroj pro logování 49

96.06.01 Příprava a ověření instalačních a inicializačních postupů pro přípravu prostředí a nasazení aplikace

96.06.02 Napojení aplikace na IDM SSO

96.06.03 Tvorba instalační příručky a metodiky pro provoz na prostředích GFŘ

96.06.04 Podpora při instalaci na prostředích GFŘ

96.07 Nástroj pro monitoring clusteru a aplikací 49

96.07.01 Příprava a ověření instalačních a inicializačních postupů pro přípravu prostředí a nasazení aplikace

96.07.02 Napojení aplikace na IDM SSO

96.07.03 Tvorba instalační příručky a metodiky pro provoz na prostředích GFŘ

96.07.04 Podpora při instalaci na prostředích GFŘ

96.08 Nástroj pro alerting 49

96.08.01 Příprava a ověření instalačních a inicializačních postupů pro přípravu prostředí a nasazení aplikace

96.08.02 Napojení aplikace na IDM SSO

96.08.03 Tvorba instalační příručky a metodiky pro provoz na prostředích GFŘ

96.08.04 Podpora při instalaci na prostředích GFŘ

96.09 Nástroj pro správu certifikátů 48M

96.09.01 Příprava a ověření instalačních a inicializačních postupů pro přípravu prostředí a nasazení aplikace

96.09.02 Tvorba instalační příručky a metodiky pro provoz na prostředích GFŘ

96.09.03 Podpora při instalaci na prostředích GFŘ

96.10 Požadavky eDIS na IDM SSO 47M

96.10.01 Analýza a návrh integrace eDIS na MidPoint

96.10.02 Specifikace požadavků bezpečnostního logování na MidPoint

96.11 Autentizace uživatele do aplikace – frontend 47M

96.11.01 Přihlášení uživatele

96.11.02 Volba zastupování

96.11.03 Volba FÚ

96.12 Ověření uživatelů – backend 47M

96.12.01 Sdílená funkce ověření přístupu uživatele do aplikace

96.12.02 Sdílená funkce pro ověření oprávnění uživatele

96.12.03 Uložení vybraného zastupovaného uživatele v uživatelské session

96.12.04 Sdílená funkce pro zjištění zastupovaného uživatele

96.12.05 Uložení vybraného FÚ v uživatelské session

96.12.06 Sdílená funkce pro zjištění vybraného FÚ
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ID Úlohy Název úlohy
Distribuční

termín
Pracnost

(MD)
Cena Kč
bez DPH

96.12.07 Načtení vlastností uživatele/session

96.12.08 Zpracování bezpečnostního logování

96.13 Rozhraní CRPS v ADIS pro integraci s MidPoint 47M

96.13.01 REST služba pro vrácení údajů uživatelů z CRPS z ADIS

96.14 Registr pracovníků správy v eDIS 47M

96.14.01 Implementace REST služeb pro čtení údajů o pracovnících správy z MidPoint

96.14.02 Uživatelské rozhraní registru pracovníků správy

96.15 Číselníky rolí a práv v SDD 47M

96.15.01 Aplikační číselník rolí

96.15.02 Aplikační číselník oprávnění

96.15.03 Mapování rolí a oprávnění

96.16 Nástroj pro export dat z eDIS do DWH GFŘ 51

96.16.01 Příprava a ověření instalačních a inicializačních postupů pro přípravu prostředí a nasazení aplikace

96.16.02 Konfigurace síťových prostupů a zabezpečení ETL/CDC nástroje

96.16.03 Příprava pro nasazování datových toků pomocí CI/CD procesu

96.16.04 Tvorba instalační příručky na prostředích GFŘ

96.16.05 Tvorba metodiky pro provoz na prostředích GFŘ

96.16.06 Podpora při instalaci na prostředích GFŘ 

96.17
Dokumentace technické infrastruktury 
"Modernizace"

50

96.17.01 Popis technické infrastruktury platformy

96.17.02 Popis SW platforem pro aplikace

96.17.03 Popis images pro kontejnery

96.18 Návrh UX pro portál eDIS 47M

96.18.01 Přizpůsobení vizuální knihovny design.gov.cz dle požadavků GFŘ

96.18.02 Tvorba dodatečných základních vizuálních komponent

96.18.03
Tvorba šablon obrazovek (tabulka, seznam, detail položky, zobrazení chyby, vyhledávání, filtrování, 
apod…)

96.18.04 Zapracování principů pro zpřístupnění (přizpůsobení pro handicapované)

96.18.05 Příprava pro lokalizaci aplikace

96.18.06 Příprava obrazovek pro Avíza v eDIS

96.18.07
Vytvoření design dokumentu pro sjednocení designu všech budoucích FE aplikací (barvy, fonty, 
layouty, odsazení, UX apod.)

96.18.08 Vytvoření Storybook

96.20 Nápověda, tooltipy a upozornění v eDIS 47M

96.20.01 Návrh a implementace funkcionality do eDIS frameworku pro tooltip nápovědu

96.20.02 Návrh a implementace funkcionality do eDIS frameworku pro kontextovou nápovědu

96.20.03 Návrh a implementace funkcionality do eDIS frameworku zobrazující aktuality/upozornění

96.20.04 Návrh a implementace externalizace textů v eDIS. 

96.20.05 Podpora při instalaci a konfiguraci na prostředích GFŘ 

96.21 Integrace nápovědy eDIS na redakční systém 51

96.21.01 Integrace mezi eDIS a redakčním systémem GFŘ pro přenos textů k tooltip nápovědě

96.21.02 Integrace mezi eDIS a redakčním systémem GFŘ pro přenos textů ke kontextové nápovědě

96.21.03 Integrace mezi eDIS a redakčním systémem GFŘ pro přenos textů k aktualitám/upozorněním

96.21.04 Podpora při instalaci a konfiguraci na prostředích GFŘ 

96.22 Avíza v eDIS 52

96.22.01 Návrh a implementace funkcionality "avíza" do frameworku eDIS.
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96.22.02 Tvorba příručky pro práci s avízy

96.22.03 Podpora při instalaci na prostředích GFŘ 

96.23
Rozšíření mechanismu anonymizací pro nové 
technologie

52

96.23.01 Rozšíření nástrojů pro datové modelování a exportování podkladů pro anonymizaci

96.23.02 Implementace řídícího modulu pro provádění anonymizací na nových technologiích

96.23.03 Exportování a importování dat pro anonymizaci z/do databází PostgreSQL

96.23.04 Transformace formátů dat pro anonymizaci

96.24 Komunikační modul ADIS-FÚ 48M

96.24.01 Obecný základ pro synchronní a asynchronní komunikaci a transakční zpracování

96.24.02
Funkce pro transakční synchronizaci zpráv mezi systémem Kafka a frontou v DB ADIS - deamon (oba 
moduly)

96.24.03
Společné funkce pro serializaci a deserializaci předávaných pomocí Kafka zpráv a DB ADIS (oba 
moduly)

96.24.04 Tvorba 4GL programu pro oblast EDA zaišťující asynchronní volání 4GL programů a funkcí 

96.24.05 Tvorba 4GL programu pro oblast DAD zajišťující asynchronní volání 4GL programů a funkcí 

96.24.06 Tvorba 4GL programu pro oblast EPI zajišťující asynchronní volání 4GL programů a funkcí 

96.24.07 Tvorba 4GL programu pro oblast PRU-tisky zajišťující asynchronní volání 4GL programů a funkcí 

96.24.08 Zajištění online replikace dat SDD pro zpracování ve funkcích ADIS DAD, EDA

96.24.09 Doplnění nového SpringBoot modulu do správy modulů v ADIS FÚ

96.25 Komunikační modul ADIS-GFŘ 48M

96.25.01 Obecný základ pro synchronní a asynchronní komunikaci a transakční zpracování

96.25.02 Doplnění nového SpringBoot modulu do správy modulů v ADIS MF

4. CENA

Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ dle této Prováděcí smlouvy bude placena na 
základě akceptace fakturačních termínů definovaných v článku 2.2 Fakturační termíny a jejich 
kroky této Přílohy č. 1 dle tabulky níže.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Správa dorovnávací daně a rozšíření technologií ADIS
Distribuční termín Fakturační milník Celkem cena za DT

SAZ PTP CNV  

47M

48M

49

50

51

52
Celkem 129 131 469,97

5. PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE

Jednotlivé části dokumentace budou předávány následujícím způsobem, kde jejich předání 
Zadavateli bude protokolárně potvrzeno uvedeným způsobem.
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5.1 Analytická zadání jednotlivých distribučních termínů

Analytická zadání („AZ“) budou dostupná online v aplikaci „Analytická zadání“, replikované do 
databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz, případně na  

 AZ jsou vypracována nejpozději k termínu 
SAZ příslušného distribučního termínu.

Předání AZ se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného podpisového protokolu o splnění 
kroku  „Schválení  a  podpis  analytického  zadání  /  dílčího  projektu“  dle  harmonogramu 
příslušného distribučního termínu v souladu s postupem uvedeným v Smlouvě.

5.2 Uživatelská příručka ADIS

Uživatelská příručka ADIS bude dostupná online v aplikaci „Příručka v. XX“, replikované do 
databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz., případně na  

 Příručka bude pravidelně aktualizována 
nejpozději k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.

Aktualizace uživatelské příručky se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o 
splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném 
nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS

5.3 Distribuční listy jednotlivých verzí ADIS

Příslušné distribuční listy pro jednotlivé úrovně aplikace „FÚ“ a „MF“ budou předávány ve 
formě textových souborů jako nedílná část instalačních souborů aplikačního programového 
vybavení každé předávané verze ADIS.

Kromě toho budou jednotlivé distribuční listy dostupné online v aplikaci  „Distribuční listy“, 
replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz v případě, 
že bude v daném termínu dostupná. Předání distribučních listů se protokolárně potvrzuje 
podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky 
podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.

5.4 Datové modely

Datové  modely  budou  dostupné  online  na   
 Aktuální datový model ve struktuře Enterprise 

Architect (fyzický a logický) a export datového modelu ve formě RTF/PDF souborů bude 
předáván k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.

Předání datových modelů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění 
kroku  „Celoplošné  nasazení  verze“,  který  se  typicky  podepisuje  2  týdny  po  úspěšném 
nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS. 


