
DODATEK Č. 2
NPU-450/112542/2025
ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/88409/2024, 2024/10, ve znění Dodatku č. 1 NPU-450/3516/2025 

Čl. I
Smluvní strany
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem ÚPS v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxx, manager projektu, xxxxxxxxxxxxx

Doručovací adresa:
Doručovací adresa:
NPÚ, Územní památková správa v Kroměříži
adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost pro obnovu SZ Valtice
Vedoucí společník: ARCHATT s.r.o.
se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
IČO: 46960180; DIČ: CZ46960180
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem (osoba oprávněná jednat za Zhotovitele)
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6214
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Společník: MALANG s.r.o.
se sídlem: Veselá 169/24, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 27720993; DIČ: CZ 27720993
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54490
s podílem 50 % každý
(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. II
Předmět dodatku
1. Smluvní strany konstatují, že dne 13. 11. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla s  názvem „SZ Valtice – obnova západního předzámčí SO01“ zahrnující stavební práce, dodávky a služby a restaurování.  
2. Projektová dokumentace ukládá Zhotoviteli montáž nových svítidel, jejichž vybraná část se však již nevyrábí.  Z tohoto důvodu je nutné zaměnit svítidla CA a C2 za svítidla C3.
Změny zahrnují vícepráce, na které Zhotovitel předložil Objednateli cenovou nabídku ve výši  255.173,12 Kč bez DPH. Změny zahrnují také méněpráce ve výši 293.151,75 Kč bez DPH. Cenový nárůst související s touto změnou je ve výši 0 Kč bez DPH, bilance kladné a záporné změny je  -37.978,63 Kč bez DPH.
3. Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZVZZ je ve výši 1,25 % původní hodnoty veřejné zakázky. 
4. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací dle tohoto Dodatku č. 2 snížena celkem o 37.978,63 Kč bez DPH na částku 43.755 948,95 Kč  bez DPH, tj. 52.944.698,23 Kč s DPH.
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5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
7. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy Smluvních stran. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě Objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona
8. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  V registru smluv zveřejní tento Dodatek Objednatel. 
	V Kroměříži 22. 12. 2025






……………………………………………………
Národní památkový ústav
Ing. Petr Šubík
ředitel
	V Brně 19. 12. 2025






……………………………………………………
Společnost pro obnovu SZ Valtice
ARCHATT s.r.o.
xxxxxxxxxxxxx
jednatel






								    V Brně 21. 12. 2025


……………………………………………………
Společnost pro obnovu SZ Valtice
MALANG s.r.o.
[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxx
    				 jednatel
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