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		 Dodatek č. U-145-02/16

 DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 12. 04. 2016
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

	OBJEDNATEL:        
Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

	Jejímž jménem jedná:
	Ing. Martin Lehký – ředitel

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

	IČ:
DIČ:
	60460580
CZ60460580 

	Tel.: 
Fax:
	973 204 090
973 204 092

	ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
	dugmkm6

	- jednat ve věcech smluvních:
	Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

	- jednat ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)
	Ing. Roma Pščolka, mob.: 602 106 091, 
email: roman.pscolka@as-po.cz


	ZHOTOVITEL:                              Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	TAKR stavební s.r.o.                                                        Krajského soudu v Českých Budějovicích

	Zastoupený:
	Mgr. Klára Růžičková

	Sídlo:
	Nádražní 400, Strakonice 386 01

	IČ, DIČ:
	04753569, CZ04753569

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních:
- jednat ve věcech technických:
	Česká spořitelna
4212855359/0800
vavjx2c
Mgr. Klára Holubová
Tomáš Růžička, tel. 724 143 538

	(dále jen „zhotovitel“)  
	



Smluvní strany se z důvodu naskytnutých víceprací dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4, na uzavření tohoto Dodatku č. 2. ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce ubytovny areál Grabštejn“, uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 12.04.2016. Tímto Dodatkem číslo 2 se smlouva mění a doplňuje takto:

Článek III. Cena díla takto:
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí:
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	2 343 751,81	Kč
Vícepráce:	69 239,20	Kč
Méněpráce:	- 9 108,00	Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH:	60 131,20	Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 2 bez DPH:	2 403 883,01	Kč

slovy:
„dvamilionyčtyřistatřitisícosmsetosmdesáttřikorunčeských, 01/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
	
Článek II. Termín a místo plnění se mění takto:
Termín zahájení plnění: do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo
Termín ukončení plnění: do 14.10.2016
Místo plnění: Vojenský areál Grabštejn
		Chotyně, 463 34 GRABŠTEJN

Zdůvodnění víceprací a méněprací je uvedeno ve změnových listech, položkovém rozpočtu 
a fotodokumentaci, které jsou jako přílohy č. 1 a 2.

· Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 2 nemění.
· Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán ve 2 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
· Smluvní strany si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
· Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.


Přílohy:

1. Změnový list č. 3 (2 listy) + Položkový rozpočet (1 list) + Oznámení změny č. 3 (2 listy) 
+ Fotodokumentace (2 listy)
2. Změnový list č. 4 (2 listy) + Oznámení změny č. 4 (1 list) + Fotodokumentace (1 list)
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__________________________________	              _______________________________
Armádní Servisní, příspěvková organizace		                 TAKR stavební, s.r.o.
             Ing. Martin Lehký					     Mgr. Klára Růžičková
                     ředitel					             jednatel ve věcech smluvních
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