Smlouva o dílo – Dodatek č. 1
číslo smlouvy zhotovitele: 2025-MT-60
MADOS MT s.r.o., se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 25297899, DIČ CZ25297899, bankovní spojení KB a.s., č. ú. 19-8575810297/0100, zastoupená Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem společnosti, 
dále jen Zhotovitel, na straně jedné,
a
Vodovodní svaz Císařská studánka, se sídlem Masarykovo nám. čp. 1, 517 01 Solnice, IČO 60882794, DIČ CZ60882794, zastoupený předsedou svazu Jakubem Dragounem, 
dále jen Objednatel, na straně druhé,
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

Dodatek č. 1
Předmětná smlouva se mění v následujících ustanoveních:

II.
Cena za dílo a způsob její úhrady

Cena dle SOD:
1.
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že cena za provedení díla v rozsahu dle čl. I této smlouvy a dle cenové nabídky (rozpočtu) činí celkem 1 790 184,00 Kč bez DPH (slovy jedenmiliónsedmsetdevadesáttisícjednostoosmdesátčtyřikorunčeských). DPH bude účtováno v souladu se zákonem č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty.
Se Dodatkem č. 1 mění následovně: 
V souladu s odstavcem č. 3 a č. 9 tohoto článku smlouvy činí cena díla:


Cena dle SOD 

1 790 184,00 Kč bez DPH


Zvýšení rozsahu díla

   131 428,00 Kč bez DPH


Celkem cena díla bez DPH
1 921 612,00 Kč bez DPH
III.
Čas plnění

1. Na základě provedení zvýšeného rozsahu prací se termín dokončení díla mění takto:
Dle SOD:
Celkové dokončení stavby:
říjen 2025
Dle Dodatku č. 1 k SOD:

Celkové dokončení stavby:
do 30.11.2025

XI.
Závěrečná ustanovení.
1 Tento Dodatek č. 1 smlouvy představuje úplnou dohodu smluvních stran, týkající se předmětné záležitosti a smlouvu lze nadále doplňovat nebo měnit pouze následnými písemnými dodatky řádně odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti takovýchto dodatků se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu.
2.
Tento Dodatek č. 1 smlouvy byla sepsán ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 1 výtisk a Zhotovitel 1 výtisk.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.


V Solnici dne 29.10.2025

           V Lupenici dne 29.10.2025
     Za Objednatele:



Za Zhotovitele:
Jakub Dragoun

 

Ing. Ivo Muthsam        
  předseda svazku                                                        jednatel společnosti 
