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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Oprava sociálního zařízení, sprch a renovace kuchyňky v regionálním pracovišti Brno 

Č. j. SÚJB/VZ/38678/2025  

Číslo smlouvy objednatele 01/250036 

Číslo smlouvy poskytovatele 3 

Smluvní strany 

Objednatel Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Sídlo Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 
IČO 48136069 
DIČ není plátcem DPH 
Zastoupený Ing. Michal Merxbauer, Ph.D., ředitel sekce ŘTP 
Bankovní spojení ČNB Praha 
Číslo účtu 3808881/0710 

a 

Zhotovitel Jidoka s.r.o.  
Sídlo Vojtěšská 211/6, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha 
IČO 17366747 
DIČ CZ17366747 
Zastoupený Jan Fiala 
Bankovní spojení Fio banka 
Číslo účtu 2203200829/2010 

          

      

Výše uvedené smluvní strany, které podepsaly smlouvu o dílo ze dne 18. 8. 2025 (dále jen „Smlouva“), se 
dohodly na tomto jejím dodatku č. 1. 
 

I. Úvodní ustanovení 

Dle Smlouvy měl Objednatel zpřístupnit a předat Zhotoviteli prostory do 5 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy ve stavu 
tak, aby bylo umožněno provést dílo. Toto nebylo ze strany Objednatele z důvodů interních komplikací umožněno, 
a tudíž Zhotovitel s plněním díla započal až 16.10.2025.   

II. Změna termínu dokončení díla 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV odst. 2 a změně čl. VI odst.3 
Smlouvy tak, že termín dokončení, předání a převzetí celého Díla se nebude počítat od nabytí účinnosti Smlouvy, 
ale od termínu skutečného předání prostor, tj. od 16. října 2025. Tzn., že od tohoto data běží lhůta 12 týdnů 
s termínem dokončení do 8. ledna 2026.  

III. Změna platebních podmínek  

Smluvní strany se s ohledem na změnu termínu dokončení díla, kdy je předpokládáno tzv. rozpočtové 
provizorium, dohodly, že faktury vystavené a doručené po datu 15. prosince 2025 budou Objednatelem uhrazeny 
až po nastavení všech rozpočtových prostředků. Lhůta splatnosti u nich počíná běžet až po uplynutí 60 
kalendářních dnů od skončení rozpočtového provizoria, přičemž Objednatel není v takových případech v prodlení. 
Zhotovitel bere toto na vědomí a výslovně souhlasí, že v takových případech není Objednatel v prodlení. 

 

IV. Ostatní ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.  
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 

smluv, které zajistí Objednatel. 
3. Dodatek se uzavírá v elektronické formě.  
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Za objednatele  Za zhotovitele 
V Praze dne ________  V Praze dne ________ 

Ing. Michal Merxbauer, Ph.D.  Jan Fiala 
   

 
 
 


