
Dobrá Voda – kanalizace a ČOV 

Změnový list č. 06 

Stoka A - Podezdívka oplocení u RD č.p. 92 

Část stavby dotčená změnou: SO - 101 Kanalizace splašková - gravitační stoka P, A, B 

 

Popis změny: 

Vzhledem k tomu, že trasa stoky A vede přes soukromý pozemek (parcela č. st. 97), který je ohraničen plotem a 

betonovou podezdívkou, bylo nutné tuto podezdívku vybourat a po položení kanalizace opět vybudovat. 

  

Popis méněprací: 

---------------- 

 

Popis víceprací: 

Vybourání stávajícího betonového tarasu a po provedení kanalizace jeho opětovné zhotovení z betonu prostého. 

 

Zdůvodnění změny: 

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 

134/2016 Sb. 

 

V souladu se Smlouvou o dílo předpokládáme návrh úpravy dohodnuté ceny 

Ohodnocení změny: Vícepráce  12.587,53 Kč 

 Méněpráce 0,00 Kč 

Zvýšení ceny  

12.587,53 Kč 

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby 

Nemění se 

Přílohy Změnového listu:  

Příloha č.1 – Položkový rozpočet  

Příloha č.2 - ČP 

Příloha č.3 – Foto 

 

 

 

 

 



 

Schvalovací list   Změnového listu  č.06 

Za investora: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
Ing. Radek Zlesák 
 
 
 
 
 
Podpis: 
 
Datum: 

Za zhotovitele: Společnost pro Dobrou Vodu 

AQUASYS spol. s r.o. - Ing. Jan Šťastný    

GREMIS, s.r.o. – Ing. Miroslav Štola                           

                               
                    
 
Podpis: 
 
Datum: 
 

Za projektanta: IMC projekce s.r.o.  

Ing. Miloš Charvát 
 
 
 
 
 
Podpis: 
 
Datum: 

Za TDI: AP INVESTING, s.r.o. 
Ing. Lubomír Krupica  
 
 
 
 
 
Podpis: 
 
Datum: 
 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 43383513

Svaz vodoŽďárskovodů a kanalizací DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Společnost pro Dobrou Vodu DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 15 230,91

12 587,53 2 643,3821,00%

0,00 0,0015,00%

51122

Dobrá voda - kanalizace a ČOV

12 587,53

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 51122

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Svaz vodoŽďárskovodů a kanalizací Projektant:

Zhotovitel: Společnost pro Dobrou Vodu Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

15 230,9112 587,53ZL06 Podezdívka oplocení u RD č.p. 92

12 587,53 15 230,91

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

15 230,9112 587,53D1 Dodatek č.1

Dobrá voda - kanalizace a ČOV

3. 3. 2023
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 3. 3. 2023

Zadavatel: Svaz vodoŽďárskovodů a kanalizací Projektant:  

Zhotovitel: Společnost pro Dobrou Vodu Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 587,53

SO - 101A-A - Stoka A-A Š001-Š020 12 587,53

    1 - Zemní práce 1 640,37

    2 - Základy a zvláštní zakládání 7 418,13

    89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 2 935,63

    99 - Staveništní přesun hmot 593,40

Dobrá voda - kanalizace a ČOV

D1 - Dodatek č.1

ZL06 - Podezdívka oplocení u RD č.p. 92

Strana 3 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 3. 3. 2023

Zadavatel: Svaz vodoŽďárskovodů a kanalizací Projektant:  

Zhotovitel: Společnost pro Dobrou Vodu Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 587,53

D SO - 101A-A Stoka A-A Š001-Š020 12 587,53

D 1 Zemní práce 1 640,37

1 K 100000006PC0 Poplatek za uložení suti t 1,72000 330,00 567,60 dle SoD

PP Poplatek za uložení suti

2 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,72000 10,30 17,72 dle SoD

PP Uložení suti na skládku bez zhutnění

3 K 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 1,72000 245,00 421,40 CS ÚRS  2025 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km

4 K 997231119
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 

vybouraných hmot
t 18,92000 19,40 367,05 CS ÚRS  2025 01

PP Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot

5 K 997231511
Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a 

vybouranými hmotami
t 1,72000 155,00 266,60 CS ÚRS  2025 01

PP Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami

D 2 Základy a zvláštní zakládání 7 418,13

7 K 311351111R00

Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou 

stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť 

přesné zřízení

m2 5,50000 747,50 4 111,25 dle SoD

PP 2,5*1,1*2

8 K 311351112R00

Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou 

stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť 

přesné odstranění

m2 5,50000 115,00 632,50 dle SoD

PP
Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť 

únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné odstranění

6 K 327313216 Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,68750 3 890,00 2 674,38 CS ÚRS  2025 01

PP 2,5*0,25*1,1

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 2 935,63

9 K 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 

odkopávkách nebo prokopávkách strojně
m3 0,68750 4 270,00 2 935,63 CS ÚRS  2025 01

PP 2,5*0,25*1,1

D 99 Staveništní přesun hmot 593,40

10 K 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 1,72000 345,00 593,40 dle SoD

PP Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m

ZL06 - Podezdívka oplocení u RD č.p. 92

Dobrá voda - kanalizace a ČOV

D1 - Dodatek č.1
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