Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o výkonu činnosti autorského dozoru na stavbě hřbitova: „Hřbitov se vzpomínkovým parkem - III. Etapa“ - HS/ 1256

(dále jen „dodatek“)
1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice
			se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
			IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711
			Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
	         Číslo účtu: 10451542/0800
(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	Ing. Zdeněk Sendler
mail: XXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXX
se sídlem: Wanklova 576/6, Stránice, 602 00 Brno
IČ: 12189391
DIČ: XXXXXXXXX
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Brno
číslo účtu: 1346435399/0800
		
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:	
I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20. 6. 2025 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o výkonu činnosti autorského dozoru na stavbě hřbitova „Hřbitov se vzpomínkovým parkem – III.etapa“ (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem IX. odst. IX.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění smlouvy.

II.
Předmět dodatku
1. [bookmark: _Hlk215492859]Smluvní strany sjednávají prodloužení výkonu činnosti autorského dozoru z důvodu změny termínu akce „Vzpomínkový park – III. etapa“, dochází ke změně článku II., odst. II.3. smlouvy, a to na základě klimatických podmínek, dokončení a předání díla bude do 28. 5. 2026. 

III. 
Závěrečná ustanovení
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
                    		                                        

V Praze dne 9. 12. 2025    	                      		 

	


	
	

	Městská část Praha-Satalice
	
	Ing. Zdeněk Sendler




