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DODATEK Č. 17 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI 

INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA 

A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále „Dodatek“) 
(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017) 

 

Objednatel:      Česká republika – Ministerstvo vnitra 

se sídlem:       Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  

IČO:          00007064 

DIČ:         CZ00007064 

bankovní spojení:   účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky 

zastoupen:  Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického 
rozvoje a koordinace veřejné správy 

(dále jen „Objednatel“)  
 

a 

 

Dodavatel:       Asseco Central Europe, a.s. 

se sídlem:       Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4    

IČO:         27074358 

DIČ:         CZ27074358 

bankovní spojení:        

zastoupená:     

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, sp.zn. 8525 

(dále jen „Dodavatel“) 

(Objednatel a Dodavatel dále společně „Strany“ nebo kterýkoli z nich „Strana“) 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

A. Dne 10. 10. 2018 uzavřely Strany Smlouvu o dodávce a implementaci informačního 
systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb, č.j.: MV-100298-248/VZ-

2017 (dále jen „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné 
zakázky zadávané Objednatelem pod názvem „Implementátor technického řešení 
projektu v rámci realizace projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt 

elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních 
předpisů)“ (dále jen „Projekt eSeL“). 

B. Ke dni uzavření tohoto Dodatku byly mezi Stranami uzavřeny následující dodatky 

ke Smlouvě: 

a) Dodatek č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019), 

b) Dodatek č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-3/LG-2019), 

c) Dodatek č. 3 ze dne 20. 3. 2020 (č.j.: MV-8048-33/LG-2019), 

d) Dodatek č. 4 ze dne 26. 6. 2020 (č.j.: MV-8048-43/LG-2019),  

e) Dodatek č. 5 ze dne 28. 8. 2020 (č.j.: MV-8048-46/LG-2019), 

f) Dodatek č. 6 ze dne 28. 12. 2020 (č.j.: MV-8048-65/LG-2019), 

g) Dodatek č. 7 ze dne 14. 1. 2022 (č.j.: MV-8048-89/OSR-2019), 

h) Dodatek č. 8 ze dne 29. 3. 2022 (č.j.: MV- 33952-7/OSR-2022),  

i) Dodatek č. 9 ze dne 12. 8. 2022 (č.j. MV- 33952-22/OSR-2022),  

j) Dodatek č. 10 ze dne 14. 3. 2023 (č.j. MV- 33952-54/OSR-2022),  

k) Dodatek č. 11 ze dne 30. 6. 2023 (č.j. MV- 33952-66/OSR-2022),  

l) Dodatek č. 12 ze dne 6. 11. 2023 (č.j. MV- 33952-80/OSR-2022), 

m) Dodatek č. 13 ze dne 29. 11. 2023 (č.j. MV- 33952-85/OSR-2022), 

n) Dodatek č. 14 ze dne 29. 2. 2024 (č.j. MV- 33952-103/OSR-2022), 

o) Dodatek č. 15 ze dne 11. 4. 2025 (č.j. MV- 33952-157/OSR-2022), 

p) Dodatek č. 16 ze dne 10. 12. 2025 (č.j. MV- 33952-195/OSR-2022). 

C. V souladu se Stranami odsouhlaseným architektonickým návrhem technického 
řešení systém e-Sbírka a e-Legislativa dodaný Dodavatelem na základě Smlouvy 
(dále jen „Systém eSeL“) využívá infrastrukturu zahrnující prvky hardwaru a 
platformního softwaru třetích stran specifikované v  Implementační analýze přijaté 
na základě bodu 3.3 Smlouvy. Vlastníkem a provozovatelem této infrastruktury je 
v současnosti Objednatel.   
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D. Strany při uzavření Smlouvy předpokládaly, že podpora pro prvky hardwaru 

a platformního softwaru infrastruktury ve vlastnictví Objednatele bude 

zabezpečena minimálně po dobu udržitelnosti Systému eSeL tj. po dobu 5 (pěti) let 
ode dne kompletní akceptace Díla (KAP), tedy do konce roku 2025. S ohledem na 

skutečnost, že ke kompletní akceptaci Díla (KAP) došlo později, než bylo původně 
předpokládáno, přičemž Dodavatel začal poskytovat Služby provozní podpory od 
1. 12. 2023, došlo k prodloužení doby provozu Systému eSeL za toto datum.  

E. S ohledem na povinnosti Objednatele stanovené zejména zákonem č. 264/2025 Sb., 

o kybernetické bezpečnosti a zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy, je nezbytné, aby po celou dobu provozu Systém eSeL poskytoval 
vysoké záruky z hlediska provozní spolehlivosti a kybernetické bezpečnosti. 

F. Vzhledem k tomu, že nejpozději na konci roku 2025 bude třetími stranami ukončeno 
poskytování podpory pro prvky hardwaru a platformního softwaru infrastruktury 

ve vlastnictví Objednatele, provedl Objednatel posouzení aktuálního stavu Systému 
eSeL za účelem zhodnocení jeho dlouhodobé provozuschopnosti. Dodavatel není 
povinen zabezpečit prodloužení poskytování podpory bezplatně bez dodatečného 
finančního plnění ze strany Objednatele. Systém eSeL ale bez této podpory není 
možné provozovat (zejména z pohledu kybernetické bezpečnosti). Zabezpečení 
prodloužení podpory (a splnění zákonných požadavků) při zachování stávajícího 
technického nastavení provozu Systému eSeL by tak bylo pro Objednatele finančně 
nákladné.  

G. V rámci posouzení Objednatel rovněž zohlednil technický pokrok, k němuž došlo 
od roku 2018, kdy byly uzavřena Smlouva určující základní parametry Systému 
eSeL. V rámci posouzení se proto Objednatel zaměřil rovněž na možnosti dalšího 
rozvoje a modernizace Systému eSeL za použití nových dostupných technologií.  

H. Změna technického nastavení provozu Systému eSeL je potřebná i z  důvodu, že 

provedený i předpokládaný rozvoj Systému eSeL a úpravy Systému eSeL na 
základě víceprací vyžadují posílení hardwarové a softwarové infrastruktury včetně 
související podpory. Dalším požadavkem je oddělení školícího a testovacího 
prostředí.  Stávající hardwarová infrastruktura Systému eSeL je navíc problematická 
z hlediska dlouhodobého naplňování požadavků v oblasti kybernetické 
bezpečnosti. 

I. Výsledky provedené analýzy ukazují výhodnost migrace do prostředí postaveném 
na cloudové technologii a flexibilitu na rozšíření o nové prostředí a možnost 
škálovat výkon a kapacitní parametry systému.  

J. Na základě těchto okolností Objednatel dospěl k závěru, že stanovených cílů bude 
nejlépe dosaženo zajištěním dalšího provozu technické infrastruktury Systému eSeL 
prostřednictvím subjektu Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 
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(„SPCSS“) za současného zachování stávajících povinností Dodavatele za 

podmínek uvedených v tomto Dodatku. Předání provozu technické infrastruktury 
Systému eSeL subjektu SPCSS umožní zajištění nezbytné modernizace 
infrastruktury Systému eSeL. 

K. Stávající hardwarovou infrastrukturu Systému eSeL plánuje Objednatel využívat 
jako záložní prostředí.. 

L. Strany se proto dohodly na ukončení poskytování Služeb provozní podpory v  části 
odpovídající podpoře provozu technické infrastruktury. V této souvislosti je 
nezbytné tímto Dodatkem provést změnu Smlouvy spočívající v rozdělení 
stávajících povinností Dodavatele na základě bodu 3.4 Smlouvy na služby technické 
podpory, do budoucna zajišťované prostřednictvím SPCSS za součinnosti 
Dodavatele, a služby aplikační podpory, nadále zajišťované Dodavatelem za 

součinnosti SPCSS. 

M. Služby technické podpory budou nadále poskytovány prostřednictvím SPCSS, a to 

na základě Rámcové smlouvy o poskytování cloudových a dalších souvisejících 
služeb uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra a SPCSS. 

Dodavatel bude za podmínek tohoto Dodatku poskytovat součinnost pro řešení 
provozních otázek ve spolupráci s Objednatelem a SPCSS jako provozovatelem 

infrastruktury. Dodavatel bude nadále hlavním kontaktním bodem pro Objednatele 
ve všech záležitostech týkajících se Systému eSeL. V provozních otázkách, které se 
týkají služeb technické podpory, bude Dodavatel komunikovat a řešit vzniklé 
situace primárně přímo se SPCSS. 

N. Vzhledem k tomu, že na straně SPCSS by nebylo možné v  potřebném čase pro účely 
provozu stávající infrastruktury Systému eSeL v  přechodném období od 1. ledna 
2026 do 30. června 2026 zajistit nezbytné dodatečné licence a podporu pro vybrané 
prvky stávající infrastruktury, Strany se dohodly na jejich zajištění na základě 
tohoto Dodatku. 

O. Na základě bodu 3.4.3 Smlouvy ve spojení s Dodatkem č. 16 ke Smlouvě je 
Dodavatel povinen poskytovat Objednateli Služby provozní podpory po dobu 

trvání Smlouvy. Vzhledem k tomu, že tímto Dodatkem dojde k úpravě povinností 
Dodavatele v podobě ukončení služeb podpory provozu technické infrastruktury, 

Strany přistoupily k odpovídajícímu snížení ceny Služeb provozní podpory dle 
bodu 6.1.2 Smlouvy pro zbývající období poskytování Služeb provozní podpory.  

P. V souvislosti s ukončením služeb podpory provozu technické infrastruktury se 
Strany dohodly, že cena za služby podle čl. 2.1.3 a čl. 7.3 tohoto Dodatku bude 

hrazena z částky určené na rozvoj systému, která byla navýšena Dodatkem č. 16 ke 
Smlouvě. Strany se dohodly, že cena za služby rozvoje podle Smlouvy může mít i 
formu předem sjednané částky (bez provazby na člověkodny). Uzavření tohoto 
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Dodatku se považuje za vystavení a potvrzení objednávky podle čl. 3.5 Smlouvy, 
přičemž cena za plnění této objednávky je uvedena v Příloze č. 3 – Licence a podpora 

pro období migrace. Tímto Dodatkem nedochází k navýšení celkové ceny Smlouvy. 

Q. Výše uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba změny vznikla z důvodu, že služby 
technické podpory bude dále poskytovat SPCSS, které bylo pověřena poskytováním 
cloudových služeb pro státní správu České republiky. K pověření poskytováním 
cloudových služeb pro státní správu došlo až po uzavření Smlouvy, přičemž 

Objednatel jednající s náležitou péčí tuto skutečnost nemohl předvídat. Potřeba 
změny dále vznikla z důvodu nutnosti zajištění obnovy a posílení hardwarové a 
softwarové infrastruktury v důsledku doposud provedeného a budoucího rozvoje 
Systému eSeL. Ani tuto potřebu nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí v době 
zadávání původní veřejné zakázky na vytvoření eSeL předvídat. SPCSS má dále 

jako jediná v České republice nejvyšší bezpečnostní úroveň služeb cloud 

computingu. Změna zároveň nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, 
jelikož dochází pouze k dřívějšímu ukončení služeb technické podpory dle 
Smlouvy, navíc v období, které je za původně předpokládaným časovým rámcem 
Smlouvy.  

R. Dle bodu 3.4.10 Smlouvy a čl. 2.2.6.3 je Dodavatel povinen v rámci Služeb provozní 
podpory ve stanovených termínech zajistit digitalizaci legislativních návrhů, jejichž 
projednání bylo zahájeno do dne nabytí účinnosti novelizace zákona č. 222/2016 Sb. 
V návaznosti na legislativní změny je třeba odpovídajícím způsobem upravit 
termín, v němž Dodavatel poskytne zbývající služby Digitalizace 5. Část dle bodu 

3.4.10 Smlouvy.  

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. 1 tohoto Dodatku se Strany dohodly na 
provedení úprav Smlouvy, kdy předmětem tohoto Dodatku je: 

2.1.1. ukončení poskytování Služeb provozní podpory v  části technické podpory ke 

dni 31. prosince 2025 a odpovídající poměrné snížení ceny Služeb provozní 
podpory; 

2.1.2. úprava termínu poskytování služby Digitalizace 5. Část dle bodu 3.4.10 
Smlouvy; a 

2.1.3. zajištění licencí a podpory vybraných prvků Infrastruktury eSeL pro 
přechodné období provozu Systému eSeL od 1. ledna 2026 do 30. června 2026. 
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3. SLUŽBY (APLIKAČNÍ) PODPORY 

3.1. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.1 tohoto Dodatku se Strany dohodly na 

následujících změnách Smlouvy: 

3.1.1. Čl. 3.4.1 až 3.4.2 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazují následujícím 
zněním: 

3.4 Služby provozní podpory Díla 

3.4.1 Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli Služby provozní podpory v rozsahu stanoveném 
Smlouvou, s výjimkou služeb provozní podpory vymezených v čl. 3.4 Smlouvy pro rozsah 

podpory technické infrastruktury Systému tvořené prvky Hardwaru dle bodu 7.9.4 Smlouvy  a 

Platformního softwaru dle bodu 10.6 Smlouvy (dále jen „Infrastruktura eSeL“).  

3.4.2 Dodavatel se zavazuje poskytovat Služby provozní podpory zahrnující následující plnění:  

• zajištění vysoké dostupnosti; 

• zajištění údržby; 

• zabezpečení systému uživatelské podpory; 

• zajištění drobných úprav funkcionalit Systému; 

• zajištění souladu s legislativou; 

• Digitalizace 4. část B – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019  vydané ode dne 
1. 7. 2019 do 31. 12. 2019; 

• Digitalizace 5. část – průběžná digitalizace předpisů, jejichž legislativní proces nezačal v 
systému e-Legislativa; 

• zvýšená podpora legislativního procesu v období po akceptaci Díla ; 

• součinnost vymezená dodatkem č. 17 ke Smlouvě (zejména přílohou č. 2). 

3.1.2. Čl. 3.4.4 až 3.4.5 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazují následujícím 
zněním: 

3.4.4 Zajištění vysoké dostupnosti 

3.4.4.1 Dodavatel je povinen zabezpečit řešení incidentů při provozu Díla ve lhůtách 
definovaných následující tabulkou (jedná se o dobu od nahlášení incidentu ze strany 
Objednatele v režimu 24x7): 

Kategorie incidentu Maximální doba odezvy 

(v hod.) 

Maximální doba odstranění 
incidentu (v hod.) 

Kritický  2 6 

Nekritický  12 48 

Provozní / Operativní 24 480 
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Do stanovených lhůt se nezapočítává doba, po kterou je pro řešení incidentu nezbytná 
součinnost Objednatelem pověřené osoby, zejména pověřeného provozovatele 

Infrastruktury eSeL.  

Jednotlivé incidenty jsou na základě definice incidentu rozděleny do tří kategorií: 

Kategorie  Definice 

Kritický  Kritický incident znamená nejzávažnější problém, který se 
projevuje tím, že: 

- dochází k zásadnímu omezení nebo zastavení 
nejdůležitějších procesů Objednatele; nebo 

- předmět Plnění nebo jeho podstatná část je zcela nefunkční 
a Objednatel nemůže předmět Plnění nebo jeho podstatnou 
část užívat. 

Nekritický  Nekritický incident znamená problém, který se projevuje tím, že 
užívání nebo funkčnost předmětu Plnění je incidentem významně 
omezeno a dochází tak k významnému zpomalení procesů 
Objednatele 

Provozní / Operativní Incident kategorie Provozní/Operativní znamená problém, který 

nebyl zařazen ani mezi incidenty kategorie Kritické ani mezi 
incidenty kategorie Nekritické, a který nebrání užívání předmětu 

Plnění anebo má zcela minimální vliv na řádné užívání nebo 

funkčnost předmětu Plnění ze strany Objednatele. 
 

3.4.4.2 Kategorii incidentu stanovuje vždy Objednatel. V případě eskalace rozhodnutí ohledně 
postupu při řešení incidentu rozhoduje Objednatel v souladu se Smlouvou. 

3.4.4.3 Dodavatel se pro Kritické incidenty zavazuje Objednateli potvrdit telefonicky (následně 
pak vždy písemně) převzetí požadavku na řešení incidentu do 2 (dvou) hodin od jeho 

nahlášení Objednatelem. 

3.4.4.4 Doba odezvy je ze strany Dodavatele splněna převzetím tiketu v Servicedesku (změna 
stavu tiketu z nový do řešení), v případě nefunkčnosti Servicedesku doručením 
potvrzení o převzetí jiným způsobem Objednateli. Dodavatel zároveň v době odezvy od 

nahlášení incidentu předá Objednateli informaci o způsobu řešení incidentu a 
předpokládaném termínu odstranění incidentu zápisem v Servicedesku vložením 
poznámky k tiketu incidentu. V případě, že Dodavatel identifikuje pravděpodobnou 
příčinu incidentu na straně Infrastruktury eSeL, je pozastaveno měření doby na řešení. 
Po odstranění příčiny na straně Infrastruktury eSeL pokračuje Dodavatel v řešení 
incidentu, a to přepnutím tiketu do stavu v řešení.  

3.4.4.5 Dodavatel je povinen zajistit výstupy ze Systému pro monitorování stavu Systému tak, 
aby Systém jako celek splňoval požadavky na fungování v režimu 24x7 tj. 24 hodin 
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denně, 7 dní v týdnu s dostupností 99,9 % s ročním vyhodnocením. Dodavatel je dále 
povinen Objednateli a třetí osobě pověřené Objednatelem poskytovat součinnost 
nezbytnou pro zajištění monitoringu vysoké dostupnosti Infrastruktury eSeL a 
Systému jako celku.   

V případě poruchy způsobené vadou aplikačního řešení či databáze je Dodavatel povinen 
přijmout taková opatření, která zajistí funkčnost Díla bez dalších omezení. V případě 
poruchy způsobené vadou Infrastruktury eSeL Dodavatel poskytne Objednateli nebo 

třetí straně pověřené Objednatelem nezbytnou součinnost pro identifikaci a řešení 
poruchy. Objednatel zajistí Dodavateli součinnost za stranu Infrastruktury eSeL pro 
řešení ostatních poruch Díla.    

3.4.4.6 Výše uvedená opatření je Dodavatel povinen realizovat tak, aby byla kompatibilní 
s Infrastrukturou eSeL. Objednatel je povinen Dodavatele za tímto účelem na vyžádání 
nebo jiným dohodnutým způsobem informovat o aktuálním stavu Infrastruktury eSeL 
a poskytnout mu nezbytnou související dokumentaci. Dodavatel obdobně informuje 
Objednatele o významných změnách Díla s možným dopadem na Infrastrukturu eSeL. 

3.4.4.7 Dodavatel je povinen zajistit výstupy ze Systému pro monitorování stavu a dostupnosti 

Systému, a informovat Objednatele (a na základě pokynu Objednatele i třetí osobu 

pověřenou Objednatelem) o případných i dílčích výpadcích Systému. Dodavatel zajistí, 
že Dílo umožní zaznamenávat stavy a dostupnost ve formě aplikačních logů alespoň 
v rozsahu požadovaném použitelnou právní úpravou kybernetické bezpečnosti. 

3.4.4.8 Ve všech případech řešení incidentů bude Dodavatel informovat Objednatele 

následujícím způsobem: 

o neprodleně po nahlášení nefunkčnosti (incidentu) informovat helpdesk  a kontaktní 
osoby Objednatele o možných dopadech nefunkčnosti; 

o po nalezení příčiny nefunkčnosti (incidentu) informovat helpdesk a kontaktní osoby 
Objednatele o pravděpodobném čase odstranění nefunkčnosti a případně 
alternativních způsobech řešení; 

o v případě, že se příčina nefunkčnosti (incidentu) vztahuje k  Infrastruktuře eSeL, 
informovat o tom Objednatele a třetí stranu pověřenou Objednatelem a poskytnout 

součinnost nezbytnou pro odstranění nefunkčnosti (incidentu) takovou třetí osobou; 

o po odstranění nefunkčnosti (incidentu) informovat helpdesk a kontaktní osoby 

Objednatele o způsobu vyřešení a případné úpravě konfigurace Systému pro 
zamezení budoucího výskytu identifikované nefunkčnosti. 

3.4.4.9 Dodavatel se zavazuje řešit nefunkčnosti Systému (incidenty) vzdáleně nebo  v nutných 
případech v místě provozu Systému. Na řešení problému se Dodavatel zavazuje 
pracovat až do doby, kdy bude splněno alespoň jedno z následujících kritérií: 



 

 9 

      

o vyřešení problému a obnovení funkce v plném rozsahu; 

o informování Objednatele o tom, že nefunkčnost Systému je způsobena  známou, 
dosud nevyřešenou chybou; v takovém případě vytvoří Dodavatel popis 

alternativního řešení nebo navrhne úpravu Systému tak, aby se chyba  neprojevovala; 

o informování Objednatele o tom, že nefunkčnost je způsobena z  pohledu Dodavatele 

vnějším prostředím např. vnější inf. systémy nebo agendové inf. systémy, 
infrastruktura Centrálního místa služeb (dále jen „CMS“) nebo vnější HW/SW. V 
takovém případě Dodavatel Objednateli poskytne součinnost při řešení této 
nefunkčnosti s dodavatelem vnějšího prostředí; 

o v případě problémů s poskytováním služeb CMS poskytne Dodavatel Objednateli 

informace, které získal jako odpověď po eskalaci problému od správců CMS; 

o informování Objednatele o tom, že nefunkčnost je způsobena  z pohledu Dodavatele 

Infrastrukturou eSeL. V takovém případě je Dodavatel rovněž povinen poskytnout 
součinnost nezbytnou pro odstranění nefunkčnosti (incidentu). 

3.4.5 Zajištění údržby 

3.4.5.1 Dodavatel se zavazuje zajistit plnou maintenance veškerého dodaného SW po  dobu 

účinnosti Smlouvy s výjimkou SW, u kterého se Strany dohodnou, že Dodavatel nebude 
maintenance zabezpečovat a s výjimkou SW, který do Systému začlení třetí osoba 
pověřená Objednatelem. Dodavatel se zavazuje poskytnout všechny služby spojené s 
touto maintenance ze strany příslušného smluvního partnera  Dodavatele (resp. 

vykonavatele autorských práv). 

3.4.5.2 V případě, že se projeví vzájemná nekompatibilita jakýchkoliv komponent  Systému 
včetně všech v reálném čase provozovaných modulů, je Dodavatel povinen zajistit chod 

Systému v plném rozsahu a přijme taková opatření, aby se důsledky takové 
nekompatibility odstranily, a nebude-li to z objektivních důvodů možné, alespoň 
potlačily tak, aby se nadále neprojevovaly. 

3.4.5.3 Dodavatel se zavazuje zajistit implementaci nových verzí, meziverzí, záplat a patchů k 
dílčím částem Systému tak, aby Systém byl provozován v  optimální konfiguraci 
vzhledem k výkonnosti HW a SW prostředků i obecně platným standardům na straně 
koncových uživatelů včetně všech požadavků na zajištění vysoké míry dostupnosti a 
bezpečnosti Systému. 

Objednatel za účelem zjištění optimální konfigurace informuje Dodavatele 

v přiměřeném předstihu o veškerých plánovaných změnách Infrastruktury eSeL, které 
mohou mít dopad na podmínky podpory provozu Díla. Dodavatel Objednateli poskytne 

bez nároku na dodatečnou odměnu součinnost pro identifikaci úprav nezbytných pro 
zajištění optimální konfigurace s provozovatelem Infrastruktury eSeL, včetně 
součinnosti ke zpracování analýzy k ověření náročnosti úprav v návaznosti na změnu 
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Infrastruktury eSeL vzájemné kompatibility se zbytkem Systému. Objednatel za tímto 
účelem zajistí součinnost ze strany provozovatele Infrastruktury eSeL. 

3.4.5.4 Dodavatel se zavazuje zajistit provádění průběžné aktualizace dokumentace  k Systému 
po dobu účinnosti Smlouvy. 

3.4.5.5 Dodavatel zajistí proaktivní údržbu Systému, tzn. alespoň jednou za 3 (tři)  měsíce 
provede kontrolu provozního stavu Systému a případně provede provozní doladění 
Systému. 

3.1.3. Čl. 3.4.6 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazují následujícím zněním: 

3.4.6 Zabezpečení systému uživatelské podpory; 

3.4.6.1 Dodavatel je povinen zajistit fungování ServiceDesku pro úroveň podpory 3 a 4 ve 
smyslu kapitoly 10.1.8.1 Detailního návrhu. 

3.1.4. V čl. 3.4.7 se dále na konec odst. 3.4.7.2 doplňuje upřesnění „To nezahrnuje 

úpravy vyžádané změnami Infrastruktury eSeL, které nemají povahu drobných úprav 
funkcionalit.“ 

3.2. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.1 tohoto Dodatku se Strany dohodly na změně 
Přílohy č. 4 – Struktura nákladů – nabídková cena, která se v plném rozsahu ruší a 
nahrazuje se zněním Přílohy č. 1 tohoto Dodatku. 

4. SOUČINNOST STRAN 

4.1. V souladu čl. VIII. Smlouvy Objednatel potvrzuje, že s účinností k 1. 1. 2026 pověřuje 
provozem Infrastruktury eSeL SPCSS. Nevyhradí-li si tyto činnosti Objednatel, 
v rozsahu činností souvisejících s provozem infrastruktury jedná SPCSS jménem 
Objednatele. Součinnost, kterou je Dodavatel povinen poskytovat dle tohoto Dodatku 
ve vztahu k provozu Infrastruktury eSeL je oprávněn činit přímo vůči SPCSS.  

4.2. Strany jsou při vzájemné komunikaci a poskytování součinnosti dle tohoto Dodatku 
povinny řídit se pravidly uvedenými v Příloze č. 2 tohoto Dodatku. Objednatel je 
povinen zajistit dodržování těchto pravidel ze strany SPCSS.  

4.3. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli a SPCSS (resp. třetí osobě pověřené 
Objednatelem) v rozsahu svých stávajících povinností ze Smlouvy veškerou 
součinnost nezbytnou pro provoz Systému eSeL na infrastruktuře cloudového 
prostředí, zejména poskytne potřebné informace a dokumentaci a bude spolupracovat 

na ověření rozsahu potřebných úprav Systému eSeL. 

5. ZÁRUKY 

5.1. Strany se dohodly, že skutečnost, že SPCSS jako třetí strana bude provádět úpravy 
Systému eSeL za účelem jeho provozu na jiné infrastruktuře, než je stávající 
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infrastruktura, nemá dopad na platnost, účinnost ani rozsah ustanovení Smlouvy 
týkajících se provozu Systému eSeL, záruk či jiných povinností Dodavatele podle 
Smlouvy, ledaže se Strany výslovně dohodnou jinak (včetně dohody Stran učiněné 
tímto Dodatkem). 

5.2. Uzavření tohoto Dodatku nemá vliv na trvání, rozsah ani obsah záruk (záruční doby) 
a garancí poskytnutých Dodavatelem dle Smlouvy (zejména čl. III. a XI. Smlouvy), 

ledaže se Strany v tomto Dodatku výslovně dohodnou jinak.  Pro úplnost Strany 
potvrzují, že povinnosti Dodavatele v návaznosti na účinnost změn dle čl. 2.1.2 

Dodatku nadále nezahrnují činnosti odpovídající obsahu služeb provozní podpory 
vymezených v čl. 3.4 Smlouvy pro rozsah Infrastruktury eSeL. 

5.3. Pro vyloučení pochybností Strany tímto rovněž potvrzují, že úmyslem stran je 
zachování dosavadního věcného rozsahu poskytování služeb (aplikační) podpory pro 
části Systému eSeL zahrnuté do Služeb provozní podpory Díla dle čl. 3.4 Smlouvy ve 

znění čl. 0 tohoto Dodatku. Součástí těchto služeb proto nejsou činnosti Dodavatele 
spočívající v zajištění změn Systému eSeL pro migraci Systému eSeL na novou 

Infrastrukturu eSeL provozovanou SPCSS jakož i změny Systému eSeL vyžádané 
budoucí změnou Infrastruktury eSeL po ukončení migrace na novou Infrastrukturu 

eSeL. 

6. DIGITALIZACE 5 

6.1. V návaznosti na čl. 2.1.2 tohoto Dodatku se Strany dohodly, že v rámci služby 
Digitalizace 5. Část dle bodu 3.4.10 Smlouvy Dodavatel zajistí vložení legislativních 
návrhů, jejichž projednání bylo dle § 26 zákona č. 222/2016 Sb. zahájeno do 15. ledna 
2026, nebo do termínu, který stanoví příslušný právní předpis.  Zahájením projednání 
je předložení návrhu do meziresortního připomínkového řízení (vládní návrhy 
zákonů) nebo předložení k projednání některé z komor Parlamentu České republiky 
(jiné než vládní návrhy zákonů, ústavních zákonů nebo zákonných opatření Senátu). 
S ohledem na předpokládanou legislativní změnu podmínek pro rozsah této služby i 
po účinnosti tohoto Dodatku Strany sjednávají, že v případě uzákonění novely zákona 
č. 222/2016 Sb. ve znění schválené Senátem dne 17. 12. 2025, vedené jako sněmovní 
tisk 25/0 (senátní tisk 186) rozsah této služby a podmínky jejího poskytování jsou 

určeny tak, že odpovídají tomuto znění, nedohodnou-li se Strany jinak. 

7. PŘEDÁVANÝ SOFTWARE 

7.1. Strany společně se SPCSS připravují seznam předaného software, který obsahuje 
výčet standardního software a ostatního použitého software včetně open source a 
dalšího duševního vlastnictví, které již jsou v Systému eSeL využívány. Objednatel se 

SPCSS dohodl podmínky dalšího používání takového software (včetně odpovědnosti 
za zabezpečovaní maintenance a placení licenčních poplatků).  
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7.2. Pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že samotné vytvoření seznamu 
předávaného software nebo fakt, že nějaký software v seznamu chybí, nemá dopad 
na rozsah povinností Dodavatele ze Smlouvy. 

7.3. Aniž by tím byla dotčena ujednání Stran v článku 0 tohoto Dodatku, v návaznosti na 
ustanovení čl. 2.1.3 tohoto Dodatku Objednatel objednává a Dodavatel se zavazuje 

zajistit dle čl. 3.5 Smlouvy pro období 1. ledna 2026 až 30. června 2026 licence a 
podporu vybraných prvků Infrastruktury eSeL výhradně v rozsahu a za podmínek 
uvedených v Příloze č. 3 – Licence a podpora pro období migrace. Strany se dohodly, 

že pro toto plnění se nepoužije postup dle čl. 6.4 písm. c) Smlouvy ve znění čl. 2.4.2 
Dodatku č. 15 ke Smlouvě ani čl. 3.5.4 Smlouvy. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Tento Dodatek je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv, účinnost však nastane nejdříve od 1. ledna 2026. 

Uveřejnění Dodatku v Registru smluv zajišťuje Objednatel.  

8.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy. 

8.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha: 

Příloha č. 1 – Struktura nákladů – nabídková cena 

 

Příloha č. 2 – Pravidla vzájemné součinnosti 
 

Příloha č. 3 – Licence a podpora pro období migrace 

 

8.4. Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze tohoto Dodatku, na 

internetových stránkách Objednatele www.mv.gov.cz a na profilu Objednatele.   

8.5. Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy.  

 

Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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Za Objednatele: 

 

 Za Dodavatele: 

 

  

 

   Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Ing. Mgr. David Sláma  
Asseco Central Europe, a.s. 

 

 

 


