
Finanční plnění (Kč bez DPH)
Stavební objekt Stavební díl 108 385 504,78 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor 
SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic

Zemní práce 10 046 222,92 3 348 740,97 3 348 740,97 3 348 740,97

Zakládání 7 545 891,66 3 772 945,83 3 772 945,83

Svislé a kompletní kce 11 839 549,47 2 367 909,89 2 367 909,89 2 367 909,89 2 367 909,89 2 367 909,89

Vodorovné kce 7 394 178,97 1 478 835,79 1 478 835,79 1 478 835,79 1 478 835,79 1 478 835,79

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 696 472,21 1 674 118,05 1 674 118,05 1 674 118,05 1 674 118,05

Ostatní kce a práce, bourání 1 075 896,96 153 699,57 153 699,57 153 699,57 153 699,57 153 699,57 153 699,57 153 699,57

Přesun hmot 1 186 330,87 91 256,22 91 256,22 91 256,22 91 256,22 91 256,22 91 256,22 91 256,22 91 256,22 91 256,22 91 256,22 91 256,22 91 256,22 91 256,22

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 654 028,85 551 342,95 551 342,95 551 342,95

Povlakové krytiny 1 629 623,60 814 811,80 814 811,80

Izolace tepelné 1 971 236,54 394 247,31 394 247,31 394 247,31 394 247,31 394 247,31

Kce tesařské 157 977,54 26 329,59 26 329,59 26 329,59 26 329,59 26 329,59 26 329,59

Kce suché výstavby 2 266 714,30 283 339,29 283 339,29 283 339,29 283 339,29 283 339,29 283 339,29 283 339,29 283 339,29

Kce klempířské 179 856,69 44 964,17 44 964,17 44 964,17 44 964,17

Kce truhlářské 1 045 181,60 261 295,40 261 295,40 261 295,40 261 295,40

Kce zámečnické 7 331 113,68 1 221 852,28 1 221 852,28 1 221 852,28 1 221 852,28 1 221 852,28 1 221 852,28

Podlahy z dlaždic 2 285 321,94 571 330,49 571 330,49 571 330,49 571 330,49

Podlahy povlakové 628 898,69 157 224,67 157 224,67 157 224,67 157 224,67

Podlahy lité 555 643,69 185 214,56 185 214,56 185 214,56

Dokončovací práce - obklady 987 765,42 164 627,57 164 627,57 164 627,57 164 627,57 164 627,57 164 627,57

Dokončovací práce - nátěry 111 964,58 18 660,76 18 660,76 18 660,76 18 660,76 18 660,76 18 660,76

Dokončovací práce - malby a tapety 492 243,66 98 448,73 98 448,73 98 448,73 98 448,73 98 448,73

Mechanická dílna 104 120 490,00 17 212,86 17 212,86 17 212,86 17 212,86 17 212,86 17 212,86 17 212,86

Mokrá dílna a kompresor 105 444 266,00 63 466,57 63 466,57 63 466,57 63 466,57 63 466,57 63 466,57 63 466,57

Strojní služba 108 53 720,00 17 906,67 17 906,67 17 906,67

Prádelna, sušárna prádla 114 784 000,00 87 111,11 87 111,11 87 111,11 87 111,11 87 111,11 87 111,11 87 111,11 87 111,11 87 111,11

Kuchyně + jídelna + denní místnost 309 226 540,00 45 308,00 45 308,00 45 308,00 45 308,00 45 308,00

Koupelna + WC 316 135 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00

Špinavá šatna 319 150 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Hala + KK 322 135 335,00 27 067,00 27 067,00 27 067,00 27 067,00 27 067,00

Ostatní  274 901,00 54 980,20 54 980,20 54 980,20 54 980,20 54 980,20

Větrání administrativní a pobytové části 668 319,00 111 386,50 111 386,50 111 386,50 111 386,50 111 386,50 111 386,50

Větrání garáží a mycího boxu 376 307,00 75 261,40 75 261,40 75 261,40 75 261,40 75 261,40

Odtah od výfuků zásahových vozů 756 684,00 252 228,00 252 228,00 252 228,00

Chlazení serverovny 70 620,00 17 655,00 17 655,00 17 655,00 17 655,00

Chlazení rozvodny 93 600,00 23 400,00 23 400,00 23 400,00 23 400,00

Chlazení administrativní a pobytové části 417 620,00 104 405,00 104 405,00 104 405,00 104 405,00

Odtahy z vedlejších místností, soc. zázemí a od digestoří 303 730,00 75 932,50 75 932,50 75 932,50 75 932,50

Ostatní 753 420,00 188 355,00 188 355,00 188 355,00 188 355,00

Potrubí 1 002 547,00 334 182,33 334 182,33 334 182,33

Zařizovací předměty 489 116,00 122 279,00 122 279,00 122 279,00 122 279,00

Šachty 457 700,00 91 540,00 91 540,00 91 540,00 91 540,00 91 540,00

Ostatní 268 600,00 33 575,00 33 575,00 33 575,00 33 575,00 33 575,00 33 575,00 33 575,00 33 575,00

Potrubí 474 771,00 67 824,43 67 824,43 67 824,43 67 824,43 67 824,43 67 824,43 67 824,43

Armatury 139 944,00 27 988,80 27 988,80 27 988,80 27 988,80 27 988,80

Ostatní 155 500,00 38 875,00 38 875,00 38 875,00 38 875,00

Potrubí 1 603 325,48 267 220,91 267 220,91 267 220,91 267 220,91 267 220,91 267 220,91

Zařízení a armatury 3 440 221,94 573 370,32 573 370,32 573 370,32 573 370,32 573 370,32 573 370,32

Otopná tělesa 279 154,90 69 788,73 69 788,73 69 788,73 69 788,73

Rozdělovače 119 948,42 39 982,81 39 982,81 39 982,81

Ostatní 159 506,00 39 876,50 39 876,50 39 876,50 39 876,50

Zařízení   1 419 374,00 129 034,00 129 034,00 129 034,00 129 034,00 129 034,00 129 034,00 129 034,00 129 034,00 129 034,00 129 034,00 129 034,00

Osvětlení 1 129 382,53 161 340,36 161 340,36 161 340,36 161 340,36 161 340,36 161 340,36 161 340,36

Zásuvkové obvody 99 985,44 11 109,49 11 109,49 11 109,49 11 109,49 11 109,49 11 109,49 11 109,49 11 109,49 11 109,49

Hromosvod a uzemnění 226 248,00 25 138,67 25 138,67 25 138,67 25 138,67 25 138,67 25 138,67 25 138,67 25 138,67 25 138,67

Rozvaděče 1 255 316,00 209 219,33 209 219,33 209 219,33 209 219,33 209 219,33 209 219,33

Kabelové rozvody 902 109,20 90 210,92 90 210,92 90 210,92 90 210,92 90 210,92 90 210,92 90 210,92 90 210,92 90 210,92 90 210,92

Inženýrské práce 145 000,00 18 125,00 18 125,00 18 125,00 18 125,00 18 125,00 18 125,00 18 125,00 18 125,00

Ostatní 144 500,00 20 642,86 20 642,86 20 642,86 20 642,86 20 642,86 20 642,86 20 642,86

Zařízení 1 363 706,80 170 463,35 170 463,35 170 463,35 170 463,35 170 463,35 170 463,35 170 463,35 170 463,35

Rozvaděče 306 768,00 76 692,00 76 692,00 76 692,00 76 692,00

Kabelové rozvody 546 864,00 91 144,00 91 144,00 91 144,00 91 144,00 91 144,00 91 144,00

Inženýrské práce 128 000,00 18 285,71 18 285,71 18 285,71 18 285,71 18 285,71 18 285,71 18 285,71

Práce a dodávky HSV 78 623,90 8 735,99 8 735,99 8 735,99 8 735,99 8 735,99 8 735,99 8 735,99 8 735,99 8 735,99

Zařízení 348 360,00 43 545,00 43 545,00 43 545,00 43 545,00 43 545,00 43 545,00 43 545,00 43 545,00

Rozvaděče 198 587,76 99 293,88 99 293,88

Kabelové rozvody 167 876,20 27 979,37 27 979,37 27 979,37 27 979,37 27 979,37 27 979,37

Inženýrské práce 75 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

10 - Stlačený vzduch Stlačený vzduch 1 300 978,85 260 195,77 260 195,77 260 195,77 260 195,77 260 195,77

SO 02 - Oplocení - HSV Zemní práce 25 226,56 4 204,43 4 204,43 4 204,43 4 204,43 4 204,43 4 204,43

Svislé a kompletní kce 666 965,83 133 393,17 133 393,17 133 393,17 133 393,17 133 393,17

Přesun hmot 6 784,17 848,02 848,02 848,02 848,02 848,02 848,02 848,02 848,02

SO 03 - Zpevněné plochy
       SO 03.1-2 Multifunkční zpevněná plocha a rozběhová plocha Zemní práce 8 487,57 1 414,60 1 414,60 1 414,60 1 414,60 1 414,60 1 414,60

       k věži na sušení hadic pro výcvik jednotek HZS - HSV Komunikace pozemní 2 254 914,30 450 982,86 450 982,86 450 982,86 450 982,86 450 982,86

Ostatní kce a práce, bourání 98 872,06 14 124,58 14 124,58 14 124,58 14 124,58 14 124,58 14 124,58 14 124,58

Přesun hmot 54 855,00 6 095,00 6 095,00 6 095,00 6 095,00 6 095,00 6 095,00 6 095,00 6 095,00 6 095,00

       SO 03.3-5 Areálové pojízdné zpevněné plochy, parkovací Zemní práce 10 824,63 1 353,08 1 353,08 1 353,08 1 353,08 1 353,08 1 353,08 1 353,08 1 353,08

       stání a areálové pochozí plochy Zakládání 34 203,29 11 401,10 11 401,10 11 401,10

Vodorovné kce 3 204,00 801,00 801,00 801,00 801,00

Komunikace pozemní 2 579 660,93 515 932,19 515 932,19 515 932,19 515 932,19 515 932,19

Ostatní kce a práce, bourání 180 883,77 45 220,94 45 220,94 45 220,94 45 220,94

Přesun hmot 24 370,72 2 437,07 2 437,07 2 437,07 2 437,07 2 437,07 2 437,07 2 437,07 2 437,07 2 437,07 2 437,07

       SO 03.6 Úprava účelové komunikace - zřízení vjezdu, Zemní práce 37 451,48 12 483,83 12 483,83 12 483,83

       rozšíření chodníků Vodorovné kce 1 380,24 460,08 460,08 460,08

Komunikace pozemní 136 914,03 34 228,51 34 228,51 34 228,51 34 228,51

Ostatní kce a práce, bourání 52 883,11 13 220,78 13 220,78 13 220,78 13 220,78

Přesun sutě 23 273,60 5 818,40 5 818,40 5 818,40 5 818,40

Přesun hmot 6 291,12 1 572,78 1 572,78 1 572,78 1 572,78

SO 04 - Opěrné zdi
Zakládání 76 495,36 15 299,07 15 299,07 15 299,07 15 299,07 15 299,07

Svislé a kompletní kce 3 857 561,42 642 926,90 642 926,90 642 926,90 642 926,90 642 926,90 642 926,90

Ostatní kce a práce, bourání 414 679,25 82 935,85 82 935,85 82 935,85 82 935,85 82 935,85

Přesun hmot 41 582,44 8 316,49 8 316,49 8 316,49 8 316,49 8 316,49

PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 279 017,64 55 803,53 55 803,53 55 803,53 55 803,53 55 803,53

IO 01 - Nádrž na pohonné hmoty a mazadla Nádrž na pohonné hmoty a mazadla 103 500,00 14 785,71 14 785,71 14 785,71 14 785,71 14 785,71 14 785,71 14 785,71

IO 02 - Dešťová kanalizace (včetně Lapolu, retenční nádrže) - HSV Zemní práce 399 025,97 133 008,66 133 008,66 133 008,66

Svislé a kompletní kce 1 032 273,00 344 091,00 344 091,00 344 091,00

Vodorovné kce 52 618,13 13 154,53 13 154,53 13 154,53 13 154,53

Trubní vedení 766 584,29 153 316,86 153 316,86 153 316,86 153 316,86 153 316,86

Ostatní kce a práce, bourání 925 155,46 185 031,09 185 031,09 185 031,09 185 031,09 185 031,09

Přesun hmot 136 227,39 27 245,48 27 245,48 27 245,48 27 245,48 27 245,48

IO 03 - Splašková kanalizace (přípojka)
Zemní práce 141 695,78 47 231,93 47 231,93 47 231,93

Vodorovné kce 15 758,00 3 939,50 3 939,50 3 939,50 3 939,50

Trubní vedení 764 359,31 152 871,86 152 871,86 152 871,86 152 871,86 152 871,86

Přesun hmot 33 077,50 6 615,50 6 615,50 6 615,50 6 615,50 6 615,50

PSV Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 605,00 321,00 321,00 321,00 321,00 321,00

IO 04 - Vodovodní přípojka - HSV Zemní práce 142 921,05 47 640,35 47 640,35 47 640,35

Vodorovné kce 7 800,00 3 900,00 3 900,00

Trubní vedení 194 171,37 38 834,27 38 834,27 38 834,27 38 834,27 38 834,27

Přesun hmot 29 768,75 3 307,64 3 307,64 3 307,64 3 307,64 3 307,64 3 307,64 3 307,64 3 307,64 3 307,64

1 488 500,00 106 321,43 106 321,43 106 321,43 106 321,43 106 321,43 106 321,43 106 321,43 106 321,43 106 321,43 106 321,43 106 321,43 106 321,43 106 321,43 106 321,43

měsíční plnění 3 546 318,62 7 564 349,75 10 976 794,21 4 716 109,11 6 447 445,92 9 961 831,55 10 622 367,25 10 588 940,82 11 679 170,91 10 927 452,24 8 199 068,79 5 095 711,14 4 584 938,35 3 475 006,13

kvartální plnění
roční plnění

celkem 108 385 504,78

22 087 462,58 21 125 386,58 32 890 478,98 24 222 232,16 8 059 944,48

100 325 560,30 8 059 944,48

Časový a finanční harmonogram stavebních prací 
NOVOSTAVBA HS KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ HZS ULK
Katastrální území: Vernéřov 780 227, Klášterec nad Ohří

HSV

HSV

06 - Vytápění

07 - Elektroinstalace - silnoproud

08 - Elektroinstalace - slaboproud

09 - Elektroinstalace - MaR

01 - Stavební práce - PSV

01 - Stavební práce - HSV

2026 2027

Zařízení staveniště

02 - Vybavení

03 - Vzduchotechnika 

04 - Zdravotechnika - kanalizace

05 - Zdravotechnika - vodovod

Popis


