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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo    

č. 4200013935 
  

  

 
mezi smluvními stranami  

 

 

Objednatel:       Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)   

Sídlo:                           Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1   

IČO:                        48133981   

DIČ:                        CZ48133981   

Bankovní spojení:            Česká národní banka   

Číslo účtu:      000-3926001/0710   

Datová schránka:             jn2aiqd  

Zastoupený:        Ing. Alešem Hrdličkou, ředitelem Sekce ekonomické   

  

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné   
  a  

 

Zhotovitel:                      CLIMART s.r.o. 
Zapsaný Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 31371 

Sídlo:              Bivojova 872/11, 703 00 Ostrava – Vítkovice 
IČO:    27845061 
DIČ:    CZ27845061 
Bankovní spojení:  XXX 
Číslo účtu:   XXX 
Datová schránka:   XXX 
Zastoupený:                     XXX 
 
(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé 
 
(Objednatel a Zhotovitel se dále označují společně také jako „smluvní strany“) 

 

                                  uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 09. 2025: 

 

 

  

I. Předmět dodatku a odůvodnění  

 

Dodatek se uzavírá z důvodu nákladů na vícepráce a prodloužení termínů předání. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…….. 
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II. Rozsah změny  

 

1. Dodatkem se mění článek III. odstavec 1) a odstavec 4) a článek V. odstavec 1) Smlouvy. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

… 

2. Článek III. odstavec 1) se mění takto: 

 

 

1) Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako konečná a 
nepřekročitelná a činí částku ve výši: 

Cena bez DPH    5 631 903,56 Kč 
(slovy: pětmilionůšestsettřicetjedentisícdevětsettři koruny české, padesátšest haléřů 
DPH 21 %                 1 182 699,75 Kč 
(slovy: jedenmilionjednostoosmdesátdvatisícešestsetdevadesátdevět korun českých, 
sedmdesátpět haléřů) 
Cena včetně DPH   6 814 603,31 Kč 
(slovy: šestmilionůosmsetčtrnácttisícšestsettři koruny české, třicetjeden haléř) 

 

3. Článek III. Odstavec 4) se mění takto: 

 

4)   Dle dohody smluvních stran bude úhrada ceny díla prováděna na základě dílčích daňových 

dokladů, vystavených Zhotovitelem a doručených Objednateli (datová schránka jn2aiqd  nebo 

mailová adresa podatelna@szif.gov.cz) s tím, že přílohou každého daňového dokladu bude 

soupis provedených prací a dodávek, včetně uvedení jejich účtované ceny. Daňové doklady, 

včetně soupisu prací a dodávek, budou podepsány TDI Objednatele. V případě, že dílo bude 

po převzetí vykazovat vady či nedodělky, či jiné nedostatky, zavazuje se Zhotovitel vystavit 

daňový doklad až poté, co bude odstranění vad, nedodělků či jiných nedostatků potvrzeno TDI 

a Objednatelem v zápise o předání a převzetí díla. 

 

4. Článek V. odstavec 1) se mění takto: 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou. 
Termín dokončení a předání díla je maximálně 250 kalendářních dnů od protokolárního 
převzetí staveniště. 
Termín dokončení a předání díla je 226 kalendářních dnů. 

 

 

 

 

III. Závěrečná ustanovení  

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 16. 09. 2025 zůstávají beze změny.  

2. Tento Dodatek bude podepsán elektronicky oběma smluvními stranami.  

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v Registru smluv. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje informace, které nelze poskytnout podle 

právních předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Zhotovitel bere na vědomí, že 

objednatel coby povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o Registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, je povinen dodatek uveřejnit v Registru smluv. Tato 

skutečnost nebrání zhotoviteli, aby i z jeho strany došlo k uveřejnění tohoto dodatku. Obě 

smluvní strany jsou proto povinny nejpozději do 15 - ti dnů ode dne podpisu tohoto dodatku 

provést kontrolu, zda je dodatek uveřejněn v Registru smluv. V případě, že zhotovitel zjistí, že 

tento dodatek uveřejněn v Registru smluv není, je povinen neprodleně písemně informovat 

kontaktní osobu SZIF anebo dodatek sám uveřejnit.  

5. Ohledně zpracování osobních údajů, ke kterému může v souvislosti s předmětem tohoto 

dodatku dojít, smluvní strany se zavazují vystupovat tak, aby byly v co nejširší míře dodržovány 

povinnosti stanovené Nařízením EU 2016/679 (dále jen jako „GDPR“) a souvisejícími právními 

předpisy. Tento způsob vystupování spočívá zejména v dodržování povinnosti mlčenlivosti v 

souvislosti se zpracovávanými osobními údaji, dále uplatňování zásad stanovených čl. 5, čl. 24 

GDPR a následujících při zpracování osobních údajů a v neposlední řadě také v povinnost 

přiměřeně reagovat na uplatněná práva subjektů údajů dle čl. 12 GDPR a následujících. S 

ohledem na dodržování těchto povinností, jakož i za účelem splnění povinností při kontrole dle 

zvláštních předpisů, si jsou smluvní strany povinny poskytnout veškerou nutnou součinnost. 

Výše uvedený výčet povinností je výčtem demonstrativním. Smluvní strany berou na vědomí, 

že ucelená politika zásad SZIF je zveřejněna na stránkách www.szif.cz.   

 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je Příloha č.1 Krycí list (4 části) 

 

 

 

 

 

      --- E-SIGNATURE ---  

 

 

Za Objednatele: 

Ing. Aleš Hrdlička, 

     ředitel Sekce ekonomické  

     

     --- E-SIGNATURE ---  

             

            Za Zhotovitele:  

XXX 

jednatel společnosti 
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