
SOD „Rekonstrukce ubytovacích jednotek University hotelu Palachový koleje"

Smlouva o dílo (SOD)
uzavřená na základě Občanského zákoníku

zhotovitel č......... .....
objednatel č. 3 /VŠ/202ťT

I. Smluvní strany:

Objednatel:
Vysoká škola ekonomická v Praze
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
Zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

IČ: 61384399
DIČ: CZ61384399
Číslo datové schránky: canj9d5

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: Správa účelových zařízení VŠE,
řízená: Ing. Otou Zimou CSc., MBA 
Jeseniova 2769/208 13000 Praha 3

Zhotovitel:

DAMA NET s.r.o.
Michalovická 2177/20, 412 01 Litoměřice
Zastoupená: Jiří Dlouhý, jednatel, Drahomír Bílek, jednatel (každý jednatel zastupuje 
společnost samostatně)

IČ: 24804673
DIČ: CZ24804673
Číslo datové schránky: dm3xyef

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: Drahomír Bílek

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických: 

II. Předmět smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele realizovat dílo bez vad a nedodělků, ve smluveném 
termínu, na své náklady stavební práce a dodávky materiálu, v rozsahu veřejné zakázky pod 
názvem. „Rekonstrukce ubytovacích jednotek University hotelu Palachový koleje" na
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adrese Jeseniova 212, 130 00, Praha 3, spočívající v provedení stavebních a montážních 
pracích, (dále jen „dílo"), když rozsah díla je dán výkazem výměr v položkovém rozpočtu 
(příloha č. 1) a projektovou dokumentací (příloha č. 2). Veškeré práce jsou zapracovány do 
cenové nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy a je vedena jako příloha č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla v rámci zadávacího řízení o veřejné 
zakázce týkající se díla (dále jen „zadávací řízení) uskutečněného podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě nabídky 
podané zhotovitelem v zadávacím řízení s tím, že zhotovitel je povinen v rámci plnění 
předmětu této smlouvy dodržet všechny podmínky zadávací dokumentace zadávacího řízení 
a dodržet veškeré své závazky vyplývající z nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

3. Objednatel je jako veřejný zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovením § 219 
zákona o zadávání veřejných zakázek, a tudíž uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně 
jejich příloh a případných dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.

4. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od 
zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených 
podmínek.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně 
závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla.

III. Předmět plnění:

1. Předmětem díla je „Rekonstrukce ubytovacích jednotek University hotelu Palachový 
koleje" Součástí díla, kromě stavebních prací, jsou i dodávky všech materiálů, z nichž je dílo 
provedeno a též doprava na staveniště, skladování, správa, zabudování a montáž všech dílů 
a materiálů, odvoz a likvidace odpadů obalových materiálů.

2. Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen zajistit:
a) zřízení a provozování staveniště
b) vybavení staveniště podle požární ochrany
c) povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů
d) likvidaci zařízení staveniště a vyklizení staveniště vč. uvedení prostor, ve kterých bude 

dílo zhotovováno do původního stavu.

3. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž případná jednání a činnosti spojené s výkonem 
inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla.

IV. Doba plnění:

Termín zahájení prací: 05.01.2026

Termín dokončení díla: 31.03.2026

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit zhotovení díla do 3 pracovních dnů ode dne 05.01.2026 a 
provést dílo, tj. zcela jej dokončit do dne 31.03.2026, a to podle harmonogramu postupu prací 
při realizaci díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. V den zahájení zhotovování díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem 
sepsán písemný protokol, dokládající předání staveniště ke zhotovování díla podle této 
smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tím, že zhotovitel v tomto protokolu jako 
stavbyvedoucího při zhotovování díla uvede jmenovitě pověřenou osobu.
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3. Po úplném dokončení díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem 
sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla.

4. Prodlení zhotovitele se zhotovením díla a jeho protokolárním předáním objednateli ve 
sjednaném termínu nebo nepřevzetí staveniště ke zhotovení díla ze strany zhotovitele na 
základě písemného protokolu ve sjednaném termínu je považováno za podstatné porušení 
této smlouvy, které zakládá objednateli právo odstoupit od této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla.

V. Cena:

1. Cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena podle objednatelem přijaté cenové 
nabídky uvedené v cenové nabídce zhotovitele a která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
zpracované na základě výkaz výměr pro předmět díla v cenové úrovni ke dni předání 
dokončeného předmětu díla podle této smlouvy.

Celková cena díla činí: 25 019 197,- Kč

(slovy: dvacetpětmilionůdevatenácttisícstodevadesátsedm korun českých) bez 
daně z přidané hodnoty (DPH) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

daň z přidané hodnoty z této ceny činí: 5 254 031,37- Kč

(slovy: pětmilionůdvěstěpadesátčtyřitisíctřicetjenda korun českých a třicetsedm 
haléřů)

celková cena díla včetně DPH činí: 30 273 228,37,- Kč

(slovy: třicetmilionůdvěstěsedmdesáttřitisícdvěstědvacetosm korun českých a 
třicetsedm haléřů)

2. Zhotovitel prohlašuje, že předem zjistil množství a objemy potřebných materiálů a prací pro 
úplné a bezvadné zhotovení díla a jejich případné zvýšení nebude mít vliv na výši ceny díla.

3. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele, učiněné po 
předchozím pečlivém a podrobném prohlédnutí místa zhotovení díla.

4. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem při 
zhotovení díla a plnění veškerých jeho závazků podle této smlouvy, a to zejména:

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění 

veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
f) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro 

účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla,
g) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami
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stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění 

díla,
i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 

nezbytných k provedení díla,
k) náklady na odvoz a likvidaci veškerého stavebního a montážního odpadu (suti, zbytků 

stavebních hmot apod.) včetně veškerých nákladů spojených s jejich uložením podle 
právních předpisů a nákladů a poplatků za skládkovné a recyklaci,

l) veškeré náklady spojené s vyklizením staveniště a prostor dotčených výstavbou nebo 
zhotovením díla podle této smlouvy a jejich protokolárním předáním zpět objednateli.

5. Cena díla je konečná a zhotovitel není oprávněn na objednateli požadovat úhradu jakýchkoli 
víceprací a vícenákladů. V případě, že:

a) nebudou některé práce při zhotovení díla ve sjednaném rozsahu provedeny nebo
b) nebudou při zhotovení díla použity ve sjednaném rozsahu některé materiály nebo
c) nebudou zhotovitelem ve sjednaném rozsahu plněny některé jeho povinnosti podle této 

smlouvy či vynaloženy některé náklady uvedené v této smlouvě
bude celková cena díla snížena o cenu těchto nevykonaných prací, neposkytnutých materiálů, 
neposkytnutých plnění a nevynaložených nákladů stanovenou podle této smlouvy a výkazu 
výměr, které budou předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

6. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, kterou je 
povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, nebo jakékoli její části, jednostranně 
započítat v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisům, veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, zejména pohledávky 
z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit.

7. Vyvstanou-li při realizaci díla nové požadavky nezbytné pro řádné provádění díla, objednatel 
a zhotovitel uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, v němž bude cena díla změněna 
v závislosti na změně těchto požadavků, a to při jednotkových cenách odpovídajících cenám 
uvedeným ve výkazu výměr, které budou písemně odsouhlaseny objednatelem, s tím, že 
zároveň nesmí být stanovena jiná doba, během níž má být dílo zhotoveno. V případě, že 
nebude možné cenu příslušných prací a dalších plnění, které bude povinen poskytnout 
zhotovitel na základě požadavku objednatele nad rámec této smlouvy určit podle jednotkových 
cen uvedených v položkovém rozpočtu a výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, 
budou příslušné ceny určeny podle Cenové soustavy ÚRS, zveřejňované společností ÚRS 
PRAHA, a s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 471 15 645, zapsanou 
v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, platné 
v kalendářním roce, ve kterém budou příslušné práce a plnění zhotovitelem poskytnuty, se 
snížením o 10 % (slovy: deset procent).

8. Dojde-li v průběhu realizace díla k změnám položek v rámci výkazu výměr, které musí být 
předloženy na změnových listech, před uzavřením dodatku musí být návrhy změnových listů 
odsouhlaseny investorem.

VI. Platební a fakturační podmínky:

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy 
bez jakýchkoli záloh, které nejsou povoleny, a to na základě faktur - daňových dokladů 
vystavených zhotovitelem v souladu se skutečným stavem realizace díla, a to následujícím 
způsobem:

a) Zhotovitel má nárok na úhradu části ceny díla do výše 90% celkové ceny díla na 
základě měsíčních dílčích faktur vystavených zhotovitelem vždy na základě předložení
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zjišťovacího protokolu, tj. soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem, 
dle předávacího protokolu a v cenách dle cenové nabídky zhotovitele vždy se 
splatností 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli.

b) Po řádném celém dokončení celého díla, jeho předáním a převzetím bez vad a 
nedodělků na základě předávacího protokolu, uhradí objednatel zhotoviteli 10 % ceny 
díla na základě faktury vystavené zhotovitelem s termínem splatnosti 30 kalendářních 
dnů. V závěrečném daňovém dokladu budou vyúčtovány veškeré objednatelem 
zaplacené dílčí faktury.

c) Soupis provedených prací a dodávek bude vypracován jako zjišťovací protokol, ze 
kterého bude patrná celková cena a množství vč. jednotkových cen, množství a cena 
materiálu a prací provedených od počátku stavby včetně vyjádření v procentech a 
množství a cena materiálu a prací zbývající do konce díla vč. vyjádření v procentech.

2. Faktury - daňové doklady budou zhotovitelem předány objednateli ve 2 (slovy: dvou) 
vyhotoveních a budou obsahovat zejména tyto údaje:

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele 
IČ a DIČ zhotovitele a objednatele 
číslo smlouvy

- číslo faktury
název akce včetně čísla registrace akce
den vystavení faktury - daňového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného plnění 
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit

- fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty, sazbu daně z přidané hodnoty, daň 
z přidané hodnoty, celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty
razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele
konstantní a variabilní symbol pro platbu a veškeré další údaje vyžadované právními a 
účetními předpisy, a to zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Závěrečná faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení díla, tj. podepsání protokolu 
o předání a převzetí díla podepsaný protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků je 
nezbytnou součástí závěrečné faktury.

4. Faktury bude zhotovitel zasílat objednateli elektronicky na e-mail:  
doporučenou poštou nebo je osobně předávat do sekretariátu Správy účelových zařízení 
Vysoké školy ekonomické v Praze, a to vždy ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních na adrese SÚZ 
VŠE Jeseniova 208, 130 00 Praha 3.

5. Finanční prostředky uhrazené ze strany objednatele ve prospěch zhotovitele na úhradu 
celkové ceny díla podle této smlouvy budou zhotovitelem výhradně použity na uhrazení 
závazků spojených s předmětem plnění díla podle této smlouvy.

6. V případě, že příslušná faktura - daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo neúplné 
údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení, je objednatel oprávněn 
fakturu - daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu - daňový doklad opraví nebo vystaví novou fakturu - daňový 
doklad. Vrácením faktury - daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a s tím, 
že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nové faktury - daňového dokladu.

7. Objednatel se zavazuje zaplatit platby dle řádně vystavených faktur do data splatnosti těchto 
faktur dle odst. 1. Za termín úhrady se rozumí den odepsání platby z účtu objednatele.

VII. Vícepráce - méněpráce :

5



SOD „Rekonstrukce ubytovacích jednotek University hotelu Palachový koleje "

1. Požadavek objednatele na vícepráce nebo méněpráce bude vždy řešen zapsáním do 
stavebního deníku. Zhotovitel do 5 pracovních dní předá objednavateli jejich ocenění, které 
bude po odsouhlasení objednatelem, přílohou dodatku ke smlouvě.

2. Cena víceprací a méněprací bude stanovena vždy dle jednotkových cen uvedených 
v cenové nabídce zhotovitele dle přílohy č. 1 této smlouvy. V případě víceprací, které nejsou 
v položkovém rozpočtu cenové nabídky zhotovitele, bude cena stanovena dle čl. V. odst. 7 
této smlouvy.

3. Vícepráce budou zaplaceny po řádném předání celého díla samostatně na základě 
zvláštního vyúčtování (daňových dokladů) zhotovitele, mimo sjednanou cenu díla a na základě 
objednatelem odsouhlaseného soupisu těchto prací.

Vlil. Podmínky zhotovování díla:

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a 
technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, a v 
souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. V případě porušení těchto svých povinností, 
odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen 
uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat právní a další obecně závazné předpisy 
a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen na staveništi 
a v dalších prostorách, v nichž se bude pohybovat, udržovat pořádek a čistotu, odstranit na 
vlastní náklady odpady vzniklé při provádění díla.

3. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu, technický a funkční standard všech stavebních a 
technologických dodávek, včetně přístrojů a zařízení zahrnutých do díla. Případně uvažované 
odchylky dodávek je zhotovitel povinen předem a včas s objednatelem projednat jako návrh, 
který objednatel nemusí přijmout.

4. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku 
objednatele, nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích osob, jimž 
by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení takovéto škody, 
zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí.

5. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším průběhu prací 
zakryt nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny před zakrytím výsledku těchto prací, a to:

a) písemně doporučeným dopisem nebo

b) datovou schránkou nebo

c) faxem nebo e-mailovou zprávou s tím, že nejpozději následující pracovní den bude výzva 
odeslána písemně doporučeným dopisem.

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky vybavené 
atestem nebo jiným potvrzením o plnění požadavků veškerých předpisů a norem. Objednatel 
si vyhrazuje právo požadovat doložení těchto atestů od zhotovitele před použitím příslušných 
materiálů a výrobků při zhotovování díla, pokud si to objednatel nevyžádá v jiném termínu. 
Nejpozději je však zhotovitel povinen předložit tyto atesty ke dni ukončení přejímacího řízení.

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz 
k přerušení prací při zhotovování díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo
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zdraví osob pracujících na ní, nebo hrozí-li vznik škody. Hrozí-li vznik škody a k přerušení při 
zhotovování díla dojde v takovém případě z důvodů na straně zhotovitele, nemá přerušení 
prací vliv na závazek zhotovitele zhotovit dílo ve sjednaném termínu.

8. Pokud objednatel při průběžné kontrole provádění díla zjistí, že dílo vykazuje vady, nebo že 
zhotovitel porušuje jiné své povinnosti stanovené touto smlouvou, je oprávněn vyzvat 
zhotovitele, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla, případně aby splnil své jiné 
smluvní povinnosti a dílo prováděl řádně.

9. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo a jeho součásti opatří veškerými, zejména 
bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně 
závaznými předpisy a normami.

10. Obstarání nutných záborů prostranství mimo pozemek určený k výstavbě, dočasných 
omezení dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací při střetu 
s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí rovněž 
všechny správní poplatky a jiné platby spojené s používáním veřejných ploch, ploch ve 
vlastnictví třetích osob a komunikací.

11. Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů před veškerými 
vnějšími vlivy, tj. i klimatickými vlivy (např. před pronikáním vlhkosti, před účinky Vichřice atd.). 
Náklady spojené s touto činností nebudou objednatelem zvlášť hrazeny a nese je v plném 
rozsahu zhotovitel.

12. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci prováděli veškeré stavební a montážní práce podle 
hygienických a bezpečnostních předpisů s tím, že je povinen uhradit veškeré eventuální újmy 
na zdraví a majetku vzniklé porušením těchto předpisů.

13. Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení díla a 
provádění přípravných stavebních montážních prací bude využívat pouze prostory předem 
dohodnuté s objednatelem.

14. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot 
způsobených jeho činností, likvidaci obalových materiálů a zbytků materiálů obecně. V případě 
nečinnosti zhotovitele, i po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn toto odstranění 
v případě potřeby nechat provést třetí osobou, přičemž veškeré náklady na tuto odklizovací 
činnost nese zhotovitel.

15. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
poddodavatelů po celou dobu realizace díla a též nese v plném rozsahu nebezpečí jakýchkoli 
dalších škod na díle, až do doby protokolárního předání díla nebo jeho části (podlaží) a jeho 
převzetí bez vad a nedodělků objednatelem.

16. Zhotovitel je povinen vést jednoduchý záznam o stavbě (vyhl. 499/2006 Sb.) a to ve 
stavebním deníku na stavbě ve 3 (slovy: třech) kopiích zápisu. Stavební deník musí být na 
stavbě trvale přístupný a bude kdykoliv k dispozici objednateli, v mimopracovní době na 
recepci koleje, který je oprávněn činit do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel do stavebního 
deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam 
pro průběh provádění díla, zejména postup prací, údaje nutné pro posouzení prací orgány 
státní správy, údaje o časovém postupu prací, přerušení provádění prací, s udáním důvodů, 
nehod, překážek a jiných událostí a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. 
Pro sdělení urgentních skutečností jedné smluvní strany druhé smluvní straně bude používán 
telefonický styk, potvrzený e-mailem. Objednatel je oprávněn sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele je oprávněn připojit své stanovisko, souhlas, námitky apod. V
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případě, kdy zhotovitel provede do stavebního deníku zápis, ke kterému je třeba, aby 
objednatel zaujmul stanovisko, je povinen objednatele ihned po provedení zápisu prokazatelně 
informovat

Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat:

za objednatele:

za zhotovitele:

za technicky dozor stavby: 

za BOZP:

17. Zhotovitel určí na základě předchozího projednání s objednatelem a v souladu se zadávací 
dokumentací osobu stavbyvedoucího s tím, že jméno stavbyvedoucího bude zapsáno do 
zápisu o předání a převzetí staveniště. Případná změna stavbyvedoucího bude objednateli 
oznámena písemně předem.

18. Objednatel bude provádět na stavbě technický dozor stavebníka (TDS) prostřednictvím 
osoby ktomu pověřené objednatelem a osobně, resp. osobami oprávněnými objednatele 
zastupovat v rámci kontrolních dnů. Zhotovitelem bude z kontrolních dnů na místě pořizován 
zápis, který bude všemi přítomnými na místě podepsán a následně všem zaslán e-mailem, 
zejména objednavateli.

19. Pokud zhotovitel použije ke splnění části díla třetí osoby, je povinen předem písemně 
oznámit objednateli jejich základní identifikační údaje a předat objednateli kopii platného 
oprávnění příslušné osoby k zajištění požadovaného výkonu nebo služby (dále jen 
„poddodavatel ). Zhotovitel se zavazuje k tomu, že třetí osoby, které by jako poddodavatelé 
zhotovovaly příslušnou část díla, budou plně kvalifikované a budou seznámeny zhotovitelem 
s podmínkami zhotovení díla podle této smlouvy. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za 
plnění veškerých povinností a řádné zhotovení příslušné části díla těmito třetími osobami.

Zhotovitel:

a) není oprávněn v rámci smluvních vztahů s poddodavatelem sjednat jakékoli výhrady 
vlastnického práva poddodavatele k dílu nebo jakékoli jeho části ve smyslu ustanovení 
§ 2132 a násl. obč. zák., tj. je povinen zajistit, aby objednatel nabyl Vlastnické právo 
dílu a jeho jednotlivým částem vždy za podmínek uvedených výhradně v této smlouvě, 
a to řádně a včas, a je povinen zajistit, aby vlastnické právo objednatele k dílu a jeho 
jednotlivým částem nebylo jakkoli rušeno, a

b) je povinen v rámci smluvních vztahů s poddodavatelem chránit zájmy objednatele a - 
předcházet vzniku případných škod na straně objednatele, přičemž zhotovitel v plném 
rozsahu odpovídá za činnost a jednání příslušného poddodavatele, jako by příslušnou 
část díla prováděl, příslušnou činnost vyvíjel a jednal sám,

20. Zhotovitel se zavazuje, že splní při zhotovení díla veškeré podmínky uvedené v zadávací
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dokumentaci a dodrží obecně platné normy a vyhlášky platné na území České republiky pro 
realizaci staveb.

21. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací podle této smlouvy co nejméně narušovat 
provoz v areálu kolejí VSE Praha 3 a University hotelu.

22. Zhotovitel odpovídá v plné výši za újmu, kterou způsobí při provádění díla nebo 
v souvislosti s prováděním díla objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá 
objednateli za újmu způsobenou pracovníky zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými 
zhotovitelem a poddodavateli, vykonávajícími činnosti při zhotovení díla na základě této 
smlouvy.

23. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a jejími 
přílohami a též podle platných právních předpisů a dalších obecně závazných norem, zejména 
na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2002 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády České republiky č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády České republiky č. 201/2010 Sb., o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zaslání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcích předpisů, a rovněž technických norem včetně norem doporučujících. V případě 
porušení těchto svých povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za 
způsobenou škodu s tím, že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu 
s obsahem této smlouvy.

24. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a § 
13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti je 
zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako poddodavatelé podílet se 
souhlasem objednatele na zhotovení díla podle této smlouvy.

25. Zhotovitel je povinen učinit veškerá právní jednání a úkony k tomu, aby měl objednatel 
možnost splnit své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání 
finančních prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 592/1992 
Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 645/2004 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, s tím, 
že je zhotovitel povinen umožnit přístup k veškeré dokumentaci, týkající se realizace díla, a to, 
mimo jiné, za účelem provádění kontrol vztahujících se k čerpání prostředků na úhradu 
celkové ceny díla a při provádění jakýchkoli dalších kontrol podle zákona č. 252/2012 Sb., o 
kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a též za účelem provádění kontroly 
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek
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uvedených v těchto zákonech, a to zejména za účelem provádění kontrol prováděných ze 
strany příslušných orgánů a institucí podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel je 
povinen nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla, nejméně však do roku 
2033, uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly užití 
finančních prostředků na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu obdrží 
písemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli.

26. Povinnosti ujednané v odstavci 24. a odstavci 25. je zhotovitel, za předpokladu, že k tomu 
budou splněny požadavky kladené právními předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, 
dokumenty a údaje poskytnout i v případě, že jejich obsah podléhá ochraně podle zvláštních 
právních předpisů (např. jako obchodní tajemství či utajované skutečnosti).

27. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu 
ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude 
konána v základním pracovněprávním vztahu. Zhotovitel též prohlašuje, že pokud příslušnou 
práci na základě vztahu se zhotovitelem vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby - 
cizinci, tak ji vykonávají nebojí budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání 
a v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve 
zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v 
souladu s modrou kartou, a též že, pokud je to podle zvláštního předpisu vyžadováno, tak 
fyzické osoby - cizinci nevykonávají a nebudou vykonávat na základě vztahu se zhotovitelem 
jakoukoli práci bez platného povolení k pobytu na území České republiky. Zhotovitel se 
zavazuje k tomu, že jeho prohlášení uvedená v ustanovení tohoto odstavce smlouvy budou 
odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání této smlouvy.

28. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli pravidelné kontrolní prohlídky provádění díla 1x 
týdně za přítomnosti objednatele, zhotovitele, technického dozoru, autorského dozoru 
a koordinátora BOZP. Termíny kontrolních dní budou dohodnuty mezi objednatelem 
a zhotovitelem při předání staveniště.

IX. Staveniště:

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně část pozemku k zahájení prací dle harmonogramu 
a o předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem 
potvrzeno převzetí staveniště. Objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty a poskytne zdarma 
připojovací místa energií a medií nezbytná k provádění díla.

2. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště veškerými, zejména bezpečnostními 
a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy 
a normami.

3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen 
na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat 
veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady staveniště vyklidit a uvést do náležitého stavu 
a předat je zpět objednateli v termínu uvedeném v této smlouvě.

5. Okolí budovy, stání pro kontejnery, jakož i vyhrazený prostor pro krátkodobé ukládání 
materiálu bude protokolárně předáno do 15 dní od ukončeného a řádně předaného díla 
objednateli ve stavu prostém jakýchkoli zařízení, odpadů, materiálu nebo jiných věcí, 
umístěných na tato místa zhotovitelem v průběhu provádění díla. V opačném případě je 
objednatel oprávněn vyklidit tyto prostory na náklady zhotovitele, popřípadě nevyklizený 
majetek a odpady sešrotovat, zničit apod. na náklady zhotovitele; zhotovitel je povinen uhradit
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tyto náklady objednateli do 15 dnů od obdržení výzvy k jejich úhradě.

X. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle:

1. Vlastnické právo díla resp. jeho částí přechází na objednatele okamžikem předání každé 
etapy zvlášť, a to na základě předávacího protokolu podepsaného objednatelem.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škod na prováděném díle až do okamžiku předání jednotlivého 
podlaží bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, s výjimkou materiálů a zařízení 
zajišťovaných objednatelem, které jsou majetkem objednatele od počátku; zhotovitel však 
nese nebezpečí škod i na těchto materiálech a zařízeních, pokud je převezme k provádění 
díla nebo tyto užívá na základě písemného zmocnění objednatele. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání a převzetí díla, tj. podepsáním 
protokolu o předání a převzetí díla.

3. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému 
užívání díla podle ustanovení tohoto článku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Do té doby nese veškeré nebezpečí škody na díle v plném rozsahu zhotovitel. Zhotovitel 
však bude i nadále v plném rozsahu odpovědný za veškeré škody nebo poškození způsobené 
jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím zhotovitele po předání a převzetí díla. Zhotovitel bude 
též odpovídat za veškeré škody nebo poškození, které se objeví po předání a převzetí díla, 
které vzniknou v důsledku předchozích činností, za něž byl zhotovitel odpovědný, a za 
případné škody vzniklé při odstraňování drobných vad a nedodělků díla.

XI. Předání a převzetí díla:

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez 
vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla objednateli v místě provedení díla a 
převzetím díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla ze strany 
objednatele. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí 
díla.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla se rozumí:

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se za účasti zástupce 
objednatele prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnosti díla,
a

b) předání kompletní požadované dokumentace - ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu 
předávané dokumentace.

3. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla se rozumí, provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se za 
účasti zástupce objednatele a TDS prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření 
funkčnosti díla.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo splněním všech následujících podmínek:
a) zhotovením všech položek výkazu výměr předmětu díla,
b) provedením všech dodávek materiálů a prací, které tvoří předmět díla dle této smlouvy, 
ve sjednané kvalitě, včetně odstranění vad případně uvedených v předávacím protokolu
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

5. K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před 
termínem předpokládaného předání díla. Předání díla bude probíhat na místě realizace
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předmětu zakázky.

6. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla protokol.

7. Protokol o předání a převzetí díla bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních a bude zejména 
obsahovat:

a) název objednatele a zhotovitele včetně pověřených zástupců;
b) název a rozsah předávaného díla;
c) datum předání a převzetí díla;
d) prohlášení o úplnosti a kompletnosti díla;
e) soupis případných vad a nedodělků, pokud se objednatel rozhodne dílo převzít i s vadami 

a nedodělky s uvedením termínů pro jejich odstranění.

8. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli tyto doklady:
a) doklady o úspěšném provedení všech revizí a zkoušek;
b) kopii stavebního deníku;
c) atesty, prohlášení o shodě a doklady jakosti na materiály používané v průběhu realizace 

díla;
d) záruční listy na všechny dodané zařizovací předměty a jejich komponenty.

9. K předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 5 
(slovy: pět) pracovních dnů předem. K výzvě zhotovitele k předání a převzetí díla přiloží 
zhotovitel:

a) písemné potvrzení od TDS, že tento převzal zápisy o zaškolení obsluhy díla s podpisy 
zaškolených osob a veškeré doklady stanovené normami, platnými zákony a 
vyhláškami či výrobci jednotlivých zařízení (např. prohlášení o shodě, zkušební 
protokoly a certifikáty, protokoly o provedených měřeních atd.), dále stanovené ve 
vyjádřeních všech dotčených orgánů a organizací (pokud toto není povinností 
objednatele), které jsou součástí zadávací dokumentace, včetně zaměření, s tím, že 
všechny tyto doklady budou při protokolárním předání a převzetí díla předány 
zhotovitelem objednateli v originále a 1 (slovy: jedné) kopii s jejich číslovaným 
seznamem,

b) dokumentaci skutečného provedení díla, a to ve sjednaném počtu vyhotovení,
c) originál jednoduchého záznamu o stavbě ve stavebním deníku, vedeného podle 

ustanovení článku Vlil. odst. 16 této smlouvy,
d) veškeré doklady, týkající se zhotoveného díla, vyžadované právními nebo jinými 

obecně závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které jsou 
součástí díla, a to zejména výchozí revize všech elektroinstalací, prohlášení o shodě, 
zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, protokoly o 
provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, nezbytné k 
provádění díla, a též doklady uvedené ve vyjádřeních všech dotčených orgánů a 
organizací (pokud toto není povinností objednatele), které jsou součástí zadávací 
dokumentace, včetně zaměření, to vše v originále a v 1 (slovy: jedné) kopii s 
potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem dokumentu, s tím, že k těmto 
dokladům bude přiložen seznam, obsahující jejich výčet, opatřený potvrzením 
zhotovitele o jeho úplnosti, anebo písemné potvrzení od TDS, že tento převzal ke 
kontrole shora uvedené doklady, přičemž všechny tyto doklady budou v takovém 
případě předány objednateli nejpozději při protokolárním předání a převzetí díla 
v originále a v 1 (slovy: jedné) kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií 
s originálem dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, obsahující 
jejich výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti.

10. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, 
které samy o sobě, ani ve spojení s jinými vadami, nebrání řádnému užívání díla, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Povinnost zhotovitele provést dílo řádně bez vad a
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nedodělků a v souladu s touto smlouvou, či příslušná práva objednatele vyplývající z 
poskytnuté záruky či z vadného plnění, tím není dotčena.

11. Bude-li mít dílo v době předání a převzetí vady a nedodělky, je objednatel oprávněn dílo 
odmítnout převzít. Smluvní strany jsou však povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel 
uvede důvody nepřevzetí a své požadavky na změny a úpravy díla. Zhotovitel k nim uvede 
stanovisko a termín odstranění veškerých nedostatků.

12. Po dokončení díla zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu staveniště (včetně 
odstranění zařízení staveniště), všechny prostory, které užíval při provádění díla, a všechny 
okolní prostory, a to nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po převzetí díla objednatelem 
a vyklizené staveniště a příslušné prostory protokolárně předá objednateli.

13. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do 10 (slovy: deseti) pracovních 
dnů ode dne, ve kterém mu bude doručeno písemné oznámení zhotovitele, že dílo bylo zcela 
zhotoveno a že je připraveno k předání.

14. Objednatel je oprávněn odmítnout výzvu zhotovitele k zahájení řízení o předání a převzetí 
díla v případě, že zjistí skutečnosti, které zahájení předání a převzetí díla brání. Objednatel je 
povinen tyto skutečnosti sdělit zhotoviteli bez zbytečného odkladu.

15. Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Pokud zhotovitel předává výsledek díla v řádném stavu, bez 
vad bránících uvedení výsledku díla do provozu, uvedou tuto skutečnost smluvní strany v 
protokolu.

XII. Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu:

1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo 
bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, touto 
smlouvou a jejími přílohami a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje 
objednateli podle ustanovení § 2619 ve spojení s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ode dne podpisu předávacího 
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podle ustanovení článku IX. této 
smlouvy oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele záruku za bezvadnost a jakost 
provedeného díla v rozsahu 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne podpisu předávacího 
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

2. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny výlučně 
z těchto důvodů:

a) zásahem třetí osoby,
b) neodborným provozováním díla,
c) živelnou pohromou,
d) nevhodnými pokyny objednatele v průběhu stavby, na kterých objednatel trval i přes 

písemné upozornění zhotovitele.

3. Volba práva způsobu řešení odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen 
jí vyhovět. Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel 
na své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během 
záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady 
vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací.

4. Reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Za řádně uplatněnou se 
pokládá i reklamace uplatněná e-mailem. Zhotovitel je povinen přijetí e-mailu potvrdit.
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Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se projevuje 
a případně též jakým způsobem ji požaduje odstranit. Na základě požadavku zhotovitele je 
objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku reklamované vady. Zhotovitel 
provede odbornou prohlídku nej později do 48 (slovy: čtyřicetosm) hodin od odeslání e-mailové 
reklamace objednatelem a vtémže termínu je povinen zahájit práce na odstranění vady. 
Konečný termín odstranění vad reklamovaných objednatelem bude stanoven po vzájemné 
dohodě s objednatelem v zápisu o projednání reklamace s tím, že pokud nebude mezi 
objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, je zhotovitel povinen odstranit příslušnou vadu 
nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne jejího uplatnění objednatelem. U částí díla, jejichž 
porucha znamená znemožnění řádného užívání díla či riziko vzniku následné škody, je 
zhotovitel povinen řešit reklamací neodkladně tak, aby dílo mohlo být plnohodnotně a 
bezpečně užíváno nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne uplatnění vady.

5. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace 
zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje záruční 
doba uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Při výměně reklamované části 
díla za novou část díla, počíná běžet okamžikem protokolárního předání vyměněné části díla 
ve vztahu k vyměněné části díla nová záruční doba.

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění zhotovitele na tuto skutečnost 
třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní vadu díla na náklady zhotovitele. Tím nebude 
dotčena záruka na dílo podle ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespoň 48 (slovy: čtyřicetosm) hodiny předem ke 
kontrole provedení odstranění každé reklamované vady. Dokladem o odstranění vady 
a termínu jejího odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

8. Pokud zhotovitel neprokáže jinak, má se za to, že za vadu v době záruční doby odpovídá.

9. Pokud tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy 
objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII. Bankovní záruka po dobu záruční doby:

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli k zajištění práv a nároků objednatele 
z vadného plnění bankovní záruku ve smyslu § 2029 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku ve výši 5 % (slovy: pět procent) z Celkové ceny díla bez DPH. 
Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího 
náležitosti ujednané v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou 
bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.

2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve 
smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka").

3. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli příslušnou bankovní záruku 
poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. 
Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 
dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka 
případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou 
připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle 
podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.

4. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava
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podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní 
záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.

5. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna 
uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první 
žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí 
nabýt účinnosti v den vystavení.

6. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:
a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Vysokou školu ekonomickou v Praze, 

IČ: 61384399, se sídlem Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 (objednatel) až 
do výše částky odpovídající 5 % z Celkové ceny díla bez DPH, a to v případě, že 
zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy 
o dílo a z práv z vadného plnění;

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku a to na dobu nejméně do konce záruční doby 
dle této smlouvy, tedy 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků.

7. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě 
porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:

a) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění Objednatelem v záruční 
době reklamované vady a/nebo

b) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto 
smlouvou;

c) nezaplacení smluvní pokuty uplatněné v důsledku prodlení zhotovitele s odstraněním 
vady, na níž se vztahuje zhotovitelem poskytnutá záruka nebo z důvodů porušení jiné 
smluvní povinnosti zhotovitele;

d) nahradit škodu způsobenou neodstraněním vady v termínu stanoveném smlouvou.

8. Zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku při podpisu smlouvy o dílo. Pokud 
zhotovitel poruší povinnost předat objednateli v ujednané době záruční listinu s výše 
specifikovaným obsahem, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 
za každý den prodlení.

9. Bankovní záruka bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 15 dnů po uplynutí záruční doby, 
tj. po uplynutí 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků a zároveň odstranění poslední vady vytknuté v záruční době objednatelem.

10. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky či bankovních záruk nese zhotovitel a jsou 
zahrnuty v Celkové ceně díla.

XIV. Pojištění odpovědnosti za škodu:

1. Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti za veškeré škody vzniklé 
v souvislosti s jeho činností dle této smlouvy o dílo, včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele a to na pojistné plnění pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši 
nejméně v takové částce, aby výše pojistného plnění v plném rozsahu kryla veškeré 
potenciální škody, které mohou v souvislosti s činností Zhotovitele dle této smlouvy o dílo 
vzniknout, minimálně ve výši 31.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění platné 
v jeho nesnížené výši po dobu výkonu veškeré činnosti dle této smlouvy. Kopii pojistné 
smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo. Pojistná 
smlouva tvoří nedílnou součást této smlouvy, aniž by k ní musela být přiložena.
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XV. Sankce:

1. V případě prodlení zhotovitele se zahájením zhotovení díla, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti.

2. V případě prodlení zhotovitele s nedodržením termínu dle harmonogramu prací, který je 
přílohou č. 3 této smlouvy, nebo prodlení se splněním termínu pro dokončení a předání díla, 
nebo jednotlivých etap a/nebo při prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného a do řádného 
stavu uvedeného staveniště (včetně odstranění zařízení staveniště) objednateli z důvodů na 
straně zhotovitele uhradí zhotovitel zvlášť za každé jednotlivé porušení povinnosti smluvní 
pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každý započatý den prodlení 
do data předání díla nebo jednotlivých etap dle harmonogramu.

3. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku Vlil., 
odst. 1. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé porušení 
svého závazku smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých).

4. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 
Vlil., odst. 27. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji povinnost 
uvedenou v ustanovení článku Vlil., odst. 27. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění 
nelegální práce ze strany zhotovitele újma, je zhotovitel povinen tuto újmu objednateli v plném 
rozsahu nahradit nejpozději do 1 (slovy: jednoho) týdne ode dne, ve kterém mu bude doručena 
písemná výzva objednatele k náhradě škody.

5. Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení reklamace nebo nevyjádří-li se k reklamované vadě 
nebo nenastoupí-li k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech 
uvedených a ujednaných v článku XI. a XII. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli u vad, z jejichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo u vad bránících, a to i 
částečně, užívání díla, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) a u 
ostatních vad smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to vždy za 
každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti.

6. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit objednateli bankovní záruku při podpisu smlouvy o 
dílo, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den 
prodlení se splněním jeho povinnosti.

7. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit pojistnou smlouvu nebo udržovat platné pojištění po 
dobu výkonu veškeré činnosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každý den prodlení se splněním jeho povinnosti.

8. Za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve lhůtě splatnosti smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

9. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena výzva 
k jejich zaplacení.

10. Překážka v provádění prací způsobená objednatelem opravňuje zhotovitele k uplatnění 
práva na náhradu škody pouze v případě, že tato překážka je způsobena porušením povinností 
objednatele a trvá nepřetržitě déle než 20 (slovy: dvacet) pracovních dnů ode dne, ve kterém 
bude objednateli doručena písemná výzva zhotovitele k umožnění pokračování ve 
zhotovování díla. V případě překročení této lhůty je zhotovitel oprávněn na objednateli
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požadovat náhradu skutečně vzniklé a prokázané škody, nikoliv však náhradu ušlého zisku, to 
vše s tím, že maximální výše náhrady škody činí 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun 
českých) a zhotovitel se nároku na náhradu škody tuto částku přesahující v plném rozsahu 
výslovně vzdává. Sankce sjednané touto smlouvou hradí strana povinná straně oprávněné 
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, 
kterou lze vymáhat samostatně, to vše s tím, že pohledávka na úhradu sankcí je splatná dnem 
porušení příslušné povinnosti, na jehož základě nárok na příslušnou sankci vznikl. Při prodlení 
s placením sankcí může strana oprávněná účtovat straně povinné úrok z prodlení ve výši 
0,01% (slovy: jedna setina procenta) z nezaplacené částky příslušné sankce denně. Sankce i 
náhradu způsobené škody uhradí strana povinná ve prospěch strany oprávněné na základě 
písemné výzvy k jejich zaplacení.

11. Jednotlivé sankce v této smlouvě uváděné se navzájem neruší a mohou být uplatněny 
souběžně i samostatně.

12. Sjednáním smluvních pokut podle ustanovení tohoto článku smlouvy není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody s tím, že se výše náhrady škody o výši sjednané smluvní pokuty 
ani z části nesnižuje.

XVI. Odstoupení od smlouvy:

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení smlouvy druhou smluvní stranou.

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy zejména v těchto jednotlivých 
případech:

a) zhotovitel se ocitne v prodlení delším než 20 dní s dokončením jednotlivých etap dle 
časového harmonogramu prací, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak

b) zhotovitel se ocitne v prodlení delším než 20 dní s dokončením díla a jeho předáním 
objednateli, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak,

c) ukáže se, jakékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku Vlil., odst. 
27této smlouvy neodpovídá skutečnosti,

d) bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 187 a nás!, 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

e) zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

f) z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádné a včas splnit 
předmět této smlouvy,

g) zhotovitel při zhotovování díla opakovaně poruší právní a další obecně závazné 
předpisy a normy,

h) zhotovitel při zhotovování díla opakovaně nedodržuje technologické postupy, porušuje 
kvalitu a jakost prováděného díla vyplývající z platných norem, této smlouvy, jejích 
příloh nebo z obecně závazných předpisů,

i) použije ke splnění části díla třetí osoby (poddodavatele) v rozsahu více než 20% ceny 
díla.

3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy při prodlení objednatele s úhradou splatných 
faktur o více než 30 dnů ode dne splatnosti pod podmínkou doručení předchozího písemného 
upozornění zhotovitele objednateli o nezaplacení faktury.

4. Zhotovitel v případě odstoupení od smlouvy k datu, ke kterému nastaly účinky odstoupení
a) předá objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní doklady a dokumentaci 

vyhotovenou nebo připravenou zhotovitelem ve stavu k datu, ke kterému nastaly 
účinky odstoupení od smlouvy

b) předá zhotoviteli vyklizené staveniště do 14 dní od odstoupení od smlouvy.
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5. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn převzít staveniště a dokončit dílo 
buď sám, nebo zadat jeho dokončení třetí osobě.

6. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této 
smlouvě nebo v zákoně, písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem druhé 
smluvní straně. Odstoupením od smlouvy tato smlouva zaniká. Účinky odstoupení nastávají 
doručením oznámení druhé smluvní straně.

7. Oprávněná strana nemůže odstoupit od smlouvy poté, kdy jí byla doručena zpráva, že již 
byla řádně splněna povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od smlouvy.

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, 
na vyloučení aplikace ustanovení § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, tj. na tom, že marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění, poskytnuté 
s tím, že tato lhůta již nebude prodloužena, nemá za následek automatické odstoupení od této 
smlouvy. Smluvní strany se rovněž výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1978 
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy podle ustanovení odstavce 2. tohoto 
článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanční vypořádání ve výši 
1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorun českých).

10. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklého porušením 
smlouvy, ani smluvních ustanovení týkajících se smluvních pokut, volby práva, řešení sporů.

XVII. Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany:

1. Objednatele je v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněn zastupovat:

Jméno, příjmení:  

který je též kontaktní osobou objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle této 
smlouvy.

2. Zhotovitele je v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněn zastupovat:

Jméno příjmení: 

který je též kontaktní osobou zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle této 
smlouvy.

XVIII. Doručování

1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními stranami 
budou, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předány osobně oproti podpisu, 
potvrzujícímu jejich předání nebo zaslány prostřednictvím datové schránky nebo doporučeně 
poštou na adresu sídla adresáta. Písemnost se považuje za doručenou, i když se adresát o 
uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) dnem ode dne, kdy byla uložena na poště. To platí 
i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu sídla, pokud příslušná smluvní strana 
změnu adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost se považuje za doručenou i v
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případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti.

XIX. Závěrečná ujednání:

1. Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze na základě písemných číslovaných, 
oběma stranami odsouhlasených dodatků.

2. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 
vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, 
že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením 
platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy 
stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

3. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv 
Ministerstva vnitra ČR.

4. Smlouva byla vyhotovena ve 3 (slovy: třech) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží 
po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy a třetí stejnopis bude uložen na SÚZ k případné 
kontrole.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě 
přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele - výkaz výměr 
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace 
Příloha č. 3 - Harmonogram prováděných prací

V Praze dne: V Praze dne:




