
Dodatek č. 1 
k Objednávce

Číslo související zakázky: 08EU-00545 
Název zakázky:

Servis a opravy pojízdné brány
ISPROFIN/ISPROFOND: 7100000002

Číslo dodatku: 08DEK-000218

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek c. 1“)

v
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba Objednatele:
e-mail:
tel:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

í  i

a

Čerčanská 2023/12,140 00 Praha 4 - Krč 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik
sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze
..........​... ​....​...........​.........................
.......​............​..................​................​............​................
.......​...............​.............​.............​........................​.........
.................​......................
.........​.......​.......​......
............​........................​.............​..............​................​.  
​.....................​.......... 
​. ....................................​......... 
​.........​.......​.......​......
......​..........​................​.............​.................​.......... 
​.......................​...​......... 
​.........​.......​.......​......

L2M -  servis s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
zastoupen:
tel:
e-mail:
(dále jen „Dodavatel“)
(dále společně jen „Smluvní strany“)

Droužkovická 333,431 41 Údlice
28741323
CZ28741323
C 29913 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
společnost s ručením omezeným
...............​............​............
.........​.......​.......​......
.....................

i



I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č, 1 k Objednávce č. 08EU-000545 
ze dne 19. 04. 2022. Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění

Původní termín plnění dle Objednávky:
Termín plnění: Od účinnosti Objednávky do 31. 12. 2025, nebo do vyčerpání finančního objemu 
Objednávky dle toho, která situace nastane dříve.

Novv termín dle Dodatku č. 1:

Od účinnosti Objednávky do 31.12. 2027, nebo do vyčerpání finančního objemu 
Objednávky dle toho, která situace nastane dříve.

II.
Odůvodnění

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění z důvodu zbývajícího finančního limitu ve 
výši 137.123,00 Kč bez DPH a z důvodu zachování kontinuity.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Objednávky, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 
1, zůstávají neměnná.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně 
a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

V Chomutově dne: 2  2  * 12"  21125 V Ůdlicích dne: 2  2  " 12‘  2025
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