
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 12600_S02 
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 20241101_PD

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Teplice
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupený: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
Hlavní inženýr projektu:
Zástupce ve věcech technických:
Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100
IČ:49099451
DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:
Roman Hladík
Sídliště Míru 752, 441 01 Podbořany
Zapsaný v evidenci ŽÚ; ŽL Projektová činnost v investiční výstavbě
Autorizace: ČKAIT ^^^Hze dne 28. 4. 1998
Zástupce ve věcech technických: Roman Hladík 

spojení:
IČ: 44538723
DIČ:

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění.

II.
Předmět smlouvy - mění se

2.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projekt stavby v rozsahu potřebném pro 
provádění stavby na akci:

LN 056 055, Podbořany, Valovská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Projektová dokumentace (dále PD) bude vypracována jako dokumentace pro provádění stavby, 
v rozsahu vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a bude 
obsahovat krom obvyklých náležitostí uvedených v příloze č. 3 a č. 8 této vyhlášky, zejména níže 
uvedené:
• Sestavení nákladů stavby s maximálním využitím položek z ceníku URS v platné cenové úrovni 

(stavební a technologie}, výkaz výměr, soupis práci
• Armovací výkresy s tabulkami
• Organizace výstavby vč.ploch pro zařízení staveniště, skládek a mezídeponií
• Koordinace s obcemi, městy a ostatními správci inženýrských sítí
• Situace zpevněných povrchů včetně uvedeni plošné výměry obnovy povrchů
• Inženýrsko - geologický průzkum - dle místních znalostí
• Předběžné projednání PD s dotčenými vlastníky z hlediska reálnosti technického řešení
• Geodetické zaměření staveniště - veškeré geodetické práce budou odsouhlaseny na 

předepsaném formuláři s manažerem útvaru projekce SčVK
• Podklady pro povolení kácení dřevin
• Dopravní řešení
Rozsah dokumentace bude přiměřeně upraven po dohodě se zástupcem pro věci technické podle 
konkrétních podmínek stavby. Předmět plněni musí splňovat veškeré požadavky na projektové 
činnosti potřebné k sestavení žádosti k povolení stavby dané citovanými předpisy a touto smlouvou.
2.2 Plněno bude podle objednávky na projektovou činnost (dále PČ) č.: Objednávka bude zaslána po 

podpisu SoD.
2.3 Projektová dokumentace bude vypracována v pěti tištěných originálních vyhotoveních (paré 0 - 4). 

Položkový rozpočet, soupis prací a výkaz výměr, bude vypracován ve třech vyhotoveních a uložen 
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v paré č. O, 1. a 4. Současně bude objednateli předána kompletní PD v elektronické podobě na 
dvou CD/DVD, Jedno CD s originálními soubory (technické zprávy a výkresy ve formátu dwg a 
doc, rozpočet v programu KROS, souhrnný rozpočet a výkaz výměr/soupis prací ve formátu * xls a 
*.kza) a druhé CD s PD v *.pdf a *xls. Části PD a dokladová část budou uložené/naskenované po 
jednotlivých částech/dokladech. V dokumentaci bude dodržena koncepce a rozsah podle 
předaných podkladů s přihlédnutím k požadavkům provozních pracovníků objednatele. Členění 
PD, rozsah a celá koncepce musí být zpracovaná v souladu s podklady, které byly předány 
útvarem projekce objednatele. Zhotovitel zapracuje do PD podmínky dané stavebním povolením 
nebo připomínky z posouzení PD formou dodatku nebo změny PD včetně aktualizovaného 
rozpočtu v aktuální cenové úrovni, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a výkazu výměr.

2.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení dila cenu sjednanou v článku IV. 
této smlouvy

III.
Čas a místo plnění - nemění se

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo specifikované v článku II. této SoD

Zajištění IČ a PČ pro provádění 
stavby (DPS)

Výk. fáze PČ - Termín Výk. fáze IČ - Termín

Místem plnění, t.j. místem předání řádně dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle 
čl. 1.1 této SoD. Dílo lze předat i prostřednictvím zástupce pro věci technické.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

0 5 -01- 2026 V Podbořanech dne___ 09 *12* 2025V Teplicích dne

Severočeské vodovody a kanalizace, as. 
Ing. David Votava, generální ředitel 

a člen představenstva 
Objednatel
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