

DODATEK Č. 5 
Smlouvy o dílo na zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí
(dále též jen „Dodatek“), který byl níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřen mezi

	I.
	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.

	
	se sídlem:
	Koliště 1909/7, Černá Pole, 602 00 Brno

	
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5828

	
	zastoupená:
	Martinem Černým, předsedou představenstva
JUDr. Michalem Chládkem, MBA, místopředsedou představenstva

	
	kontaktní osoba:
	Ing. Lea Olšáková, ředitelka akciové společnosti 

	
	IČO:
	607 13 330

	
	DIČ:
	CZ60713330

	
	bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	
	číslo účtu:
	xxxxxxxxxxxx

	
	ID datové schránky:
	mnprwvz



(dále jen „Objednatel“)

a

	II.
	IMOS Brno, a.s.

	
	se sídlem:
	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

	
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

	
	zastoupená:
	Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva; ve věci předmětného zadávacího řízení je oprávněn činit právní úkony Dušan Stříž, vedoucí oddělení nabídek, na základě Pověření ze dne 15.10.2018

	
	IČO:
	253 22 257

	
	DIČ:
	CZ25322257

	
	bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	
	číslo účtu:
	xxxxxxxxxxxxxxx

	
	kontaktní osoba:
	Ing. Eduard Hrouzek, obchodní ředitel

	
	telefon:
	+420 602 552 475

	
	e-mail:
	xxxxxxxxxxxxxx

	
	ID datové schránky:
	562eh6n



(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně také jen „Smluvní strany“)

I.
Úvodní prohlášení
1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 27.05.2024 byla mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí, uveřejněná v registru smluv pod ID smlouvy: 27263232, ID verze: 29153236, k níž byl mezi Smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ze dne 18.11.2024, uveřejněný v registru smluv dne 25.11.2024 pod ID smlouvy: 29122844, ID verze: 31122428, dodatek č. 2 ze dne 10.02.2025, uveřejněný v registru smluv dne 11.02.2025 pod ID smlouvy: 30054024, ID verze: 32187948, dodatek č. 3 ze dne 16.06.2025, uveřejněný v registru smluv dne 17.06.2025 pod ID smlouvy: 31601765, ID verze: 33722453, a dále dodatek č. 4 ze dne 28.07.2025, uveřejněný v registru smluv dne 31.07.2025 pod ID smlouvy: 32149133, ID verze: 34296441, to vše v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí“, jejímž předmětem je realizace díla, kterým je zhotovení stavby v rozsahu S1 souboru, S2 souboru, S3 souboru, S4 souboru, S5 souboru a S6 souboru (jak jsou tyto definovány dotčenou smlouvou ve znění jejích dodatků), nezašle-li Objednatel dle čl. III. dané smlouvy oznámení, že S4 soubor a/nebo S5 soubor nemá být realizován (dále též jen „Dílo“), a dále zařízení záležitostí pro Objednatele v rozsahu uvedeném v dané smlouvě, zejména zastupování Objednatele při řízení souvisejícím s užíváním Díla (shora popsaná smlouva ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 dále též jen „Smlouva ve znění jejích dodatků“).
2. Smluvní strany se dohodly na dalších úpravách a vymezení konkrétních práv a povinností ze Smlouvy ve znění jejích dodatků tak, jak je uvedeno dále v tomto Dodatku.

II. 
Změna Smlouvy ve znění jejích dodatků
1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v průběhu dosavadního plnění závazků ze Smlouvy ve znění jejích dodatků odpadla potřeba provedení některých prací, které byly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy ve znění jejích dodatků.
2. Dílo realizované na základě Smlouvy ve znění jejích dodatků se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým v rozpisu neprovedených prací (dále též jen „Rozpis“), který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
3. Změna celkové sjednané ceny dle Smlouvy ve znění jejích dodatků v důsledku změn dle Rozpisu je následující:
	Cena méněprací:
	- 1 848 436,34 Kč bez DPH
	

	Cena víceprací:
	0,00 Kč bez DPH
	

	Cenový nárůst:
	 - 1 848 436,34 Kč bez DPH
	



	
Původní celková sjednaná cena dle Smlouvy bez DPH
	
88 899 921,56 Kč

	Cena méněprací celkem dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH 
	- 4 676 470,32 Kč

	Cena víceprací celkem dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH
	3 405 898,75 Kč

	Výsledný cenový nárůst dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH
	- 1 270 571,57 Kč

	Upravená celková sjednaná cena dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH
	87 629 349,99 Kč

	Cena méněprací celkem dle dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH 
	- 1 653 753,08 Kč

	Cena víceprací celkem dle dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH
	3 837 423,57 Kč

	Výsledný cenový nárůst dle dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH
	2 183 670,49 Kč

	Upravená celková sjednaná cena dle dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH
	89 813 020,48 Kč

	Cena méněprací celkem dle dodatku č. 3 Smlouvy bez DPH 
	- 3 836 510,37 Kč

	Cena víceprací celkem dle dodatku č. 3 Smlouvy bez DPH
	8 177 789,38 Kč

	Výsledný cenový nárůst dle dodatku č. 3 Smlouvy bez DPH
	4 341 279,01 Kč

	Upravená celková sjednaná cena dle dodatku č. 3 Smlouvy bez DPH
	94 154 299,49 Kč


	Cena méněprací celkem dle dodatku č. 4 Smlouvy bez DPH 
	- 977 721,08 Kč

	Cena víceprací celkem dle dodatku č. 4 Smlouvy bez DPH
	4 042 347,43 Kč

	Výsledný cenový nárůst dle dodatku č. 4 Smlouvy bez DPH
	3 064 626,35 Kč

	Upravená celková sjednaná cena dle dodatku č. 4 Smlouvy bez DPH
	97 218 925,84 Kč


	Cena méněprací celkem dle dodatku č. 5 Smlouvy bez DPH 
	- 1 848 436,34 Kč

	Cena víceprací celkem dle dodatku č. 5 Smlouvy bez DPH
	0,00 Kč

	Výsledný cenový nárůst dle dodatku č. 5 Smlouvy bez DPH
	- 1 848 436,34 Kč

	Upravená celková sjednaná cena dle dodatku č. 5 Smlouvy bez DPH
	  95 370 489,50 Kč



4. S ohledem ke změnám obsažených v Rozpisu se Smluvní strany dohodly, že čl. V. odst. V.1. Smlouvy ve znění jejích dodatků se v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím textem:
„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:
cena celkem 95 370 489,50 Kč bez DPH.“
5. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že změny obsažené v Rozpisu se nepovažují za podstatné změny ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“). Veškeré změny závazku dle Rozpisu jsou změnami dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ a jako takové splňují podmínky daného ustanovení ZZVZ. Objednatel prohlašuje, že celkový cenový nárůst ve smyslu ZZVZ související se změnami dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ nepřesáhl v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku, tedy původní Celkové ceny, jak tato byla sjednána v čl. V. odst. V.1. Smlouvy ve znění jejích dodatků, a to ani při zohlednění změn dle tohoto Dodatku, přičemž aktuálně jsou řešeny pouze méněpráce snižující Celkovou cenu, které do daného limitu nezasahují.
6. U změn, které jsou řešeny v tomto dodatku a které jsou vedeny jako nepodstatné podle § 222 odst. 6 ZZVZ, se vždy jedná o případy, ve kterých změny závazku vycházejí z okolností, které Objednatel nemohl předvídat, byť připravil zadávací podmínky s náležitou péčí. Změny jsou vyvolány okolnostmi nálezového charakteru zjištěného na staveništi (jedná se o vyúčtování prací, které byly zahrnuty ve smluvním výkazu výměr, avšak ve skutečnosti nebylo jejich provedení – s ohledem na faktický stav – nezbytné). Tyto okolnosti svým charakterem vyvolávají potřebu změny závazku (méněpráce nebylo pro dokončení díla oproti předpokladu nutné provést, respektive byly provedeny v menším rozsahu, než bylo předpokládáno ve výkazu výměr). Tyto okolnosti přitom nebyly snadno odhalitelné, protože je bylo možné zjistit až postupem jednotlivých prací. Těmito změnami nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky (i po změně je nadále uspokojována původní potřeba Objednatele a je sledován jeho původní záměr; zároveň nedochází ke změně esenciálních prvků předmětu plnění anebo Smlouvy a nadále se jedná o stále stejnou stavbu).

III. 
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek je sepsán v českém jazyce a (bude-li uzavřen v listinné podobě) vyhotovuje se ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě ve znění jejích dodatků.
3. Tento Dodatek bude v souladu se zákonem o registru smluv spolu s přílohou č. 1 uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv postupem podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto Dodatku včetně jeho příloh nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
5. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání tohoto Dodatku se nedotýká platnosti tohoto Dodatku jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy ve znění jejích dodatků ve znění tohoto Dodatku.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
· Příloha č. 1: Rozpis neprovedených prací


	Za Objednatele
	Za Zhotovitele

	V Brně dne 15.12.2025
	V Brně dne 15.12.2025

	__xxxxxxxxxxxxxxx_________
	____xxxxxxxxxxxx_______

	Martin Černý,
předseda představenstva
	Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva

	

	V Brně dne 15.12.2025

	____xxxxxxxxxxxxxxx_______________

	JUDr. Michal Chládek, MBA, 
místopředseda představenstva
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