
 č. smlouvy objednatele: 0116/02S/2025/D2 
 č. smlouvy zhotovitele: 

 

DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 0116/02S/2025, uzavřené dne 15.09.2025 

(dále jen „dodatek č. 2“) 
 

 

S m l u v n í   s t r a n y: 

 

1. Statutární město Třinec 
adresa:      Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 
zastoupeno:     RNDr. Věra Palkovská, primátorka 
oprávněn jednat ve věcech technických: 
oprávněn jednat ve věcech reklamací:  
IČO:      00297313 
DIČ:      CZ00297313 
bankovní spojení:    
č. účtu:      

 
dále jen „objednatel“ 

 
a 

 
2. VYKRUT zahradní služby a. s. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě pod sp. zn. B 10682 
sídlem:      Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
zastoupena:     Petrem Vykrutem, předsedou správní rady 
oprávněn jednat ve věcech: 
-  smluvních:     Petr Vykrut, předseda správní rady 
- technických:     Petr Vykrut, 
- reklamací:     Petr Vykrut, předseda správní rady  
IČO:      03921921 
DIČ:      CZ03921921 
Bankovní spojení: 
č. účtu:      

 
dále jen „zhotovitel“, 

společně dále jen „smluvní strany“. 

 

 

 

I. 
Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 0116/02S/2025, uzavřené dne 

15.09.2025 a dodatek č. 1 ze dne 30.10.2025 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Dvorana 
ul. Janáčkova a ul. Chopinova, Třinec – sadové úpravy“, a to v níže uvedeném rozsahu. 
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II. 

Změna smlouvy 
 

1. Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám, které neumožňují úspěšnou výsadbu a 
založení trávníku dle standardních technologických postupů, požádal zhotovitel o prodloužení 
termínu dokončení prací, a to do 31. 5. 2026. 

2. V článku II. Doba a místo plnění smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním: 

„Dílo, kromě tříleté následné péče, je zhotovitel provést v termínu do 31.05.2026. Smluvní 
strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla 
objednatelem.“ 
 

 
 

III. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle 
k uveřejnění objednatel. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh 
a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po 
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento 
dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické 
podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat 
jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností 
originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.  

4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/3307 ze dne 
15.12.2025. 

 

 
V Třinci  ................     V Ostravě …………… 

 
 
 
 
 
 
 

RNDr. Věra Palkovská    Petr Vykrut  
primátorka            předseda správní rady  

  


