Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy Objednatele: SD/2025/0543
" Rekonstrukce střechy budovy Magistrátu města Jablonce nad Nisou v ulici Komenského 22/8“
uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou 

A
Messa invest s.r.o. 
Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
mezi následujícími smluvními stranami:
Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO: 002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Milošem Velem primátorem a MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)
MESSA INVEST s.r.o.,
IČO: 25319540 

DIČ: CZ25319540 

se sídlem Děkanská 252/2, Praha 4 – Michle, 140 00

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze C 325726

zastoupená Martinem Kubou

bankovní spojení: KB a.s., - 123-6741280297/0100, ČSOB a.s., - 293695714/0300

na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele SD/2025/0246.
I. Předmět dodatku:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech. V souvislosti s touto skutečností dochází Ke změně ceny díla.
II. Článek 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, se mění takto:

Původní text:
3.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.Cena díla

Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky
zhotovitele podané k veřejné zakázce „Rekonstrukce střechy budovy Magistrátu města Jablonce nad Nisou v ulici Komenského 22/8“.

3.1.1.Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na
         základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci
         zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 



6.964.551,25 Kč

(slovy šest milionů devět set šedesát čtyři tisíc pět set padesát jedna korun českých dvacet pět haléřů)

DPH:






1.462.555,76 Kč 

(slovy jeden milion čtyři sta šedesát dva tisíc pět set padesát pět korun českých sedmdesát šest haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


8.427.107,01 Kč 

(slovy osm milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc jedno sto sedm korun českých jeden haléř)

Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla.
se nahrazuje textem:
3.1.Cena díla

Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky
zhotovitele podané k veřejné zakázce „Rekonstrukce střechy budovy Magistrátu města Jablonce nad Nisou v ulici Komenského 22/8“.

3.1.1.Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na
         základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci
         zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 



6.653..426,75 Kč

(slovy šest milionů šest set padesát tři tisíce čtyři sta dvacet šesta korun českých sedmdesát pět haléřů)

DPH:






1.397.219.62 Kč 

(slovy jeden milion tři sta devadesát sedm tisíc dvě stě devatenáct korun českých šedesát dva haléře)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


8.050.646,37 Kč 

(slovy osm milionů padesát tisíc šest set čtyřicet šest korun českých třicet sedm haléřů)

Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla.
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2025/0543 , nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Toto ustanovení neplatí v případě elektronického podpisu.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
Příloha: 1) Změnový list
Jablonec nad Nisou, dne dle el. podpisu                   Praha, dne dle el. podpisu


4.12.2025
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

Ing. Miloš Vele 
 Martin Kuba – jednatel společnosti
primátor 
……………………………………
 


MgA. Jakub Chuchlík 


náměstek primátora
……………………………………
Ing. Pavel Sluka 

za věcnou správnost 

vedoucí oddělení
přípravy a realizace investic
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