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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY – Dodatek č. 1 
(dále jen „dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                  
	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
zastoupený:					Ing. Jiří Papež
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Adresa:	T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov	
Tel.:	xxxxxx	 
E-mail:	tachov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx	
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ 01312774 (není plátcem DPH) 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                   ZVÁNOVEC a.s.
	Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice
zastoupený:                                               	Ing. Jaroslav Zvánovec, 
	předseda představenstva
tel./fax:                                                       	xxxxxx	
e-mail:                                                           xxxxxx
ID DS:	rvng683
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx  	
tel./fax:                                                                xxxxxx	
e-mail:	      xxxxxx
bankovní spojení:	      xxxxxx		
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	      xxxxxx		
IČO:	     260 26 279		
DIČ:	     CZ26026279
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B,  vložka 1109.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.7.2016, č.j. objednatele 887-2016-504204, č.j. zhotovitele 216976.

Název díla: Rekonstrukce rybníka: VD 02 v k.ú. Malé Dvorce

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem I. Předmět a účel smlouvy, odst.4 a s článkem XVII. Dodatečné práce, se v původní smlouvě o dílo mění v čl. III. Cena díla odst.4 Celková cena za provedení díla. Zároveň se mění soupis stavebních prací, který je součástí smlouvy o dílo.  

Důvody pro změnu celkové ceny za provedení díla (změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) jsou tyto: 

· Méněpráce, vyplývající z dodatečně zjištěných podmínek v území stavby. Z důvodu použití vhodnější mechanizace zhotovitelem nemusel být pokácen jeden strom.

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………………1 857 964,- Kč
					        DPH 21% ......................390 172,- Kč
				    	        včetně DPH ……… …2 248 136,- Kč											
Nová cena dle dodatku č. 1:
Méněpráce činí ……………………………………………………………2 141,- Kč
Celková cena za provedení díla: bez DPH…………..……………1 855 823,- Kč
					        DPH 21% ......................389 723,- Kč
				    	        včetně DPH ……… …2 245 546,- Kč	
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku č. 1 neuvedené, zůstávají beze změny.
Příloha: soupis prací - méněpráce 

 Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
2. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

	V Plzni dne ………
	V Českých Budějovicích dne ………

	
	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Jiří Papež
Státní pozemkový úřad
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
	Ing. Jaroslav Zvánovec
Předseda představenstva
ZVÁNOVEC a.s.
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Program rozvoje venkova
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