
Název zakázky: Olomouc - Vědecko technický park Číslo SoD/objednávky 0

Číslo zakázky zhotovitele : 0 Zhotovitel : Haustech s.r.o.

Popis změny : Změnový list : č.3

Podrobný popis změny :
Změnu vyvolal:
Řešení navrhl:

Odpočty: Přípočty :

položka název položky počet m.j. m.j.
jedn. cena dodávka + 

montáže
dodávka + montáž celkem položka název položky počet m.j. m.j.

jedn. cena dodávka + 
montáže

dodávka + montáž 
celkem

0,00 0,00
0,00 2.NP levá část - zařízení č.01 0,00
0,00 Odsouhlaseno a již provedeno dle ZL č.01 0,00
0,00 0,00
0,00 2.NP pravá část - zařízení č.04 0,00
0,00 Zařízení 0,00

0,00
Regulační klapka DN125, ruční, úprava potrubí v případě 
potřeby 16,00 ks 1 812,20 28 995,27

0,00

Navýšení výkonu na vzduchotechnické jednotce v softwaru 
jednotky, výjezd technika dodavatele jednotek VTS,  výjezd 
technika Haustech (vč. Asistence). Bude účtováno na 
základě skutečného výjezdu. 0,00 kpl 15 488,93 0,00

0,00 Regulace systému za provozu na jednom systému 1,00 kpl 10 842,25 10 842,25
0,00 0,00
0,00 3.NP levá část - zařízení č.02 0,00
0,00 Zařízení 0,00

0,00
Regulační klapka DN125, ruční, úprava potrubí v případě 
potřeby 17,00 ks 1 812,20 30 807,47

0,00

Navýšení výkonu na vzduchotechnické jednotce v softwaru 
jednotky, výjezd technika dodavatele jednotek VTS,  výjezd 
technika Haustech (vč. Asistence). Bude účtováno na 
základě skutečného výjezdu. 0,00 kpl 15 488,93 0,00

0,00 Regulace systému za provozu na jednom systému 1,00 kpl 10 842,25 10 842,25
0,00 0,00
0,00 3.NP pravá část - zařízení č.05 0,00
0,00 Zařízení 0,00

0,00
Regulační klapka DN125, ruční, úprava potrubí v případě 
potřeby 17,00 ks 1 812,20 30 807,47

Dodávka a montáž opatření pro možnost zaregulování 
indukčních trámů na tlak pro každý systém VZT zařízení
Dodávka a montáž opatření pro možnost zaregulování všech VZT 
systémů pro větrání prostor budovy UPOL, VTP. V opatření je 
zahrnuta dodávka a montáž ručních regulačních klapek, vč. 
potřebné úpravy potrubí. Dále cenová nabídka zahrnuje navýšení 
výkonu na jedné VZT jednotce pro pravděpodobné docílení 
požadovaných hodnot. V CN je také uvažována regulace systému 
po provedení navýšení výkonu na VZT zařízení/elementech. 

zástupce UPOL,



0,00

Navýšení výkonu na vzduchotechnické jednotce v softwaru 
jednotky, výjezd technika dodavatele jednotek VTS,  výjezd 
technika Haustech (vč. Asistence). Bude účtováno na 
základě skutečného výjezdu. 0,00 kpl 15 488,93 0,00

0,00 Regulace systému za provozu na jednom systému 1,00 kpl 10 842,25 10 842,25
0,00 0,00
0,00 4.NP levá část - zařízení č.03 0,00
0,00 Zařízení 0,00

0,00
Regulační klapka DN125, ruční, úprava potrubí v případě 
potřeby 18,00 ks 1 812,20 32 619,68

0,00

Navýšení výkonu na vzduchotechnické jednotce v softwaru 
jednotky, výjezd technika dodavatele jednotek VTS,  výjezd 
technika Haustech (vč. Asistence). Bude účtováno na 
základě skutečného výjezdu. 0,00 kpl 15 488,93 0,00

0,00 Regulace systému za provozu na jednom systému 1,00 kpl 10 842,25 10 842,25
0,00 0,00
0,00 4.NP pravá část - zařízení č.06 0,00
0,00 Zařízení 0,00

0,00
Regulační klapka DN125, ruční, úprava potrubí v případě 
potřeby 18,00 ks 1 812,20 32 619,68

0,00

Navýšení výkonu na vzduchotechnické jednotce v softwaru 
jednotky, výjezd technika dodavatele jednotek VTS,  výjezd 
technika Haustech (vč. Asistence). Bude účtováno na 
základě skutečného výjezdu. 0,00 kpl 15 488,93 0,00

0,00 Regulace systému za provozu na jednom systému 1,00 kpl 10 842,25 10 842,25
0,00 0,00
0,00 Ostatní 0,00
0,00 Montážní, spojovací a těsnící materiál 1,00 kpl 4 783,17 4 783,17
0,00 Doprava na stavbu 1,00 kpl 14 500,00 14 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00

mezisoučet : 0 mezisoučet : 229 344

Celkem odpočty (bez DPH): -  Kč                                    Celkem přípočty (bez DPH): 229 344 Kč               

Celkem změna ceny  (bez DPH) : 229 344 Kč                   

Datum : 

Vytvořil :

11.12.2025



Pozn.:

Cenová nabídka zohledňuje:
-

-
-
-

Cena nezahrnuje:
-

-
-
-
-
-
-
-

Rozhraní profesí:
-
-
-

Související stavební úpravy (průrazy, drážky, niky - bourání otvorů, jejich následné zapravení a začištění) ve zděných, betonových, 
SDK nebo jiných stavebních konstrukcích.

V případě navyšování hodnoty tlaku na zařízení nezodpovídáme za následky, které tímto mohou vzinknout (např. přetížení či 
porucha motorů, porucha v potrubí, poškození filtrů či jiných prvků ve VZT jednotkách, atd).

Činnost bude provedena v řádném termínu za předpokladu, že bude zajištěn vstup do požadovaných prostor. 
Zhotovitel má právo nárokovat vícepráce v případě zjištění, že dílo vyžaduje náročnější technický zákrok pro splnění požadavku. 
Objednatel potvrzuje.

Cenová nabídka/změnový list byl vytvořen dle požadavku a domluvy na jednání dne 11.12.2025 mezi firmou Haustech, zástupci 
UPOL, zástupci profese MaR a nezávislými účastníky. 

Činnost v změnovém listu bude zahájena po odsouhlasení daného změnového listu. Činnost bude dokončena do 60ti 
pracovních dnů. V době činnosti není uvažován vliv poruchy zařízení, vliv počasí, vliv provozu budovy a přístupnosti, atd.

V nabídkové ceně je uvažována pouze výrobcem dodávaná náplň filtrů a provozních náplní popř. chladiva. Každá další požadovaná 
sada filtrů bude dodána za úhradu (pokud již není součástí rozpočtu).
V nabídce je uvažováno se standardním zavěšením potrubí bez vynášecích a podpůrných konstrukcí.
Cena montáže vychází z předpokladu, že bude k dispozici výtah nebo stavební výtah – případné náklady na ruční vynášení budou 
Nabídková cena platí pouze za podmínek uvedených na krycím listě. Věnujte prosím pozornost všem dokumentům nabídky.

Napojení na rozvody ZTI (odvod kondenzátu, přívod upravené vody pro zařízení vlhčení).

Stavební přípomoce (otvory do nosných/nenosných konstrukcí, zapravení otvorů) = předpokládáme, že bezúplatně zajišťuje 
stavba. Napojení na rozvody topné a chladící vody. Hranicí dodávek je vstup do vodních ohřívačů, resp. chladičů .
Předpokládáme, že bezúplatně zajišťuje profese vytápění/chlazení (platí pouze v případě, kdy  nenabízíme současně i profesi 
RTCH).

Provedení hydroizolace na prvky vzt, které prochází střešním pláštěm.
Výměny pro zpevnění prostupů ve zdech, fasádě nebo střeše.
Ocelové konstrukce pro osazení potrubí vedené po střeše - předpokládáme, že je zajistí objednatel.
Položky výslovně nespecifikovány v přiloženém položkovém rozpočtu.
Napojení na systém topení (vč. směšovacích regulačních uzlů).
Napojení na systém chlazení (vč. regulačních uzlů).




