DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:	50/2017		
číslo smlouvy zhotovitele:	


Název díla:

„Revitalizace Dvorečského p. a LBP Dvorečského potoka“


Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  



zhotovitel:	KV+MV AQUA, spol. s r. o.
	Dominova 2463/15, 158 00, Praha 5
IČO: 	256 84 566	
DIČ: 	CZ 256 84 566		
zastoupený: 	Ing. Michaelou Vejvalkovou., jednatelem 
mobil: 		
e-mail: 		

Bankovní spojení: 				
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 			

Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60982 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.01.2017.


Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:


Původní znění	:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:		         			30.01.2017  
							 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD):    					30.09.2017

Ukončení díla:						         			31.10.2017 
				 
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.


Nové znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:					30.01.2017  					 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		02.12.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					22.12.2017 
				 
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Původní znění:
Čl. V. CENA 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla a činí celkem: 
								242 000,00Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

DUR								91 000,00 Kč bez DPH

Průzkumné práce						34 500,00 Kč bez DPH

Geodetické zaměření:					33 000,00 Kč bez DPH

OGP								83 500,00 Kč bez DPH
	
				
Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a dodavatele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

Nové znění:
Čl. V. CENA 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla a činí celkem: 
								281 930,00Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

DUR								91 000,00 Kč bez DPH

Průzkumné práce						34 500,00 Kč bez DPH

Geodetické zaměření:					33 000,00 Kč bez DPH

OGP								83 500,00 Kč bez DPH

Geodetické zaměření sjezdu				10 890,00 kč. Bez DPH

Projekční práce						16 335,00 Kč bez DPH

Zajištění stanovisek DOOS a správců IS			  7 865,00 Kč bez DPH

DIO								  4 840,00 Kč bez DPH
	
				
Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a dodavatele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.



Část původního znění:
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:
a) Předání ověřeného GP, průzkumných prací a zaměření – ve výši 100% ceny. 
b) V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% ceny PD. 
c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny PD. 
d) Schválení PD v IK je povinen oznámit MPR dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Část nového znění:
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:
a) Předání ověřeného GP, průzkumných prací a zaměření – ve výši 100% ceny. 
b) Předání geodetického zaměření sjezdu – ve výši 100% ceny.
c) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DUR ve výši 80% ceny PD.
d) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletních projekčních prací, zajištění stanovisek DOOS a správců IS a DIO ve výši 80% ceny díla.
e) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DUR generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny PD. 
f) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení projekčních prací, zajištění stanovisek DOOS a správců IS a DIO generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny díla.
g) Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
h) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

COMPLIANCE DOLOŽKA DODATKU Č. 1

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

1. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

1. Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz www.poh.cz), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

1. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


v Chomutově dne …………..	.			v Praze dne ……………










……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Michaela Vejvalková
investiční ředitel					jednatel firmy
Povodí Ohře, státní podnik	 			KV+MV AQUA spol. s r.o.

