	
										

D O D A T E K č. 1
smlouvy o dílo


Rekonstrukce oddělení onkologie nemocnice Cheb pavilon C 
jako součást veřejné zakázky „Revitalizace objektu „C“, nemocnice Cheb“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:


Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
se sídlem: 	Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary 
IČO: 	26365804 
bankovní spojení: 	XXXXXXXX
čísla účtu: 	XXXXXXXX
zastoupený: 	MUDr. Jiřím Štefanem, MBA, předsedou představenstva 
 	Ing. Jiřím Tvrdíkem, MBA, členem představenstva 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

 a 

Nemocnice Cheb – společnost VARO a IVPS 

se sídlem: na adrese správce společnosti 
sestávající z: 

Stavební společnost VARO, s.r.o. (společník 1, správce společnosti) 
se sídlem: Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb 
IČO: 26356503 
DIČ: CZ26356503 
jednající: Ing. Rostislav Filip, jednatel 
bankovní spojení: XXXXXXXX 
číslo účtu: XXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 15072 

a 

IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. (společník 2) 
se sídlem: Nádražní 271, 253 01 Hostivice 
IČO: 01655221 
DIČ: CZ01655221 
jednající: PhDr. Pavel Siváň 
bankovní spojení: XXXXXXXX 
číslo účtu: XXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 209954 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“)




v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
a ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto




DODATKU č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY





 Rekonstrukce oddělení onkologie nemocnice Cheb pavilon C 
jako součást veřejné zakázky „Revitalizace objektu „C“, nemocnice Cheb“
 (dále jen „dodatek č. 1“)


A) Smluvní strany uzavřely dne 29. 04. 2025 smlouvu o dílo na realizaci stavby: „Rekonstrukce oddělení onkologie nemocnice Cheb pavilon C“ pod ev. č. objednatele SM-AS008283 (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby, jejichž bližší specifikace je uvedena v odstavci C) níže. 

B) Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnových listech číslo 2.1, 2.2, 2.04, 2.06 (příloha č. 1). 

C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce 
a méněpráce specifikované ve změnovém listu číslo 2.1, 2.2, 2.04, 2.06 ze kterých vyplývá:

Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ

	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšíření 
	Snížení
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst. 4 ZZVZ 

	2.1
	Úpravy chlazení 1.PP_CT a rozvodna ESI
	83 242,60 Kč
	-173 015,00 Kč
	-89 772,40 Kč
	0,49%

	2.2
	Demontáže ramp mediciálních plynů
	15 000,00 Kč
	0,00 Kč
	15 000,00 Kč
	0,03%

	2.06
	Změna materiálového provedení dělících konstrukcí příček
	1 430 357,13 Kč
	-1 693 375,89 Kč
	-263 018,76 Kč
	5,99%

	2.04
	Zpevněné plochy - komunikace
	1 694 057,20 Kč
	-449 175,85 Kč
	1 244 881,35 Kč
	4,11%

	 
	Celkem (bez DPH)
	3 222 656,93 Kč
	-2 315 566,74 Kč
	907 090,19 Kč
	10,62%



Rekapitulace:

	 
	cena bez DPH
	cena s DPH

	smlouva o dílo na realizaci stavby 
	52 128 932,38 Kč
	63 075 234,99 Kč

	předkládaný dodatek č. 1
	907 090,19 Kč
	1 097 579,13 Kč

	smlouva o dílo včetně dodatku č. 1
	53 035 383,57 Kč
	64 172 814,12 Kč





D) Smluvní strany se dohodly na změně bodu 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy, kdy bod 5.1 nově zní takto:

5.1	Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH: 			53 035 383,57 Kč
DPH:				11 137 430,55 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena včetně DPH: 		64 172 814,12 Kč
(slovy: šedesát čtyři milionů sto sedmdesát dva tisíc osm set čtrnáct korun českých a dvanáct haléřů)
(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), bude používán režim přenesené daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.  

E) Smluvní strany se dohodly na změně textu čl. 18.5. na:
„Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat informace a dokumentaci (včetně účetních dokladů) související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům, Úřadu evropského veřejného žalobce, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Ministerstva zdravotnictví ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších příslušných vnitrostátních orgánů) a vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost“.

F) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

G) Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.

H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: email (varo@varo.cz). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek 
č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

I) Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

J) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 
Příloha č. 1: 	změnové listy číslo 2.1, 2.2, 2.04, 2.06

Zhotovitel:						Objednatel:       
					

…………………………………		………………………………………….
za zhotovitele (společník 1, správce společnosti) 	za objednatele 
Ing. Rostislav Filip 	MUDr. Jiří Štefan, MBA
jednatel 	předseda představenstva 
Stavební společnost VARO, s.r.o. 	Karlovarská krajská nemocnice a.s.



…………………………………	………………………………………….
za zhotovitele (společník 2) 	za objednatele 
PhDr. Pavel Siváň 	Ing. Jiří Tvrdík, MBA 
jednatel 	člen představenstva 
IVPS Inženýrská výstavba a 	Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
pozemní stavby s.r.o.
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    1 / 2                           D O D A T E K   č.  1   smlouvy o dílo       Rekonstrukce oddělení onkologie nemocnice Cheb pavilon C    jako součást veřejné zakázky „Revitalizace objektu „C“, nemocnice Cheb“     DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:       Karlovarská krajská nemocnice a.s.    se sídlem:    Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary    IČO:    26365804    bankovní spojení:    XXXXXXXX   čísla účtu:    XXXXXXXX   zastoupený:    M UD r. Jiřím Štefanem , MBA,  předsedou   představenstva        Ing. Jiřím Tvrdíkem,  MBA,  členem představenstva    na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)       a      Nemocnice Cheb  –   společnost VARO a IVPS      se sídlem: na adrese správce společnosti    sestávající z:      Stavební společnost VARO, s.r.o.  (společník 1, správce společnosti)    se sídlem: Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb    IČO: 26356503    DIČ: CZ26356503    jednající: Ing. Rostislav Filip, jednatel    bankovní spojení:  XXXXXXXX     číslo účtu:  XXXXXXXX   zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 15072      a      IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.  (společník 2)    se sídlem: Nádražní 271, 253 01 Hostivice    IČO: 01655221    DIČ: CZ01655221    jednající: PhDr. Pavel Siváň    bankovní spojení:  XXXXXXXX     číslo účtu:  XXXXXXXX   zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 209954    na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)      (společně jako „smluvní strany“)           v souladu s   ustanovením  § 2586   zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ,   ve znění pozdějších předpisů    a  ve smyslu   ustanovení čl.  X VIII .   odst.  18 . 11   s mlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto          

