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DODATEK Č. 1  

 

ke smlouvě o dílo č. 023/2017 uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 20. 2. 2017 na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce na akci „Zateplení objektu ul. B. Smetany č. p. 1700, 

Kraslice“ mezi těmito stranami: 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1. Objednatel: 

Název:   Město Kraslice 

 Sídlo:   nám. 28. října 1438/6, 358 20 Kraslice 

     Zastoupený:  Romanem Kotilínkem, starostou města 

 IČ:    00259438 

     DIČ:   CZ00259438 

Bankovní spojení:  Komerční banka a. s., pobočka Kraslice 

Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXX 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Zhotovitel 

Název:   KV Realinvest, s. r. o. 

 Sídlo:   Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

     Zastoupený:  Lukášem Kolárem, jednatelem společnosti 

 IČ:    29113903 

     DIČ:   CZ29113903 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento Dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

II. CENA DÍLA 

Celková cena díla se na základě soupisu méněprací a víceprací ze dne 14. 8. 2017 nově 

upravuje následovně: 

Smlouva o dílo             1.416.219,62 Kč bez DPH 

Vícepráce – chyba ve výkazu výměr            91.631,08 Kč bez DPH 

Vícepráce – změna záměru                   78.129,59 Kč bez DPH 

Méněpráce – změna záměru               - 131.371,24 Kč bez DPH 

Cena celkem          1.454.609,05 Kč bez DPH 

 

 



2 

 

Celková cena díla se navyšuje z důvodu chyby ve výkazu výměr, kdy při jeho zpracování 

došlo k chybnému nasčítání ploch fasády z výkresové části projektové dokumentace. Jedná se 

o absenci 100,448 m
2
 fasády. 

Dále se cena díla upravuje o položky související se změnou způsobu zateplení konstrukcí 

v podkroví, ve kterém budou zřízeny 2 bytové jednotky. 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 2. 2017 zůstávají beze změn. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu 

s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních 

stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 

strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn 

na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí 

s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu 

zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice 1651/9/2017-

RM/66 ze dne 6. 9. 2017.  

 

Neoddělitelné přílohy dodatku: 

č. 1 – soupis méněprací a víceprací ze dne 14. 8. 2017 

    

V Kraslicích dne 14. 9. 2017          V Karlových Varech dne 12. 9. 2017 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

………………………………………. ……………………………………………          

Město Kraslice    KV Realinvest, s. r. o. 

        Roman Kotilínek, starosta                 Lukáš Kolár, jednatel 

                                                                                 


