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Číslo smlouvy objednatele: 4/2026-SML Číslo smlouvy zhotovitele: 12-5298-0100

SMLOUVA O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ  
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky:m49t8gw
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: XXXXX
Tel: XXXXX
Email: XXXXX 

(dále též jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:
Sterplan a.s.
Sídlo: Pod dráhou 1637/4, Praha 7 – Holešovice, 170 00
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 

7326
Zastoupen: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to 
vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
ID datové schránky: i2cegr3
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: 1700041/0100
Zástupce ve věcech technických: XXXXX
Tel: XXXXX
Email: XXXXX

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Účel a předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace (dále též jen „Smlouva“) je 
závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto 
článku specifikované a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže 
sjednanou cenu.

mailto:stejny@pmo.cz
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2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení nadlimitní 
veřejné zakázky na služby s názvem „VD Slušovice – rekonstrukce vodního díla – DSP+DPS“ (dále 
též jen „Nabídka na Veřejnou zakázku“ a „Veřejná zakázka“). Smlouva tak bude vykládaná v souladu 
s Nabídkou na Veřejnou zakázku a se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

3. Účelem Smlouvy je obstarat pro Objednatele subjektivní veřejné právo stavbu realizovat, resp. 
zajistit, že bude Objednatel oprávněn stavbu realizovat, a to prostřednictvím vypracování níže 
specifikované projektové dokumentace pro stavbu „VD Slušovice – rekonstrukce vodního díla“ (dále 
též jen „Stavba“), zajištění s ní související inženýrské činnosti, zejména získání na ni navazujících 
správních rozhodnutí, a dále poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele Stavby.

4. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem ve Smlouvě stanoveným se Zhotovitel zavazuje, 
budou nadále označovány souhrnně jako „Dílo“.

5. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou Nabídkou na Veřejnou zakázku provede pro 
Objednatele kompletní Dílo nazvané

„VD Slušovice – rekonstrukce vodního díla – DSP+DPS“

6. Dílem se rozumí zejména provedení a zpracování:
a) vizualizace Stavby v rozsahu zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Vizualizace“);
b) projektové dokumentace ve stupni:

- dokumentace pro povolení stavby, příp. pro povolení stavby v případě souboru staveb (dále 
též jen „DSP“) podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních 
obecně závazných právních předpisů,

- projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „DPS“) podle zákona č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních obecně 
závazných právních předpisů;

c) plánu BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, 
zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Plán BOZP bude 
zpracován oprávněnou osobou v souladu s právními předpisy dle předchozí věty.

7. Rozsah a kvalita Díla bude odpovídat požadavkům na výstavbu a výrobky pro stavby, závazným i 
doporučeným českým technickým normám (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO apod.) a 
standardům, podkladům od Objednatele včetně technických kvalitativních podmínek (TKP), 
rozhodnutím a vyjádřením dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí. 

8. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního 
předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu Stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým 
materiálům, stavebně technickému provedení, současným technickým a ekonomickým poznatkům 
v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době 
trvání Stavby. 

9. Součástí Díla je též zpracování dílčích projektových dokumentací pro objekty či podobjekty, pokud 
si toto vyžádá zvláštní právní předpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou dokumentaci 
v takovém členění, rozsahu a dle takových právních předpisů, aby mohl být naplněn účel Smlouvy a 
bylo provedeno Dílo v celém rozsahu.

10. Stupně projektové dokumentace budou v souladu s podklady od Objednatele a s předchozími stupni 
projektové dokumentace, tj.:
a) Vizualizace bude v souladu s podklady a pokyny od Objednatele;
b) DSP bude v souladu s Vizualizací;
c) DPS bude v souladu s DSP.
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11. Součástí DSP bude odhadovaný rozpočet Stavby v podrobnosti na agregované položky. Součástí 
DSP bude odhad nákladů Stavby členěný po stavebních objektech a provozních celcích. DSP bude 
také obsahovat návrh havarijního a povodňového plánu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V rámci DSP budou 
vyhotoveny zásady organizace výstavby (dále též jen „ZOV“) podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

12. Součástí DPS bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v rozsahu 
a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů. DPS bude také obsahovat technologický postup provádění stavebních 
prací, především bouracích prací, železobetonových zdí, larsenových stěn, základových 
konstrukcí a injektážních prací, včetně způsobu jeho kontroly. DPS bude dále obsahovat 
aktualizaci harmonogramu provádění prací a zásad organizace výstavby (ZOV). V rámci DPS 
Zhotovitel uvede počet ochráněných obyvatel a hodnotu ochráněného majetku. DPS bude taktéž 
obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele Stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zajistí k DPS 
souhlas orgánu státního požárního dozoru, je-li vyžadován právním předpisem.

13. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro zpracování 
projektové dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu:
a) geodetické zaměření v rozsahu nezbytném pro zpracování Díla;
b) biologický průzkum / biologické hodnocení v rozsahu nezbytném pro zpracování Díla;
c) inventarizaci dřevin v rozsahu nezbytném pro zpracování Díla.

14. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli tyto podklady:
a) Investiční záměr – zadání rozsahu zakázky;
b) Stavebně-technický a inženýrsko-geologický průzkum VD Slušovice;
c) Manipulační řád VD Slušovice.

15. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozím odstavci převzal, vyčerpávajícím 
způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět Dílo, pokud na výrobních 
výborech nebude Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že 
uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady 
nezbytné pro řádné provádění Díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje Objednatel 
či Zhotovitel. 

16. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených výše a 
v příslušných právních předpisech zejména následující doklady:
a) seznam dokladů o jednání se všemi dotčenými vlastníky veřejné dopravní nebo technické 

infrastruktury;
b) koordinovaná závazná stanoviska, koordinovaná vyjádření, jednotné environmentální 

stanovisko a stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a 
dotčených orgánů a účastníků řízení, které vyžadují zvláštní právní předpisy, včetně například:

1. rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu zásahu do ochranných podmínek zvláště 
chráněných živočichů (na základě ověření výskytu zvláště chráněných živočichů), 
bude-li to nezbytné,

2. závazné stanovisko k zásahu do území s významným krajinným prvkem,
3. povolení ke kácení dřevin v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bude-li to nezbytné;
c) doklady nutné k podání žádosti o povolení záměru s tím, že právně závazné a oprávněné 

požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace;
d) doklady o zajištění práv k pozemkům dotčených Stavbou včetně provedení veškerých 

souvisejících úkonů;
e) vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, vlastníků pozemků dotčených 

Stavbou i příjezdovými a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených 
Stavbou, tj. Zhotovitel zajistí souhlasy se vstupem na veškeré pozemky v rozsahu nezbytném 
pro realizaci Stavby.
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Zajištění kompletní dokladové části dle výše uvedeného musí probíhat souběžně se zpracováváním 
DSP tak, aby byly požadavky na zapracování veškerých podmínek splněny v termínu k předání DSP 
dle Smlouvy.

17. Předmět Díla bude zpracován a předán v listinné formě (ve 2 vyhotoveních DSP, a v 6 vyhotovení 
DPS) a v elektronické formě na přenosném USB disku v počtu 2 vyhotovení od každého stupně 
projektové dokumentace (textová část v podobě souborů .doc nebo .xls, výkresy v podobě .dwg 
nebo .dgn a kompletní dokumentaci v podobě .pdf), v případě DPS včetně oceněného soupisu prací 
s výkazem výměr s rekapitulací a neoceněného (slepého) soupisu prací s výkazem výměr s 
rekapitulací na samostatném přenosném USB disku.
Všechna pare budou opatřena autorizačním razítkem.

18. Geodetické zaměření bude předáno v počtu 2 pare v listinné podobě a v 1 na přenosném USB disku, 
a to jak v .pdf, tak v otevřeném formátu. Výsledky provedených průzkumných prací a posudků budou 
předány v počtu 2 pare v listinné podobě a v 1 na přenosném USB disku, a to jak v .pdf, tak v 
otevřeném formátu.

19. Plán BOZP bude zpracován a předán ve 2 vyhotoveních v listinné formě a v 1 vyhotovení v 
elektronické formě na přenosném USB disku (textová část v podobě souborů .pdf a dále .doc nebo 
.xls).

20. Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 
s koncovkou .xml.

21. Součástí Díla je dále zajištění činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi projektu, a to podle 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

22. Součástí plnění Smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti (dále také „IČ“), představující zejména 
zajištění získání pravomocného povolení záměru a případně dalších správních rozhodnutí či jiných 
veřejnoprávních aktů nutných pro realizaci Stavby. Obsah žádosti o povolení záměru bude splňovat 
požadavky stanovené zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a 
dále dle jeho prováděcích předpisů a dalších obecně závazných právních předpisů, zejména 
zákonem 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, 
zejména vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního 
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 

23. Objednatel se zavazuje udělit Zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující 
Zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky 
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a 
v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované 
písemnosti, podávat návrhy a žádosti.

24. V rámci inženýrské činnosti budou Zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:
a) zajištění práv k pozemkům dotčeným Stavbou včetně veškerých souvisejících úkonů, přičemž 

Objednatel poskytuje součinnost pouze při podpisu smlouvy;
b) kompletní projednání v řízení o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů, zajištění nabytí právní moci povolení záměru včetně všech 
nezbytných činností a podkladů;

c) předání pravomocného povolení záměru Objednateli společně s vyhotovením projektové 
dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem obsahujícím identifikační údaje o stavbě 
(tabulka „stavba povolena“);

d) uhrazení veškerých souvisejících správních poplatků;
e) zapracování všech případných požadavků správních orgánů na doplnění žádostí o vydání 

správních rozhodnutí, a to včetně provedení všech potřebných nebo nezbytných úprav 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace;

f) veškeré další činnosti v rámci správních řízení, vedoucí k vydání výše uvedených správních 
rozhodnutí, nebo případně uzavření veřejnoprávní smlouvy se stejnými účinky.
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25. Součástí plnění Smlouvy je rovněž součinnost při výběru zhotovitele Stavby. Součinnost při výběru 
zhotovitele zahrnuje součinnost u přípravy zadávací dokumentace a v průběhu realizace zadávacího 
řízení na zhotovitele Stavby. V případě, že při výběru zhotovitele Stavby bude třeba změny, úpravy, 
doplnění či vyjasnění projektové dokumentace, zpracuje Zhotovitel pro Objednatele takovou změnu, 
úpravu, doplnění či vyjasnění projektové dokumentace bez zbytečného odkladu tak, aby Objednatel 
mohl řádně plnit povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne zaslání žádosti o změnu, 
úpravu, doplnění či vyjasnění projektové dokumentace ze strany Objednatele, pokud nebude 
Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. 

III. Doba plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín zahájení provádění DSP, Vizualizace a 
plánu BOZP

do 5 dnů ode dne zaslání písemné výzvy 
k zahájení provádění DSP, Vizualizace a plánu 
BOZP ze strany Objednatele (tato výzva bude 
Zhotoviteli zaslána nejpozději do 30 dnů od 
dokončení a předání Studie)

termín dokončení a předání DSP, Vizualizace a 
plánu BOZP

do 300 dnů ode dne termínu zahájení provádění 
DSP, Vizualizace a plánu BOZP

termín podání kompletní žádosti o vydání 
povolení záměru (tj. okamžik, kdy budou 
stavebnímu úřadu doručeny všechny nezbytné a 
vyžádané doklady)

do 90 dnů ode dne předání DSP

termín zahájení provádění DPS do 5 dnů ode dne právní moci povolení záměru
termín dokončení a předání DPS do 240 dnů ode dne termínu zahájení provádění 

DPS

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla 
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele 
Objednateli či zajištění dílčích činností v průběhu realizace Díla, pro které není stanoven termín dle 
předchozího odstavce, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle Smlouvy.

3. Dobu plnění Díla či jeho části lze měnit pouze v případech, kdy Zhotovitel prokáže existenci 
objektivních důvodů, pro které nebylo možné Dílo či jeho část provést ve stanoveném termínu, a to 
i při postupu Zhotovitele s náležitou péčí a při vynaložení zvýšeného úsilí. Takovými důvody se myslí 
zejména, nikoliv však výlučně:
a) situace, kdy správní orgán nebo jiný dotčený orgán překročí nejvýše přípustné lhůty dané 

právními předpisy pro rozhodnutí nebo vyjádření o více než 30 dnů,
b) situace, kdy dotčený orgán či jiný relevantní subjekt neposkytne součinnost ve lhůtě, která je 

obvyklá u staveb obdobné složitosti v případech, kdy není lhůta stanovena právním předpisem.
Objektivní důvody nejsou dle tohoto ustanovení Smlouvy dány, pokud Zhotovitel předložil dotčenému 
orgánu či jinému relevantnímu subjektu nesprávné či neúplné podklady, nebo pokud Zhotovitel 
nedoloží, že podnikl aktivní kroky směřující k zajištění potřebné součinnosti třetí strany (např. 
vyvolání osobního jednání apod.). 

IV. Cena Díla
 

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

Část Díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
Vizualizace 120 000 Kč 25 200 Kč 145 200 Kč
DSP vč. IČ a 
průzkumných prací a 
posouzení

1 834 000 Kč 385 140 Kč 2 219 140 Kč

DPS vč. průzkumných 
prací a posouzení 1 316 000 Kč 276 360 Kč 1 592 360 Kč
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Plán BOZP 40 000 Kč 8 400 Kč 48 400 Kč
Součinnost při výběru 
zhotovitele Stavby 60 000 Kč 12 600 Kč 72 600 Kč

CELKEM (cena Díla) 3 370 000 Kč 707 700 Kč 4 077 700 Kč

V. Odstoupení od Smlouvy

1. Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy 
druhou Smluvní stranou.

2. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí:
a) pokud Zhotovitel nezahájí provádění jakékoliv části Díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. 

Smlouvy;
b) pokud bude prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení jakékoliv části Díla dle čl. III. 

Smlouvy delší než 30 dnů;
c) pokud Zhotovitel bude Dílo provádět v rozporu se zadáním rozsahu Stavby či jinak definovaných 

zadání (zejména obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami ČSN, TKP 
Objednatele apod.);

d) pokud Zhotovitel nebude pojištěn v souladu se Smlouvou;
e) pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;
f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;
g) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje; 
h) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou Zhotovitelem 

napraveny ani v Objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;
i) pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané s 

Objednatelem v průběhu provádění Díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných 
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem;

j) v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud 
Zhotovitel zaslal Objednateli písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;

k) v případě prodlení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od 
písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k poskytnutí součinnosti, pokud prodlení zaviní sám 
Objednatel;

l) situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu 
podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany 
přiměřenou jistotu.

3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté, 
co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl. 

4. Pokud před splněním závazku provést Dílo dojde k odstoupení od Smlouvy, zpracuje nezávislý 
znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň 
rozpracovanosti Díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. 
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí Smluvní strana, která Smlouvu porušila.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou ujednání o 
odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a o licencích k Dílu 
trvat i po zániku závazku ze Smlouvy.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za 
škodu způsobenou Objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním 
Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 
odpovídající celkové ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v 
platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo osobami, které v Nabídce na Veřejnou zakázku uvedl jako členy 
realizačního týmu. Zhotovitel je oprávněn změnit člena realizačního týmu pouze s písemným 
souhlasem Objednatele. Objednatel souhlas se změnou člena realizačního týmu nevydá, pokud 
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nový člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci než minimální kvalifikační 
předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky nebo pokud by nový člen 
realizačního týmu měl obdržet při hodnocení nabídek v rámci Veřejné zakázky méně bodů, než 
obdržel nahrazovaný člen realizačního týmu.

3. Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako kdyby plnil sám. Zhotovitel se zavazuje, 
že poddodavatelé, kterými v Nabídce na Veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, se budou podílet 
na plnění Smlouvy v rozsahu podle Nabídky na Veřejnou zakázku.

4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci Díla podílel alespoň 
1 student bakalářského nebo magisterského stupně studia v oboru vodních staveb či příbuzných 
oborů. Zhotovitel je do 14 dnů od doručení výzvy Objednatele povinen doložit, že praxe byla 
vykonána.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících 
se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj.  zejména zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu 
na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, například v 
registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice. Zhotovitel je dále 
povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel 
je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke kontrole dodržování 
povinností dle tohoto odstavce.

6. V případě porušení závazků Zhotovitele dle předchozích dvou odstavců je Objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ 
porušení těchto povinnosti. Porušení těchto povinností je rovněž podstatným porušením Smlouvy, a 
tedy důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.

7. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými 
zástupci Smluvních stran. Odstoupit od Smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

8. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že 
Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších 
dokumentů od Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy 
a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si 
vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel 
má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či 
nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž budou Smluvní strany 
informovány.

9. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne 
jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.

10. Pokud Objednatel nezašle Zhotoviteli písemnou výzvu k zahájení plnění první dílčí části Díla do 1 
roku od účinnosti Smlouvy, Smlouva zaniká, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

11. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů.

12. Smlouva je uzavírána v elektronické podobě a je podepisována uznávanými elektronickými podpisy 
ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů.



verze 07/2024 Strana 8 (celkem 13)

13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.

V Brně dne 12. 1. 2026 V Praze dne 6. 1. 2026

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. Sterplan a.s.
Ing. David Fína Ing. Vladimír Mikule
generální ředitel místopředseda představenstva

………………………………………
Sterplan a.s.
Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Cenové a platební podmínky

a) Cena Díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci Díla včetně nákladů 
souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z 
vývoje cen do doby provedení Díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby 
související s plněním Díla.

b) Změna pevné smluvní ceny je možná pouze, pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změně sazeb 
DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

c) Zhotovitel v souvislosti s cenou Díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na 
jednání o zvýšení ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností.

d) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání 
a převzetí celého Díla či na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí 
jednotlivé části Díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu potvrzeného 
technickým zástupcem Objednatele.

e) Cena za zpracování projektové dokumentace vč. IČ, průzkumných prací a posouzení bude 
uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši 70 % z ceny po předání příslušné dokumentace 
Objednateli a 30 % z ceny po vydání pravomocného povolení záměru. Toto ustanovení se 
neuplatní u Studie, Vizualizace, DPS a plánu BOZP, jejichž cena bude uhrazena v jedné splátce 
ve výši 100 % z ceny po předání Objednateli.

f) Cena za součinnost při výběru zhotovitele Stavby bude uhrazena v jedné splátce ve výši 100 
% z ceny po ukončení zadávacího řízení na zhotovitele Stavby.  V případě, že nebude 
součinnost při výběru zhotovitele Stavby Objednatelem vyžádána, nevzniká Zhotoviteli právo 
na zaplacení ceny.

g) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů, zejm. 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních 
předpisů.

h) Splatnost faktury nesmí být kratší než 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

i) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena 
kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) Objednatelem, resp. 
technickým zástupcem Objednatele, má Objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti 
Zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta 
splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury 
Objednateli.

j) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna 
dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

k) V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části má Zhotovitel nárok na úrok 
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Podmínky provádění Díla

l) Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat 
všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění Díla.

m) Zhotovitel je při provádění Díla vázán pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen bez 
zbytečného prodlení písemně upozornit Objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných 
podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující plynulost provádění Díla, 
nebo znemožňující provedení Díla.
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n) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla svolávat pravidelné výrobní výbory. Výrobní 
výbory se budou konat zpravidla jednou měsíčně, nestanoví-li Objednatel v odůvodněných 
případech četnost častější. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 
10 dnů od účinnosti Smlouvy, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Na úvodním 
výrobním výboru bude Zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy. Výstupní 
výrobní výbor Zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace před tiskem 
kompletní pracovní verze. 

o) Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění Díla provádět kontrolu provádění Díla.

p) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky 
z vyjádření účastníků řízení o povolení záměru, které mají vliv na technické řešení Díla, nebo 
vliv na zvýšení předpokládané ceny Stavby.

Podmínky předání a převzetí Díla

q) Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo nebo jeho část v okamžiku dokončení Díla nebo jeho 
části a předání Objednateli v jeho sídle.

r) Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci Objednatele ke kontrole kompletní 
pracovní výtisk (elektronickou verzi projektové dokumentace) nejméně 14 dnů před sjednaným 
termínem předání Díla nebo jeho části.

s) Technický zástupce Objednatele předloží Zhotoviteli vyjádření Objednatele ke kompletnímu 
pracovnímu výtisku nejméně 7 dnů před sjednaným termínem předání Díla nebo jeho části.

t) Objednatel převezme řádně dokončené Dílo, případně jeho sjednanou část, na základě 
písemné výzvy Zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání 
a převzetí Díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět Díla s vadami či 
nedodělky.

u) O předání a převzetí Díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší 
Objednatel i Zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

v) Jestliže Objednatel odmítne předmět Díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl předmět 
Díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě 
je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že předmět Díla 
přejímá, a protokol o předání a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

Vady Díla

w) Zhotovitel odpovídá za vady Díla zjištěné v době jeho předání Objednateli, a dále za vady 
zjištěné v době 5 let po předání Díla. Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoliv během doby 
dle předchozí věty.

x) Zhotovitel odpovídá zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a efektivitu Díla a 
jeho soulad s právními předpisy a technickými normami a současnými technickými a 
ekonomickými poznatky v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru. Zhotovitel dále 
odpovídá za technické řešení Stavby.

y) Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu se Smlouvou, právními předpisy a 
závaznými či doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání 
povolení záměru nebo v době předání Díla Objednateli. Dílo má dále vady, je-li Zhotovitelem 
navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné, nebo pokud 
na jeho základě nemůže být vydáno povolení záměru či realizována Stavba. Dílo je vadné 
rovněž, pokud má právní vady.
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z) V případě, že Objednatel převezme předmět Díla s vadami nebo nedodělky, uvedená doba, po 
kterou Zhotovitel odpovídá za vady, se prodlouží o dobu od převzetí Díla s vadami nebo 
nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí Díla.

aa) Zhotovitel je povinen odstranit uplatněné vady neprodleně, nejpozději však do 
15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná 
lhůta.

bb) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se 
zjištěnými vadami, a Zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

cc) Doba, po kterou Zhotovitel odpovídá za vady, neběží ode dne uplatnění vady do doby 
odstranění této vady.

dd) V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je Objednatel 
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. 
Náklady s tím spojené je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné 
výzvy k úhradě. Objednatel je oprávněn současně odstoupit od Smlouvy.

Sankční podmínky

ee) V případě, že Zhotovitel nepředá provedené Dílo (tj. poslední stupeň projektové dokumentace) 
ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 
% z ceny Díla, a to za každý započatý den prodlení.

ff) V případě, že Zhotovitel nepředá provedenou část Díla ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny příslušné části Díla, s jejímž 
plněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

gg) V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla 
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,2 % z ceny příslušné části Díla, s jejímž plněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý 
započatý den prodlení.

hh) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí části Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 
% z ceny příslušné části Díla, u které je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo 
nedodělek.

ii) V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním uplatněné vady části Díla, je Objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny příslušné části Díla, u které 
je Zhotovitel v prodlení s odstraněním uplatněné vady, a to za každý započatý den prodlení a 
vadu.

jj) V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti při výběru Zhotovitele 
Stavby, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla, 
a to za každý započatý den prodlení.

kk) V případě porušení závazku Zhotovitele provádět Dílo osobami, které v Nabídce na Veřejnou 
zakázku uvedl jako členy realizačního týmu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5 % ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

ll) Pokud se Zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro 
vydání územního rozhodnutí nebo stavebního či společného povolení z důvodů, které nemohl 
ovlivnit (např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska 
některého dotčeného orgánu apod.), nebude tím způsobené prodlení považováno za důvod k 
uplatnění smluvní pokuty. Tyto skutečnosti je povinen prokázat Zhotovitel.

mm) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných 
obchodních podmínek.
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nn) Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností 
vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

oo) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše 
smluvní pokuty je rozhodná cena Díla, příp. jeho části bez DPH.

pp) Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny Díla.

Licenční podmínky

qq) Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jen „autorský zákon“). 

rr) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy v souladu s ustanovením § 2358 
a násl. občanského zákoníku výhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož 
provedení se zavázal podle Smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v 
neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v § 12 autorského zákona. Licence 
rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat tak, aby bylo 
dosaženo účelu Smlouvy, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

ss) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k Dílu práva omezující Objednatele. 
V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv Objednatele.

tt) Objednatel není povinen licenci využít.

uu) Zhotovitel uděluje Objednateli jménem všech autorů Díla souhlas k poskytnutí licence zcela 
nebo zčásti třetí osobě nebo osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje Objednateli jménem 
všech autorů Díla souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu nebo osoby. 
Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

vv) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího odstavce a licenci 
ve shora uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout a udělit, a to jak k Dílu jako celku, tak i 
k jeho jednotlivým částem. Objednatel oprávnění a zmocnění dle předchozího odstavce přijímá. 
Zhotovitel jménem všech autorů Díla, resp. částí Díla, s Objednatelem sjednává, že autoři Díla, 
resp. částí Díla, jsou oprávněni odvolat zmocnění dle předchozího odstavce pouze v případě, že 
by Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy.

ww) Licenci Zhotovitel poskytuje Objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému 
dílu, které je předmětem licence. Licence k Dílu, resp. částem Díla, se poskytuje z hlediska 
územního rozsahu na území České republiky.

xx) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla.

Ostatní smluvní podmínky

yy) Schválení projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za 
vady.

zz) Vlastnické právo přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla.

aaa) Zhotovitel není oprávněn předmět Díla poskytnout jiné osobě než Objednateli.

bbb) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle 
obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

ccc) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své 
pohledávky a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím 
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatele.
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ddd) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem 
(i nesplatné) jakoukoli svou pohledávku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledávky 
Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

eee) Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, 
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a Smluvní 
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, 
platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu 
původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by 
bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše pro to, aby 
takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.

fff) Smluvní strany se zavazují, že zejm. osobní údaje, obchodní a technické informace nebo jiné 
důvěrné skutečnosti, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro 
plnění Smlouvy, nestanoví-li právní předpisy jinak. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení 
Smlouvy.


