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SMLOUVA O DÍLO
č.1092-2025
uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
1. Město Jindřichův Hradec
Sídlo:		Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO / DIČ:		00246875 / CZ00246875
ID DS:		dc7b3kp
Zastoupeno:	Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Karel Hron, Pavel Stručovský
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800 
(dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“)

a

2. Colsys s.r.o.
Sídlo:		Buštěhradská 109, 272 03 Kladno 
IČO:		14799634
DIČ: 		xxx
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, Vložka 902
ID DS:		6rewabz
Zastoupená/ý:	Ing. Jiřím Marešovským, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba:	xxx
Bankovní spojení: 	xxx
Č. účtu: 		xxx
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 
Zhotovitel je právnickou / fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy. 


PREAMBULE A VÝZNAM PLNĚNÍ
1.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka varovného a informačního systému sloužícího k současnému zvukovému informování obyvatelstva dané lokality.
1.2. Plnění této Smlouvy je spolufinancováno prostřednictvím Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“) ve výzvě č. 48 „Protipovodňová opatření“ v rámci projektu „Varovný informační systém města Jindřichův Hradec“, reg. č. projektu: CZ.05.01.03/05/23_048/0003136 (dále jen „Projekt“).

PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA
1.3. Zhotovitel se zavazuje provést a Objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto Smlouvou o dílo (dále jen „Smlouva“) plnění s názvem „Varovný informační systém města Jindřichův Hradec (Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém města Jindřichův Hradec)“ (dále jen „Systém“). 
1.4. Předmětem plnění této Smlouvy je dodávka technologie a prací pro vybudování nového varovného informačního systému a monitorovacího systému před povodněmi na území města Jindřichův Hradec (dále jen „Dílo“).
1.5. Systém musí být schopen zajistit varování a informování obyvatelstva v případě krizových situací. Zhotovitel se zaručuje, že dodaný Systém splňuje veškeré vymezené požadavky na základní technické a uživatelské charakteristiky a standardy uvedené v zadávací a projektové dokumentaci veřejné zakázky „Varovný informační systém města Jindřichův Hradec“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
1.6. Dále musí být zajištěna provázanost Systému s digitálním povodňovým plánem (dále jen „DPP“) dle požadavků příručky OPŽP pro realizace VIS systémů.
1.7. Nezbytnou součástí Díla je rovněž dodávka technických prostředků, programového vybavení, instalace a zprovoznění všech technických a programových prostředků dle zpracované projektové dokumentace, která byla přílohou zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Projektová dokumentace“).
1.7.1. Součástí plnění sjednaného Díla dále jsou:
a) kompletační a koordinační činnosti;
b) zpracováni projektu pro žádost a zpracování návrhu žádosti na přidělení kmitočtů Českým telekomunikačním úřadem;
c) v zastoupení Objednatele zajistit vyřízení žádosti o trvalé připojení nových odběrných míst k distribuční síti EG.D.;
d) dodávka veškerých potřebných materiálů a výrobků potřebných pro řádné fungování Díla;
e) doprava a dodávka do místa plnění dle projektové dokumentace;
f) zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních a nadzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před ukončením montáže;
g) montáž, instalace v místě plnění;
h) zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby, zpracování dopravně inženýrského opatření (DIO), zajištění příslušného dopravního značení vyplývajícího z DIO;
i) provádění úklidových prací v místech instalací v průběhu dodávky po celou dobu provádění Díla;
j) zajištění, aby nedošlo k obtěžování okolní bytové zástavby hlukem, světlem, prachem apod.;
k) po dobu realizace dodávky Díla vedení montážního a materiálového deníku a zajištění, aby údaje v něm byly vždy aktuální;
l) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
m) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy;
n) zajištění ochrany životního prostředí při provádění dle platných předpisů;
o) zajištění a kontrolu jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN;
p) splnění všech požadavků kladených na varovný a výstražný systém složkami integrovaného záchranného systému;
q) prohlášení Zhotovitele, že má uzavřenu pojistnou Smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené jeho provozní činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky s minimálním limitem pojistného plnění ve výši odpovídající minimálně ceně plnění dle této Smlouvy stanovené v Kč vč. DPH zaokrouhlené dolů na celé statisíce, a to po celou dobu platnosti této Smlouvy – Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání Objednatele předložit platnou pojistnou Smlouvu – pojistné podmínky musí obsahovat ujednání, že poškozenému vzniká právo na plnění proti pojistiteli;
r) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání Zadavateli;
s) revizní zprávy;
t) zajištění a předání všech nezbytných dokladů potřebných k doložení žádosti o povolení instalace zařízení dle požadavků stavebního zákona a místně příslušného stavebního úřadu;
u) předání záručních listů a návodů k provozu v českém jazyce;
v) před předáním a převzetím celého Díla zaškolení obsluhy včetně praktického předvedení min. v rozsahu 1 dne – bližší podmínky praktického předvedení budou dohodnuty se Zadavatelem před protokolárním předáním a převzetím Díla jako celku;
w) při předání Díla předložení dokladů prokazujících způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu (množství a druh viz specifikace v PD), odpovídající evidenci dle Zákona o odpadech 541/2020 Sb.;
x) vyzkoušení Systému po jednotlivých etapách;
y) komplexní vyzkoušení Díla nebo jeho části v délce 24 hodin před protokolárním předáním a převzetím každé etapy a celého Díla;
z) účast na zkušebním provozu po celou dobu zkušebního provozu v délce min. 1 měsíce v rozsahu maximálně 8 hodin po dobu 1 měsíce, a to na vyzvání Zadavatele po protokolárním předání a převzetí každé etapy a celého Díla;
aa) vyhotovení protokolu ze zkušebního provozu jednotlivých etap a celého Díla;
ab) aktivní správa systému dálkovým přístupem;
ac) dokumentace skutečného provedení Díla 4x v tištěné formě a 1x v elektronické formě v pdf a otevřeném formátu;
ad) informaci o prováděné instalaci zařízení vždy předem sdělit provozovateli zařízení VN, NN, tj. kontaktní osobě: Roman Jíra, E.ON Energie a.s., tel.: 384 434 321, e-mail: roman.jira@eon.cz;
ae) pokud si montáž zařízení vyžádá vypnutí sítě, zažádá Zhotovitel o vypnutí minimálně 25 dní před požadovaným termínem odstávky sítě provozovatele zařízení VN, NN;
af) po instalaci zařízení si Zhotovitel jménem Objednatele vyžádá provozovatele zařízení VN, NN o prohlídku z hlediska bezpečnosti zařízení správce sítě, tj. společnosti EG.D, s.r.o.;
ag) před uvedením systému varovného a informačního systému města do provozu j Zhotovitel povinen předat provozovateli VN, NN situaci každého provedení, včetně zakreslení zařízení včetně typových označení hlavních druhů materiálů cizího zařízení a jejich umístění pro zavedení do dokumentace správce sítě.
ah) poskytování pozáručního servisu v rozsahu dle zadávací a projektové dokumentace Veřejné zakázky, a to po dobu nejméně 60 měsíců od ukončení záruk
1.8. Dílo bude zhotoveno v souladu s ustanoveními této Smlouvy a těmito dokumenty:
a) zadávací dokumentací Veřejné zakázky	
b) závaznou nabídkou Zhotovitele ze dne 10.11.2025.
1.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu byl před podpisem této Smlouvy předán souhrn technických požadavků (Projektová dokumentace) na poptávaný varovný informační systém, že se s nimi jako odborně způsobilý řádně seznámil a prohlašuje, že Dílo lze podle těchto technických požadavků provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky podané Zhotovitelem ve Veřejné zakázce. 
1.10. Souhrn technických požadavků (Projektová dokumentace) a zadávací dokumentace Veřejné zakázky věcně definují Dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení Díla.
1.11. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení Díla, řádně provedené a dokončené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
1.12. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace vytvořené v souvislosti s provedením Díla opatřit vizuální identitou podle požadavků výzvy Projektu.

DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ
1.13. Časový harmonogram Díla je rozdělen do celkem dvou etap takto: 
Etapa č. 01 – Projekt pro žádost o přidělení kmitočtů
Zahrnuje zpracování projektu pro žádost o přidělení kmitočtů Českým telekomunikačním úřadem (dále jen „ČTÚ“) včetně zpracování této žádosti a jejich předání Objednateli tak, aby tento mohl požádat o přidělení kmitočtů ČTÚ.
Zahájení etapy č. 01: ihned po nabytí účinnosti smlouvy (její zveřejnění v registru smluv)
Ukončení etapy č. 01: nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy

Etapa č. 02 – Dodávka technologie a prací
Zahrnuje fyzickou realizaci Díla dle sjednaného rozsahu.
Zahájení etapy č. 02: nejdříve 01.04.2026
Ukončení etapy 02: nejpozději do 30.09.2026
1.14. Realizace Díla bude prováděna po předání staveniště (místa realizace plnění Díla) doloženého zápisem ve Stavebním deníku. Podmínkou k zahájení prací na realizací Díla je přidělení kmitočtů ČTÚ. 
1.15. Vybraný Dodavatel předloží do 5 pracovních dnů po předání staveniště (místa realizace plnění Díla) návrh harmonogramu postupu prací v členění na kalendářní týdny. V harmonogramu bude uvedena i doba pro jednoměsíční zkušební provoz, který proběhne po protokolárním předání a převzetí Díla a zpracování Dokumentace skutečného provedení Díla a bude podkladem pro akceptaci Díla. Předložený harmonogram musí být odsouhlasený Objednatelem a technickým dozorem do 14 dnů ode dne jeho předložení Dodavatelem. V okamžiku odsouhlasení je závazný pro všechny strany a lze jej měnit jen písemnou dohodou stran. 
1.16. Montážní a instalační práce hlásičů, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu s technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem Objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do montážního deníku. Do doby plnění Díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace montáží a instalací.
1.17. Objednatel si vyhrazuje v souladu s ust. § 100 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) změnu závazku:
a) Objednatel si vyhrazuje právo na změnu závazku v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, která se může týkat rozsahu dodávek a služeb, a to zejména z důvodů měření skutečně provedeného množství plnění dodávek a služeb.
b) Změny závazku musí být zasmluvněny dodatkem ke Smlouvě, který musí být uveřejněn v souladu s požadavky platné legislativy.
c) Objednatel si vyhrazuje právo použít jednací řízení bez uveřejnění v souladu s ust. § 100 odst. 3 ZZVZ pro poskytnutí nových služeb Zhotovitelem, a to za podmínky, že cena nových služeb – pozáručních servisních prací nepřevýší 30 % předpokládané hodnoty Veřejné zakázky. Doba pro poskytnutí nových služeb – pozáručních servisních prací se stanovuje na dobu 5 let ode dne ukončení záruky na Dílo.
d) V případě, že by Objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba realizace odpovídající rozsahu provedených změn.
e) [bookmark: _Hlk210912709]Objednatel si dále vyhrazuje právo na změnu termínu protokolárního předání a převzetí Díla nebo jeho části a termínu zkušebního provozu celého Díla, a to v případě, že Objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách;.
1.18. Práce Zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného Díla.
1.19. Po předání a převzetí Díla bude proveden jednoměsíční zkušební provoz, během kterého bude Dílo řádně odzkoušeno a budou odstraněny případné vady a nedodělky. Výstupem zkušebního provozu bude akceptace Díla za předpokladu, že Zhotovitel odstraní v průběhu zkušebního provozu všechny zjištění vady a nedodělky.
1.20. Zhotovitel je oprávněn dokončit sjednané Dílo i před sjednaným termínem dokončení a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo nebo jeho část, pokud je prosto vad a nedodělků nebránících řádnému užívání, převzít. 
1.21. Místem plnění Díla je území města Jindřichův Hradec dle požadavků projektové dokumentace a Objednatele.

CENA DÍLA
1.22. Za řádně zhotovené Dílo v rozsahu podle čl. II. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně takto:
Celková cena bez DPH:		11 345 534,00 Kč
DPH ve výši 21 %:			2 382 562,14 Kč   
Celková cena s DPH: 		13 728 096,14 Kč
1.23. Cena byla dohodnuta na základě Objednatelem vypracovaného a Zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu Díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky v nacenění položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za Dílo, ani na rozsah Díla dle této Smlouvy, rozsah plnění Zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v této Smlouvě obsažených. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí Díla za účelem uplatnění smluvních pokut. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné "dodatečné práce a dodávky" a "méněpráce a ménědodávky". Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této Smlouvy.
1.24. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace Díla.
1.25. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.  
1.26. Cena je platná po celou dobu realizace Díla, tj. až do protokolární akceptace Díla bez vad a nedodělků, není-li dále uvedeno jinak. Cena Díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
1.27. Smluvní strany se dohodly, že cenu za Dílo dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy je možné změnit pouze v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace Díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu Díla. V takovém případě bude cena Díla upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění.
1.28. Důvodem pro změnu ceny Díla nejsou plnění Zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním Díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění Zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb.
1.29. Cena za Dílo může být změněna v souladu s ust. § 100 odst.1, § 222 ZZVZ. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.30. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny Díla takto:
1.30.1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za Dílo postupně (dílčí plnění) pro jednotlivé etapy na základě daňových dokladů, které budou vystavovány po protokolárním předání a převzetí dílčí části dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb na základě technickým dozorem a Objednatelem odsouhlasených soupisů prací, dodávek a služeb (dále jen “soupis“) s využitím cenových údajů položkového rozpočtu Zhotovitele uvedeného v příloze č. 1 Smlouvy, pro ocenění dokončených částí Díla. Zhotovitel bude předkládat Objednateli položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po předání částí Díla provedené v dané době.
1.30.2. Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu výhrady, vrátí jej zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzený Zhotoviteli. V opačném případě jej s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování Zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis Objednateli do tří pracovních dnů od jeho vrácení Objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 14 této Smlouvy. 
1.31. V souladu s potvrzeným soupisem je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na Objednatele. 
1.32. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis a pokud je ukončena část Díla nebo celé Dílo, tak i protokol o předání a převzetí Díla nebo jeho části.
1.33. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy Zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní Objednateli provést jejich kontrolu.
1.34. V případě dodatkem k této Smlouvě sjednané změny ceny za Dílo je Zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený Objednatelem odsouhlaseným soupisem změn závazku, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1 tohoto čl. Smlouvy.
1.35. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě, pouze se k příslušnému základu daně uvedenému v této Smlouvě přičte sazba DPH účinná v době vzniku zdanitelného plnění.
1.36. [bookmark: _Ref158841759]Na faktuře musí být uveden název a reg. č. Projektu, jehož prostřednictvím je plnění Smlouvy spolufinancováno.
1.37. V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení Zhotovitele o tom, že:
· nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“), 
· mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
· nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu
· úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
· úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
· nebude nespolehlivým plátcem,
· bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
· souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
· souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
1.38. Splatnost daňového dokladu je do 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání.
1.39. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části Objednatelem zpochybněna, je Objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad Zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 9 tohoto čl. Smlouvy.
1.40. Cena za Dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet Zhotovitele.

 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
1.41. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení Díla. Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu Objednatelem pouze pro realizaci Díla dle této Smlouvy a zapůjčené podklady nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu Objednatelem ve prospěch svůj nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení Díla, přičemž Zhotovitel je oprávněn poskytnout uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele.
1.42. V případě, že Dílo bude prováděno za provozu Objednatele, musí být prováděno tak, aby se minimalizovalo narušení činnosti Objednatele. O každém plánovaném narušení činnosti Objednatele musí být Objednatel v dostatečném předstihu informován, takové plánované narušení může být provedeno pouze v rozsahu nezbytně nutném.
1.43. Zhotovitel je povinen provést a dokončit Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto Smlouvou, zadávací dokumentací, Projektovou dokumentací a závaznou nabídkou Zhotovitele a odsouhlaseného časového a finančního harmonogramu (viz čl. 3. této Smlouvy).
1.44. Zhotovitel vynaloží při provádění Díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního Zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné Dílo dle této Smlouvy. 
1.45. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při provádění Díla, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 
1.46. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této Smlouvy bude veškerý použitý materiál a díly nové, nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  
1.47. Pokud budou při provádění Díla zjištěny skryté překážky, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, datovou schránkou) a navrhnout mu změnu provedení Díla. Přerušit práce související s prováděním Díla je Zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od Objednatele. 
1.48. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací Díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů: 
a. spolufinancování z dotačních prostředků EU;
b. neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou Díla dojde k zúžení předmětu Díla;
c. [bookmark: _Hlk211000096]v případě, že Objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách;
d. změny technického řešení nebo změny materiálů.
1.49. Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na změnu rozsahu Díla přistoupit.
1.50. Veškeré změny Díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této Smlouvy uvedenými dále a se ZZVZ.
1.51. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění Díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověřil, a Zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou součinnost. Zjistí-li Objednatel, že Dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními této Smlouvy či je Zhotovitel v prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu dodávky a služeb, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat Objednateli vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu.
1.52. Objednatele bude zastupovat při realizaci Díla odborník – technický dozor. Jméno a oprávnění technického dozoru sdělí Objednatel Zhotoviteli před zahájením realizace Díla. 
1.53. Zhotoviteli je přísně zakázáno vykonávat jiné než dohodnuté činnosti, přistupovat k jiným než povoleným prostředkům, serverům a datům nebo provádět jakékoli úkony směřující k zjišťování rozsahu přidělených oprávnění, dostupnosti jiných síťových prostředků a služeb a způsobech zabezpečení.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK
1.54. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním Objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně provedené Dílo nebo jeho část převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí Díla nebo části Díla oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele. Dílo nebo jeho dílčí část je řádně zhotoveno a bude protokolárně převzato, pokud bude plně funkční a kompatibilní se stávajícím systémem a zařízeními Zadavatele.
1.55. Přejímací řízení pro část Díla a celé Dílo:
a. Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení Díla nebo jeho části a současně vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla nebo jeho části. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že Dílo není dokončeno, je Zhotovitel povinen Dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem a Objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím Díla. 
b. Místem předání je místo, kde je Dílo nebo jeho část prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí Díla své poddodavatele.
c. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí Díla nebo části Díla Objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění části Díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není Objednatel povinen převzít. Za nedokončené Dílo se považuje i Dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této Smlouvě. 
d. K přejímce Díla/části Díla je Zhotovitel povinen Objednateli předložit následující doklady:
· Osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy. Zejména o výsledcích komplexního vyzkoušení celého Díla.
· Protokol o zaškolení obsluhy.
· Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
· Dokumentaci skutečného provedení Díla.
1.56. Nedoloží-li Zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání.
1.57. Obsah protokolu o předání a převzetí celého Díla / části Díla:
a. Údaje o Zhotoviteli (poddodavatelích) a Objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců) a popis Díla, které je odevzdáváno.
b. Soupis zjištěných vad nebránících užívání a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
c. Seznam předaných dokladů.
d. Den, od kterého začne běžet záruční doba na Dílo.
e. Prohlášení Objednatele, zda celé Dílo / část Díla přejímá či nepřejímá.
f. V případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na Objednatele.
1.58. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí Díla nebo jeho části Zhotovitel.
1.59. Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.
Jestliže je protokol o předání a převzetí Díla nebo části Díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže Objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.
K datu podpisu protokolu o předání a převzetí celého Díla je celé Dílo předáno Zhotovitelem Objednateli.   
1.60. Odmítne-li Objednatel řádně a včas zhotovené Dílo nebo jeho část převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí celého Díla / části Díla, sepíší obě strany o tom zápis, v němž uvedou obě strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže Objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené Dílo.
1.61. Vyzkoušení Díla po jednotlivých částech:
Tímto se rozumí vyzkoušení jednotlivých elementů sjednaného Díla. Vyzkoušení Díla po jednotlivých částech je součástí plnění Díla, proto veškeré náklady Zhotovitele spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením včetně případné účasti odborníků jsou součástí dohodnuté ceny Díla. Objednatel má právo se zkoušek účastnit, proto Zhotovitel minimálně 3 pracovní dny před plánovaným vyzkoušením dané části písemně vyzve Objednatele k účasti na zkoušce.
1.62. Komplexní vyzkoušení:
Komplexními zkouškami Zhotovitel prokazuje, že Dílo je kvalitní, že nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům dle projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. Komplexní vyzkoušení bude prováděno pro jednotlivé části a celé Dílo.
Komplexní vyzkoušení je součástí plnění Díla, proto veškeré náklady Zhotovitele spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením komplexního vyzkoušení, včetně účasti odborníků, jsou součástí dohodnuté ceny Díla. Zhotovitel také hradí náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení a opakovaného provedení komplexního vyzkoušení.   
Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží Objednateli minimálně pět pracovních dnů před zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. 
Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dosáhne garantovaných stanovených parametrů dle projektové dokumentace. Komplexní vyzkoušení bude vyhodnoceno jako úspěšné, bude-li Dílo provozováno nepřetržitě po dobu nejméně dvaceti čtyř (24) hodin a během této Doby nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily předání Díla do zkušebního provozu. Jestliže komplexní vyzkoušení bylo vyhodnoceno jako úspěšné, bude sepsán protokol, který bude smluvními stranami podepsán, v němž bude potvrzeno úspěšné provedení komplexního vyzkoušení a potvrzeno, že Dílo je připraveno k protokolárnímu předání. Bez úspěšného ukončení komplexního vyzkoušení nebude zahájeno přejímací řízení. V opačném případě je Zhotovitel povinen odstranit zjištěné vady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené Objednatelem.  
1.63. Zkušební provoz:
Účelem zkušebního provozu je dosažení stabilizovaného provozu i Díla.  Zkušební provoz se považuje za úspěšně skončený tehdy, pokud je dosaženo plné funkčnosti Díla. 
O termínu zahájení zkušebního provozu informuje Objednatel Zhotovitele nejpozději pět pracovních dnů předem. 
Zkušební provoz řídí Objednatel a odpovídá za jeho bezpečné provádění. K provádění zkušebního provozu budou Objednateli k dispozici pracovníci Zhotovitele v nezbytně nutném rozsahu dohodnutém před zahájením zkušebního provozu. Zkušební provoz se předpokládá v délce jednoho měsíce. Objednatel poskytuje pro zkušební provoz bezplatně svůj zaškolený provozní personál, media a energie, která jsou projektem pro normální provoz předpokládaná. 
Po dobu zkušebního provozu bude Zhotovitel oprávněn odstraňovat vyskytnuvší se vady ve lhůtách stanovených Objednatelem a provádět případná seřízení nutná k dosažení ustáleného chodu.
Zkušební provoz bude následovat ihned po protokolárním předání a převzetí celého Díla a/nebo jeho části.


VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
1.64. Objednatel se stane vlastníkem Díla dnem protokolárního předání a převzetí Díla nebo jeho části. 
1.65. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do doby protokolárního předání a převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení Díla. To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Objednatele nebo třetí osoby.
1.66. Zhotovitel se zavazuje na požádání Objednatele předložit kopii pojistné Smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou částku ve výši odpovídající minimálně ceně plnění dle této Smlouvy stanovené v Kč vč. DPH zaokrouhlené dolů na celé statisíce a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace Díla.
1.67. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou Smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené jeho provozní činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky s minimálním limitem pojistného plnění ve výši odpovídající minimálně ceně plnění dle této Smlouvy stanovené v Kč vč. DPH zaokrouhlené dolů na celé statisíce, a to po celou dobu platnosti této Smlouvy o Dílo. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání Objednatele předložit platnou pojistnou Smlouvu. Pojistné podmínky musí obsahovat ujednání, že poškozenému vzniká právo na plnění proti pojistiteli.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1.68. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla má v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.
1.69. Zhotovitel neodpovídá za vady funkčního systému nebo prodlení s plněním, jestliže tyto byly způsobeny vnějšími vlivy jako rádiové rušení třetími stranami.
1.70. Zhotovitel je povinen zajistit plnou součinnost s ČTÚ při měření a dalších úkonech pro zjištění rušitele.
1.71. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování Objednatelem a jím určenými osobami v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 
1.72. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí Díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
1.73. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí Díla, které vznikly porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo Dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).
1.74. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla jako celku a činí 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí plnění. 
1.75. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav, Zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu Zhotovitele, popř. i provedením oprav Objednatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž Zhotovitel neodpovídá. 
1.76. Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti, jež vyžadují běžnou údržbu a na spotřební materiál.
1.77. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve Smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání Díla k účelu, ke kterému je určeno.
1.78. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel. 
1.79. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že:
a. veškeré dodané zboží, zařízení a materiály,
b. veškeré provedené montážní práce a
c. veškeré poskytnuté služby,
budou prosty jakýchkoliv vad a Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části Díla nebo opraví své činnosti a části Díla v míře potřebné k odstranění vad. 
1.80. Součástí záruky na Dílo je poskytování následujících servisních služeb. Cena paušálních servisních služeb (Profylaxe, Elektro revize) je součástí ceny Díla.
a. Periodická prohlídka (Profylaxe)
Profylaxe je komplexní vizuální a elektrická kontrola s odzkoušením všech provozních režimů k zjištění, zda pracuje v souladu se všemi technickými specifikacemi. Jedná se o preventivní úkon, který má za úkol zvýšit spolehlivost provozu zařízení, snížit poruchovost a předvídat možné poruchy. Pravidelná údržba zároveň zvyšuje celkovou životnost zařízení. Z dat získaných během prohlídky je vypracován „Výstupní protokol", kde jsou shrnuty výsledky kontrol a naměřené údaje.
Profylaktické prohlídky budou prováděny v intervalu závislém na provozních podmínkách, minimálně však 1x 12 měsíců.
Součástí profylaktické prohlídky je:
· Periodická prohlídka vysílacího pracoviště
· Kontrola skříně vysílače, mechanické upevnění, kontrola vodičů, očištění
· Kontrola napětí napájecího zdroje
· Kontrola konektorů napáječe
· Kontrola funkce anténního systému před a po jeho revizi – PSW metr
· Kontrola dokumentů, které musí být povinně k dispozici SIR (Státní inspekce radiokomunikací) nebo oblastně příslušné inspekci ČTU
· Ověření funkce zálohovací automatiky a AKU – zátěžový test
· Periodická prohlídka anténního zařízení
· Kontrola antény, napáječe a připojovacího konektoru
· Kontrola mechanického uchycení antény
· Kontrola stavu koaxiálního kabelu antény
· Dotažení mechanických spojů
· Změření vysílacího výkonu (po celkové revizi opět změření anténního systému PSW metrem)
· Periodická prohlídka bezdrátových hlásičů
· Kontrola uchycení venkovních zařízení systému
· Kontrola venkovních plášťů
· Kontrola kabeláže (koaxiální kabel a vodič 230 V)
· Kontrola napájecího systému
· Ověření funkce zálohovací automatiky a AKU – zátěžový test
· Akustický test
· Fotodokumentace
· Periodická prohlídka digitálního převaděče
· Kontrola skříně vysílače, mechanické upevnění, kontrola vodičů, očištění
· Kontrola funkčnosti komunikační jednotky
· Kontrola napětí napájecího zdroje
· Kontrola funkce anténního systému
· [bookmark: _Ref491847887]Periodická prohlídka elektronických sirén 
· Kontrola mechanického stavu sirény a její nosné konstrukce
· Kontrola stavu přívodních kabelů a elektrické izolace sirény
· Kontrola ochrany sirény před účinky atmosférických přepětí
· Kontrola sirény a sirénového přijímače JSVV spuštěním tichého testu
· Drobné opravy v rámci pravidelné kontroly (např. výměna vadných pojistek či drobného instalačního materiálu)
· Kontrola dobíjení a stavu akumulátorů
· Zápis uskutečnění servisu do servisní karty uložené v ovládací skříni sirény včetně data a jména pracovníka, který servis provedl, u ostatních činností též důvod a rozsah provedených prací
V ceně profylaxe jsou zahrnuty služby:
· Servisní dispečink
· Pracovníci ve službě odpovídají zejména za základní komunikaci se zákazníkem a příjem poruchových hlášení, vyhodnocení poruchových stavů, informování objednatele o opatřeních vedoucích k odstranění poruchy.
· Pracoviště je v sídle společnosti v Kladně a je v nepřetržitém provozu 5 dní v týdnu v pracovní dny od 7,00 hod. do 15,30 hod.
· Kontakt – tel.: 312 278 227, e-mail: servis@colsys.cz.
· Pohotovostní sklad
· Garance opravy nebo výměny dílů zaručená držením skladu náhradních dílů.
· Vybavení techniků požadovanými náhradními díly před každým servisním zásahem.
· Garantovaná reakční doba 
Je nástup k servisnímu zásahu od nahlášení požadavku (poruchy). 
· Max. 2 pracovní dní při poruše na radiokomunikační infrastruktuře (BTS).
· Max. 2 pracovní dny při poruše na infrastruktuře serveru vysílacího pracoviště
· Max. 2 pracovní dny při poruše na koncových prvcích (elektronické sirény).
· Garantovaná doba dokončení oprav
· Max. 3 pracovní dny při odstraňování poruch na radiokomunikační infrastruktuře.
· Max. 3 pracovní dny při odstraňování poruch na infrastruktuře serveru vysílacího pracoviště.
· Max. 5 pracovních dní při poruše na koncových prvcích (elektronické sirény).


b. Elektro revize
Účelem pravidelné revize elektroinstalace a elektrických zařízení je posouzení stavu během jejich používání, posouzení změny oproti předchozí revizi, ověřování stavu z hlediska bezpečnosti. Majitel elektroinstalace a elektrických zařízení obdrží odborný posudek o aktuálním stavu elektrických zařízení, aby se předešlo ohrožení dalším provozem elektrických zařízení nebo možným škodám na majetku. 
Periodické elektro revize se provádí dle period daných technickými normami (v současnosti 1x za 3 roky).
Elektro revize zahrnují:
· Zákonná prohlídka dle norem ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.
· Kontrola testu kapacity baterie a verbálních informací uložených v paměti sirény dle podmínek technických požadavků na KPV připojené do JSVV stanovené GŘ HZS ČR.
· Kontrola varovného signálu dle vyhlášky č. 380/2002 Sb.
1.81. Po dobu záruky se Zhotovitel dále zavazuje zdarma provádět servisní kontroly v rozsahu a četnosti stanovené výrobcem dodaného zařízení.
1.82. Nad rámec paušálních servisních služeb (Profylaxe, Elektro revize) může Objednatel na vyžádání čerpat další výše neuvedené služby. Pro výpočet jejich ceny budou použity položky uvedené v oddíle „Záruční servis“ položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy.
1.83. Zhotovitel se zavazuje zajistit dostupnost náhradních dílů a garantovat opravy Díla po dobu nejméně 120 měsíců po předání a akceptaci Díla.

REKLAMACE
1.84. Jestliže Objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného Díla nebo jeho části, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu Zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí Zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
1.85. Zhotovitel potvrdí Objednateli formou e-mailu, datovou schránkou nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je Zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů na odborníky Zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Zhotovitel je povinen nastoupit na opravu reklamační závady nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění a vady odstranit bez zbytečného odkladu po jejich uplatnění, nejpozději však do 5 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 
1.86. V případě havárií na řídící infrastruktuře je Zhotovitel povinen odstranit vadu do 3 pracovních dnů od oznámení vady. Havárií dle této Smlouvy se rozumí přerušení provozu Díla nebo jeho dílčí části – vlivem závady v řídící infrastruktuře. 
1.87. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
1.88. V případě, že Zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad dle odstavce 3 a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je Objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení Zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené.
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad díla dle odstavce 2, je Objednatel oprávněn zadat odstranění reklamované vady třetí osobě a náklady na její odstranění vyúčtovat Zhotoviteli.
1.89. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí Díla Objednatelem způsobeny nesprávným jednáním Objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace dodané mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení písemně trval.
1.90. Reklamuje-li Objednatel vadu Díla, má se za to, že požaduje odstranění vady Díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu Zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad Díla, ledaže Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
1.91. V případě, že Objednatel využije možnost změny závazku dle ust. odst. 3.5. této Smlouvy, budou pozáruční servisní práce poskytnuty za ceny a v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 „Položkový rozpočet“ této Smlouvy (položky „Pozáruční servis“), a to po dobu nejméně 60 měsíců od ukončení záruk.

SMLUVNÍ SANKCE
1.92. Smluvní strany se dohodly, že: 
a. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla nebo jeho dílčí části za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním Díla nebo jeho dílčí části, nejvýše však do výše celkové ceny Díla nebo jeho příslušné dílčí části v Kč vč. DPH.
b. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě ve výši 500,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
c. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto Smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
d. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč v případě porušení povinností dle odst. 12.4, 12.5 této Smlouvy, 13.5, 17.3, 17.7, 17.10 a/nebo 17.12 této Smlouvy.
e. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč v případě porušení povinností, a to i jednotlivých, dle odst. 2.5.1. této Smlouvy.
f. Pokud Objednateli bude krácena dotace z důvodu zaviněného porušení povinností plynoucí z této Smlouvy Zhotovitelem, a to zejména z důvodů: prodlení s řádným a včasným dodáním Díla, nestrpění finanční kontroly třetích osob, nedodržení archivace dokladů ve smyslu této Smlouvy a dalších požadavků na Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena oprávněným orgánem.
1.93. Zhotovitel není oprávněn jednostranně ukončit záruční a/nebo pozáruční servis Díla před uplynutím sjednané lhůty, ani fakticky přestat poskytovat záruční a/nebo pozáruční servis, kdy se takovým jednáním rozumí skutečnost, že Zhotovitel jednostranně ukončí servisní podporu, nebo nesplní přes výzvu Objednatele svou povinnost zajistit servis po dobu sjednané garance. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení / porušení této povinnosti zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % celkové ceny díla včetně DPH. 
1.94. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
1.95. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této Smlouvy.  
1.96. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1.97. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů. Povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, je Dodavatel povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů.
1.98. [bookmark: _Ref158841762]Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací plnění dle této Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení platnosti této Smlouvy, nejméně však do 31. 12. 2037. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel dodržet.
1.99. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončení platnosti této Smlouvy, nejméně však do 31. 12. 2037, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
1.100. [bookmark: _Ref158841765]Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání této Smlouvy:
a) Dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na provádění plnění.
b) Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je Zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.
c) Soulad plnění této Smlouvy s úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou a právními předpisy, přičemž uvedené je dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů, a to minimálně v rozsahu:
· Úmluva č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty.
· Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání).
· Úmluva č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání.
· Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí.
· Dodržování povinnosti týkající se základních lidských práv, včetně dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
· Zajištění, aby všichni zaměstnanci pracující při realizaci předmětu této Smlouvy měli oprávnění k výkonu práce v České republice dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a že jejich pracovněprávní vztah bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy.
· Zajištění rovnosti a spravedlivého a důstojného zacházení se všemi svými zaměstnanci, včetně spravedlivého a rovného odměňování za práci.
d) S ohledem na ochranu životního prostředí minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s prováděním plnění, a v případě jejich vzniku bude v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
e) V rámci dodavatelského řetězce minimálně rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány s Objednatelem včetně řádného a včasného plnění finančních závazků svým poddodavatelům.
1.101. [bookmark: _Ref158841789]Zhotovitel je po celou dobu trvání této Smlouvy povinen zajistit, že ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576:
a) není a nestane se ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) není a nestane se právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a) výše, nebo
c) není a nestane se fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) výše;
d) nevyužije při plnění této Smlouvy poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by takový poddodavatel plnil více než 10 % hodnoty plnění dle této Smlouvy;
e) neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;
f) že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch[footnoteRef:1]. [1:  Aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na https://www.sanctionsmap.eu/#/main] 


ORGANIZACE A KOMUNIKACE:
1.102. V průběhu plnění Smlouvy se smluvní strany setkávají v sídle Objednatele (nedohodnou-li se kontaktní osoby/zástupci jinak), aby konzultovali průběh plnění. Podrobnosti organizace a komunikace dohodnou smluvní strany na svém prvním jednání. Jednání organizuje Zhotovitel, který připravuje podklady pro jednání, vyhotovuje zápisy z jednání, prezenční listiny apod. Originál všech zápisů a listin vzešlých z jednání předává Objednateli. Zhotovitel bude při realizaci Díla postupovat dle zásad projektového řízení. Ze všech jednání mezi smluvními stranami budou vyhotoveny zápisy. Zápisy vyhotovuje Zhotovitel již v průběhu jednání, po jednání je Objednatel připomínkuje a obě smluvní strany je odsouhlasí. Všechny dokumenty, které bude Zhotovitel zpracovávat, bude Objednateli předávat k připomínkování průběžně.
1.103. Kontaktní údaje smluvních stran:
Za Objednatele ve věcech smluvních:
Jméno, příjmení:	Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
	Telefon:		xxx
	E-mail:			xxx
Za Objednatele ve věcech technických: 
Jméno, příjmení:	Pavel Stručovský
	Telefon:		xxx
	E-mail:			xxx

Za Zhotovitele ve věcech smluvních:
Jméno, příjmení:	xxx
	Telefon:		xxx
	E-mail:			xxx
Za Zhotovitele ve věcech technických: 
Jméno, příjmení:	xxx
	Telefon:		xxx
	E-mail:			xxx
Pokud zástupci kontaktní osoby ve věcech technických nedosáhnou shody ohledně řešení problému při plnění této Smlouvy, postoupí se problém k řešení zástupcům – kontaktním osobám ve věcech smluvních. Pokud ani zástupci – kontaktní osoby ve věcech smluvních nedosáhnou shody ohledně řešení takového problému, postoupí se problém k řešení na úroveň vyššího managementu smluvních stran.
1.104. Pokud dojde ke změně v kontaktních údajích uvedených v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, jsou smluvní strany povinny změnu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to předem nebo nejpozději bezodkladně poté, co ke změně dojde. Za dostačující formu oznámení změny je považováno zaslání e-mailu kontaktní osobě druhé smluvní strany ve věcech smluvních, která je povinna obdržení e-mailu do 2 pracovních dnů potvrdit. V případě změny v kontaktních údajích uvedených v tomto odstavci není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě.
1.105. Zhotovitel je povinen využívat pro plnění Smlouvy po celou dobu zhotovování Díla realizační tým, který bude minimálně v následujícím složení:
· Vedoucí technik: 			xxx
· Zástupce vedoucího technika:	xxx
1.106. Uvedené osoby realizačního týmu musí splňovat požadavky, které na ně Objednatel stanovil v technické kvalifikaci v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn s předchozím písemným souhlasem zástupce/kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických nebo smluvních měnit konkrétní osoby na uvedených pozicích, nicméně nová osoba musí uvedenou technickou kvalifikaci rovněž splňovat. Zástupce / kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických nebo smluvních je oprávněn požadovat po Zhotoviteli doložení splnění těchto požadavků, a to prostřednictvím dokladů, které byl Zhotovitel povinen předložit v zadávacím řízení Veřejné zakázky.

ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1.107. Tato Smlouva zanikne řádným splněním závazku dle § 1908 Občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od Smlouvy. Dále může tato Smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik Smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 
1.108. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě Zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinnosti plynoucí z předmětné Smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, co se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze Smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od Smlouvy.
1.109. Odstoupení od Smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení Smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od Smlouvy se stanovuje pro obě strany 20 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení Smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 
1.110. Stanoví-li strana oprávněná lhůtu pro dodatečné plnění, což u podstatného porušení Smlouvy dle Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení Smlouvy by nebylo podstatné.
1.111. Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Objednatele odstoupit od Smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích Smlouvy:
a. Prodlení Zhotovitele se zahájením prací na realizaci Díla větší než 10 (deset) kalendářních dnů.
b. Delší než 30denní prodlení Zhotovitele se splněním Díla.
c. V případě, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se zadáním Objednatele nebo projektovou dokumentací a Objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a Zhotovitel tak neučiní.
d. Neumožnění kontroly provádění Díla a postupu prací na něm.
e. Pravomocné ukončení insolvenčního řízení.
1.112. Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Zhotovitele odstoupit od Smlouvy je myšleno prodlení Objednatele s platbami dle v předmětné Smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti
1.113. Důsledky odstoupení od Smlouvy:
a. odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, Smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci", smluvních pokut vzniklých porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku Smlouvy.
b. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, rovněž záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od Smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
c. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné Smlouvy takto:
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena Díla;
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
c) Zhotovitel vyzve Objednatele k "dílčímu předání Díla" a Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
d) Objednatel uhradí Zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od Smlouvy na základě vystavené faktury.

SPORY
1.114. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli spory se budou snažit vyřešit přednostně jednáním a nalezením smírného řešení sporu.
1.115. Nebude-li to však možné, jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem.


DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
1.116. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami Smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva.

DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
1.117. Důvěrnými informacemi se pro účely této Smlouvy a po celou dobu trvání vzájemné spolupráce smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce dozví, a/nebo které jí druhá smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní, jakož i sama existence těchto skutečností (dále jen „důvěrné informace“).
1.118. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich získání považují veškeré informace, které se týkají obsahu, struktury a zabezpečení informačních systémů Objednatele. Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze stran označeny.
1.119. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dotčena.
1.120. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z této Smlouvy. 
1.121. V případě, že se Zhotovitel při plnění této Smlouvy seznamuje s osobními údaji, je povinen tyto údaje považovat za důvěrné informace a jako s důvěrnými s nimi zacházet. Zhotovitel se zavazuje zavázat stejným způsobem i veškeré své zaměstnance, jakož i veškeré třetí osoby, které by mohly přijít s takovými informacemi v rámci své činnosti, byť nahodile, do styku.
1.122. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu v tomto odstavci uvedených právních předpisů (či na ně odkazovaných) považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ochranu všech osobních údajů, které bude zpracovávat při plnění této Smlouvy, a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon o zpracování osobních údajů"), případně pak v souladu s dalšími zákony či přímo aplikovatelnými nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) , které jej v budoucnu nahradí.
1.123. Zhotovitel je povinen zpracovat a průběžně dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů či v souladu s dalšími zákony či přímo aplikovatelnými nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU), které jej v budoucnu nahradí, a nejméně jednou ročně o těchto opatřeních písemně informovat Objednatele. První souhrnnou informaci o opatřeních k zajištění ochrany osobních údajů předá Zhotovitel Objednateli při započetí plnění této Smlouvy.
1.124. Závazky k zachovávání důvěrnosti informací zůstanou v plném rozsahu platné a účinné i po ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy, a to až do doby, kdy se tyto stanou obecně známými jinak než porušením této Smlouvy, nebo je poskytující smluvní strana přestane utajovat. V pochybnostech se má za to, že utajování informací trvá.
1.125. Po ukončení účinnosti této Smlouvy je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného odkladu vrátit druhé smluvní straně všechny poskytnuté materiály obsahující důvěrné informace včetně jejich případně pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše protokol podepsaný oběma smluvními stranami (jejich zástupci ve věcech technických, případně smluvních).
1.126. Zhotovitel je oprávněn jakoukoli součást Díla, které je předmětem této Smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského Díla) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby vůči Objednateli nebyly uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím Díla (práva autorská, práva příbuzná právům autorským, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní, práva vlastnická či jiná).
1.127. Veškerá majetková práva a užívací práva k jakýmkoli výsledkům, resp. jakékoli výstupy činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy přecházejí v plném rozsahu na Objednatele bez jakéhokoli omezení v okamžiku protokolárního předání a převzetí Díla. Úplata za přechod veškerých majetkových práv a užívacích práv k jakýmkoli výsledkům dle této Smlouvy je plně zahrnuta v ceně Díla.
1.128. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv na Objednatele nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití Díla Objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto Smlouvou.  

VYŠŠÍ MOC
1.129. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění Smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti Smlouvy a které nemohly být ani Objednatelem ani Zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 
1.130. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 
1.131. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění Díla, resp. změnu dodatkem k této Smlouvě.

ROZHODNÉ PRÁVO
1.132. Smluvní vztah upravený touto Smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
1.133. Tento smluvní vztah se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.134. Tato Smlouva o Dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
1.135. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, Smlouva či řízení některé Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy o Dílo. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této Smlouvy o Dílo jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
1.136. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami Smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva.
1.137. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
1.138. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této Smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této Smlouvy.
1.139. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
1.140. Smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této Smlouvy Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitel (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupce ve věcech technických nebo smluvních). V případě, že ihned po podpisu této Smlouvy není jednou ze smluvních stran oznámeno písemně druhé smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem ve věcech technických nebo smluvních), že Smlouva nebo její přílohy obsahují obchodní tajemství, má se za to, že tato obchodní Smlouva nebo její přílohy neobsahují obchodní tajemství. 
1.141. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy:
a. Příloha č. 1: Položkový rozpočet
b. Příloha č. 2: Projektová dokumentace (příloha pevně nesvázaná)
Pokud se v těchto přílohách hovoří o Zadavateli, myslí se jím Objednatel. Pokud se v těchto přílohách hovoří o Dodavateli, uchazeči, účastníkovi nebo poskytovateli, myslí se jím Zhotovitel. Pokud se v těchto přílohách hovoří o řešení, programovém vybavení, systému, nástroji apod., myslí se jím Dílo nebo jeho část, pokud z kontextu nevyplývá jiný význam. Pokud je v těchto přílohách něco upraveno odlišně než v textu Smlouvy samotné, přednost má text Smlouvy samotné.
1.142. Tato Smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
1.143. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 783/31R/2025 ze dne 8. 10. 2025. Zadání zakázky a uzavření Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 1040/39R/2025 ze dne 17. 12. 2025.
1.144. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Jindřichově Hradci dne [dle el. podpisu]			V Kladně dne [dle el. podpisu]
7.1.2026							8.1.2026


_______________________					________________________
Za Objednatele:						Za Zhotovitele:
Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA					Ing. Jiří Marešovský, jednatel
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	[bookmark: RANGE!A1:A93]Položkový rozpočet  - veřejná zakázka "VAROVNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC" 

	 
	 
	Vyplní dodavatel
	 
	 
	 
	 

	p.č.
	Název části systému VIS
	Jednotková cena bez DPH
	Ks/Kpl
	Cena celkem bez DPH
	Celkem s DPH
	DPH

	 
	Řídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Řídící pracoviště včetně zálohování a antény
	132 000,00 Kč
	1
	132 000,00 Kč
	159 720,00 Kč
	27 720,00 Kč

	2
	GSM prostup
	32 000,00 Kč
	1
	32 000,00 Kč
	38 720,00 Kč
	6 720,00 Kč

	3
	FM příjem
	5 234,00 Kč
	1
	5 234,00 Kč
	6 333,14 Kč
	1 099,14 Kč

	4
	Počítač včetně příslušenství (monitor, klávesnice, myš)
	28 500,00 Kč
	1
	28 500,00 Kč
	34 485,00 Kč
	5 985,00 Kč

	5
	Notebook pro lokální ovládání systému 
	23 000,00 Kč
	2
	46 000,00 Kč
	55 660,00 Kč
	9 660,00 Kč

	6
	Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC
	3 500,00 Kč
	2
	7 000,00 Kč
	8 470,00 Kč
	1 470,00 Kč

	7
	Instalační materiál řídícího pracoviště (viz specifikace materiálu VIS-15 v PD, sdružené pol. 1 až 27)
	22 800,00 Kč
	1
	22 800,00 Kč
	27 588,00 Kč
	4 788,00 Kč

	8
	Školení obsluhy
	6 000,00 Kč
	1
	6 000,00 Kč
	7 260,00 Kč
	1 260,00 Kč

	9
	Montáž řídícího pracoviště
	19 200,00 Kč
	1
	19 200,00 Kč
	23 232,00 Kč
	4 032,00 Kč

	10
	Oživení řídícího pracoviště
	23 500,00 Kč
	1
	23 500,00 Kč
	28 435,00 Kč
	4 935,00 Kč

	11
	Revize řídícího pracoviště
	3 000,00 Kč
	1
	3 000,00 Kč
	3 630,00 Kč
	630,00 Kč

	12
	Dokumetace skutečného provedení a radiový projekt
	39 000,00 Kč
	1
	39 000,00 Kč
	47 190,00 Kč
	8 190,00 Kč

	13
	Řídící software
	-
	-
	-
	 - 
	 - 

	14
	Řídící aplikace VIS včetně relací multiserverové ovládání
	75 000,00 Kč
	1
	75 000,00 Kč
	90 750,00 Kč
	15 750,00 Kč

	15
	Aplikace Vzdálené pracoviště
	30 745,00 Kč
	2
	61 490,00 Kč
	74 402,90 Kč
	12 912,90 Kč

	16
	Integrace LVS
	7 500,00 Kč
	1
	7 500,00 Kč
	9 075,00 Kč
	1 575,00 Kč

	 
	Celkem Řídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem
	 
	 
	508 224,00 Kč
	614 951,04 Kč
	106 727,04 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Rádiový převaděč
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Rádiový převaděč včetně antény ziskové offsetové 
	130 000,00 Kč
	3
	390 000,00 Kč
	471 900,00 Kč
	81 900,00 Kč

	18
	Instalační materiál převaděče (viz specifikace materiálu VIS-15 v PD, sdružené pol. 1 až 27)
	15 000,00 Kč
	3
	45 000,00 Kč
	54 450,00 Kč
	9 450,00 Kč

	19
	Montáž převaděče
	11 200,00 Kč
	3
	33 600,00 Kč
	40 656,00 Kč
	7 056,00 Kč

	20
	Oživení převaděče
	2 100,00 Kč
	3
	6 300,00 Kč
	7 623,00 Kč
	1 323,00 Kč

	21
	Revize převaděče
	1 000,00 Kč
	3
	3 000,00 Kč
	3 630,00 Kč
	630,00 Kč

	 
	Poznámka: Převaděč na vodárně Děbolín bude koncipován na žádost HZS jako vysílač s možností připojení  KPPS I. a II.  JSVV, a to z důvodu diverzifikace rizika ovládání systému VIS JH z KOPIS JHČK.
	 - 
	-
	 - 
	 - 
	 - 

	 
	Celkem Rádiový převaděč
	 
	 
	477 900,00 Kč
	578 259,00 Kč
	100 359,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Koncové prvky ozvučení
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Bezdrátový hlásič 2 x 40W, digitální, obousměrný pásmo 70 MHz
	26 700,00 Kč
	155
	4 138 500,00 Kč
	5 007 585,00 Kč
	869 085,00 Kč

	23
	Bezdrátový hlásič pro obousměrnou komunikaci se sirénou v pásmu 70 MHz
	31 500,00 Kč
	7
	220 500,00 Kč
	266 805,00 Kč
	46 305,00 Kč

	24
	Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm 
	1 100,00 Kč
	398
	437 800,00 Kč
	529 738,00 Kč
	91 938,00 Kč

	25
	Anténa bezdrátového hlásiče
	980,00 Kč
	162
	158 760,00 Kč
	192 099,60 Kč
	33 339,60 Kč

	26
	Instalační materiál bezdrátového hlásiče (viz specifikace materiálu VIS-15 v PD, pol. 27 až 41)
	800,00 Kč
	162
	129 600,00 Kč
	156 816,00 Kč
	27 216,00 Kč

	27
	Montáž bezdrátového hlásiče
	2 000,00 Kč
	162
	324 000,00 Kč
	392 040,00 Kč
	68 040,00 Kč

	28
	Oživení bezdrátového hlásiče
	600,00 Kč
	162
	97 200,00 Kč
	117 612,00 Kč
	20 412,00 Kč

	29
	Revize bezdrátového hlásiče
	350,00 Kč
	162
	56 700,00 Kč
	68 607,00 Kč
	11 907,00 Kč

	 
	Celkem Koncové prvky ozvučení
	 
	 
	5 563 060,00 Kč
	6 731 302,60 Kč
	1 168 242,60 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	                   -   Kč 
	                -   Kč 

	 
	Elektronická siréna
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Elektronická siréna s akutickým tlakem 108 - 113 dB(A)/30m včetně zálohování (300W)
	167 500,00 Kč
	1
	167 500,00 Kč
	202 675,00 Kč
	35 175,00 Kč

	31
	Instalační materiál siréna (viz specifikace materiálu VIS-15 v PD, sdružené pol. 42 až 65)
	22 800,00 Kč
	1
	22 800,00 Kč
	27 588,00 Kč
	4 788,00 Kč

	32
	Montáž siréna
	36 000,00 Kč
	1
	36 000,00 Kč
	43 560,00 Kč
	7 560,00 Kč

	33
	Oživení siréna
	4 500,00 Kč
	1
	4 500,00 Kč
	5 445,00 Kč
	945,00 Kč

	34
	Revize siréna
	1 000,00 Kč
	1
	1 000,00 Kč
	1 210,00 Kč
	210,00 Kč

	 
	Celkem Elektronická siréna
	 
	 
	231 800,00 Kč
	280 478,00 Kč
	48 678,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Elektronická siréna
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Elektronická siréna s akutickým tlakem 114 - 117 dB(A)/30m včetně zálohování (600W)
	186 250,00 Kč
	1
	186 250,00 Kč
	225 362,50 Kč
	39 112,50 Kč

	31
	Instalační materiál siréna  (viz specifikace materiálu VIS-15 v PD, sdružené pol. 42 až 65)
	22 800,00 Kč
	1
	22 800,00 Kč
	27 588,00 Kč
	4 788,00 Kč

	32
	Montáž siréna
	36 000,00 Kč
	1
	36 000,00 Kč
	43 560,00 Kč
	7 560,00 Kč

	33
	Oživení siréna
	4 500,00 Kč
	1
	4 500,00 Kč
	5 445,00 Kč
	945,00 Kč

	34
	Revize siréna
	1 000,00 Kč
	1
	1 000,00 Kč
	1 210,00 Kč
	210,00 Kč

	 
	Celkem Elektronická siréna
	 
	 
	250 550,00 Kč
	303 165,50 Kč
	52 615,50 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Elektronická siréna
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Elektronická siréna s akutickým tlakem 118 - 120 dB(A)/30m včetně zálohování (900W)
	222 500,00 Kč
	5
	1 112 500,00 Kč
	1 346 125,00 Kč
	233 625,00 Kč

	36
	Instalační materiál siréna   (viz specifikace materiálu VIS-15 v PD, sdružené pol. 42 až 65)
	22 800,00 Kč
	5
	114 000,00 Kč
	137 940,00 Kč
	23 940,00 Kč

	37
	Montáž siréna
	36 000,00 Kč
	5
	180 000,00 Kč
	217 800,00 Kč
	37 800,00 Kč

	38
	Oživení siréna
	4 500,00 Kč
	5
	22 500,00 Kč
	27 225,00 Kč
	4 725,00 Kč

	39
	Revize siréna
	1 000,00 Kč
	5
	5 000,00 Kč
	6 050,00 Kč
	1 050,00 Kč

	 
	Celkem Elektronická siréna
	 
	 
	1 434 000,00 Kč
	1 735 140,00 Kč
	301 140,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Podružné ovládací pracoviště pro krizové pracovníky místních částí
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Podružné ovládací pracoviště  (notebook včetně síťové karty)
	31 050,00 Kč
	9
	279 450,00 Kč
	338 134,50 Kč
	58 684,50 Kč

	41
	Podružná řídicí sw aplikace (vzdálený klient)
	30 745,00 Kč
	9
	276 705,00 Kč
	334 813,05 Kč
	58 108,05 Kč

	42
	Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC
	3 500,00 Kč
	9
	31 500,00 Kč
	38 115,00 Kč
	6 615,00 Kč

	43
	Instalace a Oživení
	8 320,00 Kč
	9
	74 880,00 Kč
	90 604,80 Kč
	15 724,80 Kč

	 
	BMIS Celkem Podružné ovládací pracoviště
	 
	 
	662 535,00 Kč
	801 667,35 Kč
	139 132,35 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Komponenty pro napojení na JSVV (koncový prvek přenosové soustavy - KPPS)
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	KPPS pro připojení na 1. vrstvu JSVV - BMIS
	55 000,00 Kč
	11
	605 000,00 Kč
	732 050,00 Kč
	127 050,00 Kč

	45
	KPPS pro připojení na 2. vrstvu JSVV vč. řídící jednotky 1. a 2. vrstvy JSVV
	67 000,00 Kč
	11
	737 000,00 Kč
	891 770,00 Kč
	154 770,00 Kč

	 
	Celkem Komponenty pro napojení na JSVV (koncový prvek přenosové soustavy - KPPS)
	 
	 
	1 342 000,00 Kč
	1 623 820,00 Kč
	281 820,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pozáruční servis (na období 5 let po ukončení záruk)*
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Profylaxe systému - výkon technika vč. cestovného (1x ročně)
	126 600,00 Kč
	5
	633 000,00 Kč
	765 930,00 Kč
	132 930,00 Kč

	
	Řídící pracoviště včetně zálohování a antény = 1ks
Modul GSM prostup (brána) = 1ks
FM příjem (tuner pro frekvenční modulaci v pásmu 86,5-106MHz) = 1ks
PC - řídící pracoviště systému = 1ks
Notebook - lokální ovládání systému  = 2ks
Řídící aplikace VIS včetně relací multiserverové ovládání = 1ks
Aplikace pro lokální ovládání = 2ks
Rádiový převaděč včetně antény ziskové offsetové  = 3ks
Bezdrátový hlásič 2 x 40W, digitální, obousměrný pásmo 70 MHz = 155ks
Bezdrátový hlásič pro obousměrnou komunikaci se sirénou v pásmu 70 MHz = 7ks
Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm  = 398ks
Anténa bezdrátového hlásiče = 162ks
Elektronická siréna s akutickým tlakem 108 - 113 dB(A)/30m včetně zálohování (300W) = 1ks
Elektronická siréna s akutickým tlakem 114 - 117 dB(A)/30m včetně zálohování (600W) = 1ks
Elektronická siréna s akutickým tlakem 118 - 120 dB(A)/30m včetně zálohování (900W) = 5ks
Podružné ovládací pracoviště  (notebook) = 9ks
Podružná řídicí sw aplikace (vzdálený klient) = 9ks
KPPS pro připojení na 1. vrstvu JSVV - BMIS = 11ks
KPPS pro připojení na 2. vrstvu JSVV vč. řídící jednotky 1. a 2. vrstvy JSVV = 11ks
	
	
	
	
	

	47
	Elektro revize systému - výkon technika vč. cestovného (1x 3 roky)
	119 050,00 Kč
	2
	238 100,00 Kč
	288 101,00 Kč
	50 001,00 Kč

	48
	Výkonové sazby nad rámec paušální ceny - servisní technik (hodinová sazba v pracovní době)
	850,00 Kč
	1
	850,00 Kč
	1 028,50 Kč
	178,50 Kč

	49
	Výkonové sazby nad rámec paušální ceny - servisní technik (hodinová sazba mimo pracovní dobu)
	1 200,00 Kč
	1
	1 200,00 Kč
	1 452,00 Kč
	252,00 Kč

	
	Výkonové sazby nad rámec paušální ceny - programátor (hodinová sazba)
	1 950,00 Kč
	1
	1 950,00 Kč
	2 359,50 Kč
	409,50 Kč

	50
	Výkonové sazby nad rámec paušální ceny - čas strávený na cestě (1 hodina)
	350,00 Kč
	1
	350,00 Kč
	423,50 Kč
	73,50 Kč

	51
	Výkonové sazby nad rámec paušální ceny - cestovné (1 km)
	15,00 Kč
	1
	15,00 Kč
	18,15 Kč
	3,15 Kč

	 
	Celkem Pozáruční servis (na období 5 let po ukončení záruk)*
	 
	 
	875 465,00 Kč
	1 059 312,65 Kč
	183 847,65 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cena VIS celkem (položky 1 - 45)
	 
	 
	10 470 069,00 Kč
	12 668 783,49 Kč
	-2 198 714,49 Kč

	 
	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (položky 1 - 57)
	 
	 
	11 345 534,00 Kč
	13 728 096,14 Kč
	2 382 562,14 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	*Jedná se pouze o modelový příklad - služby budou čerpány na základě požadavků a potřeb zadavatele.
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