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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Níže uvedené smluvní strany uzavřely dne 22.03.2017 smlouvu o dílo na akci: „Stavební úpravy objektu 

občanské vybavenosti Hoškovice stp.č.26“ (dále jen „smlouva“). 

 

Článek 1. 

Smluvní strany 
 

  

Objednatel:  

Obec:  Město Mnichovo Hradiště 

Sídlo:  Masarykovo náměstí č.p.1, 295 21  

zastoupené: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. – starosta města                        

IČO: 00238309   

DIČ: CZ 00238309   

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  

Číslo účtu: 2627181/1000 

Telefon: + 420326776723   

Datová schránka: 8ztb4jw  

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starosta města.   

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Hana Bucharová. 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: Miroslav Hochman 

Sídlo: Lužická 102, Hrádek nad Nisou 46334 

Zastoupený:    Miroslav Hochman 

IČO: 01913026 

DIČ: CZ7809122563 

Obchodní rejstřík::      není zapsán 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 2754292053/0800 

Telefon: 734 680 360 

Datová schránka:                   

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat Miroslav Hochman . 

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem zhotovitele jednat Ing. Bohuslav Drbohlav 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 

Smluvní strany mají v úmyslu tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) změnit některá ustanovení smlouvy, 

jak je uvedeno dále v tomto dodatku. 
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Článek 2. 

Změna smlouvy 

 

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu plnění díla tak, že bude předmět plnění 

upraven o méněpráce a vícepráce, což bude zohledněno ve změně ceny díla a termínu zhotovení díla. 

 

2.1. V článku 3 smlouvy se v odst. 3.1. na konci za bod f) doplňuje tento text:  

 

„Předmět díla nebude zahrnovat méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Předmět díla se rozšiřuje 

o vícepráce uvedené v příloze č. 2 a v příloze č. 3 tohoto dodatku.“ 

 

2.2.  V článku 4 smlouvy se v odst. 4.2 za znění odstavce doplňuje tento text: 

 

„Vícepráce uvedené v příloze č. 3 tohoto dodatku zhotovitel provede a řádně dokončí v termínu nejpozději 

do 31.8.2017." 

 

2.3. V článku 5 smlouvy se odst. 5.1 ruší a nahrazuje tímto zněním: 

 

„5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 1.807.809 Kč (slovy: jedenmilionosmsetsedmtisícosmsetdevět 

korun českých). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného 

zdanitelného plnění.“ 

 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

 

 

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

3.2 Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Dvě vyhotovení obdrží 

objednatel, dvě zhotovitel. 

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon 

o registru smluv“). 

3.4 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, při dodržení podmínek stanovených 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, 

může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona o registru smluv. 

3.5 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 

zveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě ani v dodatku 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 

souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

3.6 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné 

vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 

3.7 Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – Rozpočet méněprací 

 Příloha č. 2 – Rozpočet víceprací – již provedené 

 Příloha č. 3 – Rozpočet víceprací – neprovedené  
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V Mnichově Hradišti dne 25.08.2017         V Hrádku nad Nisou dne 13.09.2017 

 

  

_____________________________                                        ________________________________ 

Objednatel                                                                                            Zhotovitel                    

 

 

 

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. – starosta města                   Miroslav Hochman 

 

 

 

 

DOLOŽKA 

Toto právní jednání města Mnichovo Hradiště bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích 

schváleno Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č.330 ze dne 21.08.2017  

 

 


