
SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-0135/00360155/2025

číslo dodavatele: R4272

„Vybudování nových prostor pokladny, zázemí pro návštěvníky
a bezbariérového řešení pro Muzeum Rakovník, Žižkovo náměstí 1,

Rakovník – opakované zadání“

Smluvní strany

Objednatel: Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace

Zastoupené: , ředitelka

IČO: 00360155

Se sídlem: Vysoká 95, 269 01 Rakovník 1

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:
BOHEMIK s.r.o.
sídlo: Pražská 636, 263 01 Dobříš
zastoupená: – jednatelé
bank. spojení:
číslo účtu:
IČO: 24265021
DIČ: CZ24265021
zápis: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 198858
kontaktní osoba:
tel.:
dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“):

Preambule
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1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem[1], který je určeným cílem nebo
který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt
vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou
osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen
„Sankcionovaná osoba“).

1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga
nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména,
ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná,
prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně
jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání,
správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována,
zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo
uplatňování těchto opatření; a

c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí,
agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC)
ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva
obchodu USA (dále souhrnně jen „Sankce“).

1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný
funkcionář[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 %
účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní
společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel
prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet
zájmů“).

1.4. Dodavatel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních
předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika
nebo objednatel vázáni. Dodavatel je neprodleně povinen informovat objednatele o
skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve
větě první tohoto odstavce smlouvy. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou
osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem
Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je
Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Pokud takové sankce dopadají na
jakoukoli osobu, kterou dodavatel používá k plnění smlouvy, včetně poddodavatelů, je
dodavatel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji
zjistí, informovat objednatele a do čtrnácti (14) dní od výzvy objednatele je povinen
zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel
oprávněn od smlouvy či její části odstoupit.

Článek I.

[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.
[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.
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Předmět smlouvy

1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Vybudování nových prostor
pokladny, zázemí pro návštěvníky a bezbariérového řešení pro Muzeum Rakovník,
Žižkovo náměstí 1, Rakovník – opakované zadání“ podle projektové dokumentace pro
provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost BICERA s.r.o.,
IČO: 05060931 – , autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
ČKAIT 0101781 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém
rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v
rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i
vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu této smlouvy je Muzeum T. G. M. Rakovník, Žižkovo nám. 1,
269 01 Rakovník (pozemky st. p. 1 a parc. č. 1/2 v k. ú. Rakovník), v rozsahu
projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu
prací.

Poskytovatelem finančních prostředků je Středočeský kraj, který je zároveň příjemcem
podpory z Výzvy Ministerstva pro místní rozvoj k předkládání žádostí o poskytnutí dotace
v roce 2025 z programu Podpora obnovy a rozvoje regionů, podprogramu Oživení
cestovního ruchu podporou infrastruktury CR, číslo výzvy: 1/2025/117D7640

1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek
dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními
předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných
zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90
odst. 3 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“) stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická
norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební
technické osvědčení nebo národní technická podmínka - má dodavatel možnost
nabídnout rovnocenné řešení).

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit
dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených
v této smlouvě.

1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně,
v ostatních případech každé 2 měsíce);

- náklady na případnou likvidaci havárie;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření;
- zimní opatření;
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- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně
případného nutného osvětlení;

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů

nebo rorýse obecného, musí dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost
ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;

- zabezpečení případného kácení zeleně;
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně

zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před
zahájením stavebních prací;

- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu
domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zkoušky a měření, revize zařízení;
- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace;
- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů

pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů;
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před

zahájením prací;
- doložení technických listů k použitým materiálům;
- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole

jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 5
dnů před jejich zakrytím.

1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k
omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí
být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech
objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na
vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo
být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady.
Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.10.Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financováno ze strany objednatele
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou zejména
finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky.
Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této
skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky.

1.11.Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s
digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla
a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.7 smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla
dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh
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zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen
fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek
díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam)
postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit
rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v
případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si
pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.12.Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při

předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.13.Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny
podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová
a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na
veřejnou zakázku s názvem „Vybudování nových prostor pokladny, zázemí pro
návštěvníky a bezbariérového řešení pro Muzeum Rakovník, Žižkovo náměstí 1,
Rakovník – opakované zadání“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka
dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.14. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla.
Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují
za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, může objednatel uzavřít dodatek na tyto
dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je
stanoven v článku III. odst. 3.4 a 3.5 smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností
prokazuje dodavatel.

Článek II.
Doba zhotovení díla

2.1. Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.5.
a 1.8. smlouvy v termínu do osmi (8) kalendářních měsíců ode dne protokolárního
předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram
stavby (dále jen „HMG“).

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem
nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací,
přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem,
s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy.
Objednatel je povinen odeslat dodavateli výzvu k započetí prací bez zbytečného odkladu
po nabytí účinnosti této smlouvy, s přihlédnutím k případným omezením způsobeným
nepříznivými klimatickými podmínkami. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v



Stránka 6 z 26

termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení
provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení
výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící
se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu
stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku
II. odst. 2.2. této smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž
dodavatel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není
povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter
podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy
provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který
je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení
o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří
pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení
díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost
písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu,
která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním
této povinnosti.

2.6. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména
v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny; a
to postupem v souladu se ZZVZ;

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření,
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se
navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové
dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.5. Smlouvy), to vše za předpokladu,
že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností
dodavatele;

- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího

roku bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických
podmínkách. Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních
prací příznivé, budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických
podmínek je dodavatel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout,
na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních
prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném započetí stavebních
prací bude sepsán písemný protokol.

2.7. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy
spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící
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dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Překážkami způsobilými změnit závazek dle tohoto
ustanovení smlouvy jsou překážky:
a) na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé

a je jimi podmíněno, tzn. provádění díla podléhá příslušnému povolení správních
orgánů, případně je provádění díla zastaveno v důsledku rozhodnutí správního orgánu,
přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně
správních orgánů zabránit,

b) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi
podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na
straně třetích osob zabránit, jedná se o překážky spočívající v neplánovaných
výpadcích dodávek zasahující značnou část relevantního trhu, které objektivně
znemožní dodavateli obstarání materiálů, strojů či služeb nezbytných pro provádění
díla a současně tyto dodávky není možné nahradit dodávkami jiných dodavatelů za
podmínek srovnatelných s původním dodavatelem. Výpadek v dodávkách musí
prokazatelně trvat alespoň 14 dnů,

c) spočívající ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností,
ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době
uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné
společenské události (vis maior),

d) v prodloužení doby zadávacího řízení, jež má za důsledek nemožnost splnění
předmětu plnění v původním termínu, pokud toto prodloužení není způsobeno vinou
dodavatele z důvodu jeho nespolupráce se zadavatelem

e) v klimatických podmínkách jež dle technologických předpisů vztahujících se k
jednotlivým materiálům a pracím znemožní pokračování na provádějí díla, pokud tyto
podmínky budou trvat po dobu alespoň pěti po sobě následujících dnů

e) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat
a které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště).

2.8. V případě, že nastane některá z překážek uvedených v článku II. odst. 2.7 je strana, jež
se o jejím vzniku dozví, povinna informovat bez zbytečného odkladu druhou smluvní
stranu a prokázat jí vznik této překážky. V případě, že bude překážka druhé smluvní
straně prokázána, prodlouží se termín pro zhotovení díla o počet dnů odpovídajících
bezprostřednímu trvání překážky a dále o počet dnů nezbytný pro obnovení prací
(dodatečné prodloužení), není-li objektivně možné pokračovat v provádění díla
bezprostředně po odpadnutí překážky. Délka dodatečného prodloužení nesmí přesáhnout
délku trvání překážky a současně nesmí být delší než 3 týdny. Dodavatel je povinen
prokázat objednateli, že jím uvedená okolnost splňuje parametry překážky dle:

a) písmena b) tohoto článku smlouvy prokázáním potvrzení příslušného dodavatele o
tom, že došlo k neplánovanému a nepředvídatelnému výpadku dodávek zboží či
služeb v délce alespoň 14 dnů a dále předložením dokladů prokazujících, že
dodávky není možné nahradit dodávkami jiných dodavatelů za podmínek
srovnatelných s původním dodavatelem;

b) písmena e) tohoto článku smlouvy předložením hodnověrných záznamů o
naměření příslušných meteorologických jevů v trvání alespoň pěti po sobě
následujících dnů a odkazem na konkrétní technické předpisy, jež znemožňují
provádění díla či jeho části za těchto nepříznivých meteorologických jevů.

2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této
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smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré
pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové
podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní
předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to
vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná
o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele.

Dodavatel se s ohledem na ochranu životního prostředí, zavazuje k minimální produkci
všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu smlouvy. V případě
jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci
a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném účinném znění.

Článek III.
Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, v celkové výši 17 492 186,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše
přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH
ve výši 3 673 359,- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 21 165 545,- Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této smlouvy.
Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané
položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu
výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného
výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž
provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu
výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou
považovány za její součást.

3.2. Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon,
kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla
proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel
je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být
zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány
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(méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel je oprávněn v tomto směru omezit
rozsah prováděného díla za předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu
závazku dle § 222 ZZVZ. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před
započetím odpovídajících prací na díle) písemně informován. V případě, že dodavatel již v
souvislosti s dotčenou částí díla vynaložil účelně náklady a jejich vynaložení prokáže
účetními doklady, přísluší dodavateli náhrada těchto účelně vynaložených nákladů. Pro
odstranění všech pohybností smluvní strany sjednávají, že dodavateli nenáleží náhrada
ušlého zisku.

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím
písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí
projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně
informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo
stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech
technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude
zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna
postupem podle ZZVZ.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude
vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či
materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se
vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní
se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

3.7. Případná změna ceny díla je možná jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy,

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

(neodpovídající geologické údaje, apod.).

Článek IV.
Platební podmínky

4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.

4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě
skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým
dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle
platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „Vybudování nových
prostor pokladny, zázemí pro návštěvníky a bezbariérového řešení pro Muzeum
Rakovník, Žižkovo náměstí 1, Rakovník – opakované zadání“, číslo smlouvy
dodavatele, číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis
provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení
článku I. odst. 1.11. a odst. 1.12. této smlouvy.

4.3. Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro
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objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce,
přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce.
Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto
kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený TDS. Vystavené faktury objednatel uhradí až
do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši.  Zbývajících 10 %
základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je dodavatel povinen na
faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajícími z bodu 4.2. této smlouvy. Právo
na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne
Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí
objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu
o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a
předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV
této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel
uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k
příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové
dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má
pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel
pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém
rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné
dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel
v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál
záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené
do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční
ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného
dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením
díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel
pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady
nebo nedodělku.

4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být
objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude
vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá
faktura splatnost.

4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den,
kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele
splatnosti.

4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla,
jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům,
uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy,
popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla
nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z



Stránka 11 z 26

objednatelů podle této Smlouvy.

4.8.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.9. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel
souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve kterých se předmět
Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním
orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato
evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona
o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve
stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se
Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji
činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele,
Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších
oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění
podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu
Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených
osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude
dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty
podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Dodavatel se dále zavazuje
uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10
let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost
při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho
poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost
sám.

4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu
ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit
účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude
považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen
Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým
porušením povinností dodavatele.

4.11. Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem
čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento
finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1
této Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu
díla.

4.12. Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání
finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se
smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

Článek V.
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Vlastnické právo k dílu

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že
dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy
se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI.
Staveniště, stavební deník

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po dohodě s objednatelem na vlastní náklady.

6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst.
2.2. Smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně
podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen
staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel
nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet.
Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel
předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.

6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho
provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. Zdroje energií pro realizaci
díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní
i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.

6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.6. Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad
vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené
ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené
škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu
odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen
ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této
Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném
provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech
pro realizaci díla.

6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí.
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Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení,
požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel.

6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od
protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této Smlouvy a dále je povinen
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.9. Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.
Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou
stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného
z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: ,
ředitelka

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při
provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke
Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:
Hlavní stavbyvedoucí:
Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele:

7.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců dodavatele
není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze písemný souhlas
objednatele, který objednatel udělí za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců
budou dodrženy podmínky dané v rámci zadávacího řízení.

Článek VIII.
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Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou
dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními
předpisy a českými technickými normami nebo jimi rovnocennými. V případě, že výrobce
(nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či
aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou- li se strany jinak,
povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu
s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí
v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro
provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.5.
Smlouvy.

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla
jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu
se zákonem č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“).

8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku
III. odst. 3.1. této Smlouvy.

8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má
přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli
dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto
účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou
uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec
platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a
k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci
autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez
zbytečného odkladu po jejím určení.

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní
stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby
(dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude
objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu
o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.

8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke
stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel
povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající
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funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně
1x za 14 dní (jinak vždy dle potřeby), kdy den určí oprávněný zástupce objednatele ve
věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby
za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými
zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je
dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního
dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a
uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno
ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno
v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých
částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických
norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním
oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit
o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti
objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení
zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno
dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně
učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo
se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na
náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně
platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že
dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo
prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě
k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je
povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo
nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v
článku I. odst. 1.5. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal
objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby
zjistit při vynaložení odborné péče.
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání
stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a
pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění
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díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned
písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele
odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři)
budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného
pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb
v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných
objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení
objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace,
v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se
prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu
nákladů spojených s přerušením provádění díla.

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. Smlouvy, pak
nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo
provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je
dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak
osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto
zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny.
Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za
podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má
za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.5. Smlouvy.

8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá
žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež
bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V
opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku
nemožnosti dokončení díla vznikne.

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle
přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho
převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento
písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit
dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto
vad a nedodělků dodavatelem.

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění
kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je
uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele
díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat
plnění v rozsahu dle předchozí věty.

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení
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na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude
vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl
dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s
dodavatelem propojená.

8.22. Objednatel je oprávněn během provádění díla v odůvodněných případech přerušit jeho
provádění, celkem však nejdéle na dobu 2 měsíců. Dodavatel má v tomto případě nárok
na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s prodloužením trvání
provádění díla, jejichž vynaložení objednateli prokázal účetními doklady. Pro odstranění
všech pochybností smluvní strany uvádějí, že dodavatel nemá nárok na úhradu ušlého
zisku. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele,
prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla.
Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od
této smlouvy odstoupit.

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku
dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve
funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s
písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré
kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba.

8.24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí
nebo zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.

8.25. Dodavatel bere na vědomí, že plnění předmětu této Smlouvy bude financováno ze
strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky,
kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje a Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim
vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky.

Článek IX.
Pojištění dodavatele

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené
dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných
škod způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez
DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž
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prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy.
Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i
po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na
uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny
objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od
dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen
kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné
smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.

9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané
dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je
dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této
povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení
Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek X.
Splnění a předání díla

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle
článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad
a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných
dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla,
které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím
svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran
ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo
převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu
o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla
a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě,
že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech
díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými
předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je
stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž
případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně
a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány
všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se
objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést
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tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich
odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem
jejich dodání dodavatelem objednateli.

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném
v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději
5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno.
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého
dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li
termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také
autorský dozor projektanta.

Článek XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami
a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční
lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však
v délce 24 měsíců.

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy,
tj. vyplývající z článku I. odst. 1.6. Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X.
odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému
účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich
bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla
do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a
odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele
dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se
dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení,
do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným
přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen
bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované
vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese
náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel
nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit,
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů
odmítá reklamaci uznat.
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11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění
reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy,
popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede
opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící
užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky
díla na náklady dodavatele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody
nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.
Výpověď, Odstoupení od smlouvy

12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení
výpovědi dodavateli.

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší
některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro
porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn,
popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem
rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10 Smlouvy (nespolehlivý plátce
DPH), kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě
uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými
pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli
vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného
v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího
dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě,
že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti
dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.

12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění
smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem
VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy.

12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky
odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst. 15.3 Smlouvy takového oznámení
povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří-li se oznámení doručit, má
se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany
uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

12.5 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele
probíhá insolvenční řízení.

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit
od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení,
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit
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od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté,
co prohlášení povinné strany obdrží.

12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.
Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
Smlouvy.

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby
rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě
se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na
jeho vůli. Dodavatel má pak nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a
dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných
částí díla, jejichž vynaložení bude objednateli prokázáno účetními doklady. Pro
odstranění všech pochybností smluvní strany uvádějí, že dodavatel nemá nárok na
náhradu ušlého zisku.

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování
nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo,
v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo
provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných
praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících
z vyrovnání smluvních stran.

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů
ode dne doručení výpovědi smluvní straně. Dodavatel má pak nárok na úhradu ceny do
té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby
vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla, jejichž vynaložení bude objednateli
prokázáno účetními doklady. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany uvádějí,
že dodavatel nemá nárok na náhradu ušlého zisku.

12.12. Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení
od smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad
inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým
pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně
závazných právních předpisů.

12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje
Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje
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prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této
Smlouvy odstoupit.

Článek XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části
oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako
násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené
v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo
z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.
Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH
za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den.

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provést v souvislosti s realizací díla změnu
poddodavatele oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení veřejné
zakázky pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele je stanovena ve výši
50.000,00 Kč za každý případ takového porušení.

13.4. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provádět dílo za přímé účasti osob, kterými
byla prokázána kvalifikace, je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového
porušení.

13.5. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti zajištění přítomnosti hlavního
stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi při vždy v době od 8:00
do 16:00 podle odst. 8.24 smlouvy je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ
takového porušení.

13.6. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v
období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody
velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.

13.7. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez
ohledu na její výši.

13.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo
její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený
nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

13.9. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví
platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.7 smlouvy.

13.10. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část,
není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv
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Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

Článek XIV.
Bankovní záruka

14.1. Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla
objednateli bankovní záruku, v minimální výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH
uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných
objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době.
Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.

14.2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel
nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy
povinen.

14.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši
požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději
do 7 pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna
objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi
dodavatelem a objednatelem.

14.4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči
dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel
neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení
Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu
dokončení a předání díla.

14.5. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti
s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran,
je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá
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dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

15.3. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy
či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost
do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy,
jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým
jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem
a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou
smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací
a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí
být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.

15.7. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.  Smluvní strany se
dohodly, že k podpisu smlouvy bude použit kvalifikovaný elektronický podpis ve smyslu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS).

15.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo
schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 18. 12. 2025 č. usnesení
077-44/2025/RK.

15.9. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru
smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany
prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.

15.10.Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce
dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí
této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy).

15.11.Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel
(objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním
této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

15.12. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy:
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Příloha č. 1: Harmonogram plnění
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za
škodu
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Objednatel Dodavatel

…………………………………….… …………………………………….…

ředitelka jednatelé
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Příloha č. 2
F O R M U L Á Ř P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y
„Vybudování nových prostor pokladny, zázemí pro návštěvníky

a bezbariérového řešení pro Muzeum Rakovník, Žižkovo náměstí 1,
Rakovník – opakované zadání“

Určeno: ……………..,

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:




