
 

DODATEK Č.1  
 

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), ve 

znění pozdějších předpisů 

 
MŠ POD HOMOLKOU  

OPRAVA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TZB – 1. ETAPA 
 

číslo smlouvy: 0289/2017/SOD/OMI 

 

mezi 

Název Město Beroun 

IČO 00233129 

DIČ CZ00233129 

Adresa sídla Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun        

Právní forma 801 - Obec 

Osoba oprávněná zastupovat 
objednatele 

Mgr. Ivan Kůs  

Zástupce ve věcech 
technických 

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic, 
tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz 

Marek Hubený, referent odboru majetku a investic, 
tel. č. 311654126, omi1@muberoun.cz 

dále jen „objednatel“ – na straně jedné 

 

a 

 

Název Otistav s.r.o. 

IČO 24832898 

DIČ CZ24832898 

Adresa sídla Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Zápis v obchodním rejstříku OR vedený MS v Praze, oddíl C, vložka 178 539 

Osoba oprávněná zastupovat 
zhotovitele 

Ing. Michal Balčík, jednatel společnosti 

Zástupce ve věcech 
technických (tel., e-mail) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení Sberbank a.s. 

Číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé 

  



 
 

 

Čl.1  Předmět dodatku 

1.1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 v souladu s ustanovením článku 13, bodem 13.3 smlouvy 

o dílo ze dne 22.5.2017 na akci „MŠ pod Homolkou - Oprava stávajících rozvodů TZB – 1. etapa“ 

 

1.2. Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny díla o 337 935,12 Kč bez DPH ( 408 901,50 s DPH) 

z důvodu provedení víceprací nad rozsah stanovený smlouvou. 

 

1.3. Tímto dodatkem se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo. V čl. 4. Cena díla se bod 4.1.  

upravuje takto: 

 cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

 
Cena celkem  

bez DPH 
DPH 21 % 

Cena celkem  

s DPH 

Celkem  4 621 930,06 Kč 970 605,31 Kč 5 592 535,37Kč 

1.4. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze 

změny. 

Čl.2  Závěrečná ustanovení 

2.1. Obě strany dodatku č. 1 ke smlouvě prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí 

a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

 

2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží dva. 

 

2.3. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek č.1 ke smlouvě 

0289/2017/SOD/OMI vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se 

smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne 

jejího podpisu všemi smluvními stranami. 

2.4. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení čl. 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání 

veřejných zakázek č. 1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 18/2016 

ze dne 6. 4. 2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení §41 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky 

podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

2.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní 

tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

2.6. Dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem oběma stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

2.7. Samostatnou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je položkový rozpočet dodatečných 

stavebních prací. 

       V Berouně dne 31.8.2017       Praze dne   25.8.2017 

 

 
                        

Mgr. Ivan Kůs            Ing. Michal Balčík  

starosta města                            zhotovitel 

 


