
M ě sto T ř i n e c
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

2016/02/007/Du/D4

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/007/Du, uzavřené dne 04.02.2016

DODATEK č. 4 j

OBJEDNATEL:
adresa:
Zastoupeno:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:

ZHOTOVITEL:

Sídlo:
Zastoupeno:
Jednání ve věcech:
Smluvních:
technických:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:

Smluvní strany:

Mesto TŘINEC
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
RNDr. Věrou Palkovskou, Starostkou města

002 97 313
C200297313
Nfiýdek - Místek, expozitura Třinec

UDI MORAVA s. r. o.

Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava - Moravská OstravaIng. Bedřichem Nečasem, jednatelem společností

258 93 076ç225893076
Ť*Zapsána v obchod. rejst.: rajský soud v Ostravě, Oddíl C, vložka 24783



š? M ě sto T ř i n e c 2016/02/007/Du/D4
Ěâízšš Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

I.
Předmět dodatku

Zhotovitel projektové dokumentace písemně požádal o Změnu terminu plnění DUR do 30.11.2017
Z důvodu dořešení majetkoprávních vztahů.

Vsouvislosti Stímto se smluvní Strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo
č. 2016/02/007/Du vyhotovení projektové dokumentace „Dostavba nástupišt' 4 Zastávek na
území města Třince“ (dále jen „smlouva“) Ze dne 04.02.2016 takto:

1. Článek lV. Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivě součástí předmětu plnění a předat objednateli
v termínu do: DUR do 30.11.2017, DSP do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

ll.
Závěrečná ujednání

._L . Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a Zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 Stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení

a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě O dílo ze strany objednatele schválila níže podepsaná Starostka

města, a to vsouladu Spověřením rady města vyplývajícím zbodu 2.2.4 vnitřní směrnice
č. 07/2016 - „Směrnice pro zadávání veřejných Zaka'Zek města Třince a příspěvkových
Organizaci města Třince"

v Třinci dne fŤ/..?x.(›....~f?4ž

Za objednatele: Za Zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města jednatel společnosti

lng. Bedřich Nečas


