
Statutární město Plzeň  ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Smlouva o dílo 
 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Číslo smlouvy objednatele: 2025/008970 

Číslo objednávky objednatele:  

Číslo zakázky:   

  

 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1.  Objednatel: statutární město Plzeň 

     se sídlem: náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 

     IČO: 

     DIČ:  

00075370 

CZ00075370 

     jednající prostřednictvím: ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 

 Magistrátu města Plzně 

     adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň 

     zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru 

  

     zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních: 

b) technických: 

Ing. Veronika Vítová, MBA  

 

     

2.  Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. 

 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, 

oddíl C, vl. 32379 

     se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

     IČO: 04852427 

     DIČ: CZ04852427 

     zastoupený: Milanem Hackerem, jednatelem 

  

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

     a) smluvních: Milan Hacker 

     b) technických:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel zavazuje 

k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za 

dílo, a to za podmínek v této smlouvě uvedených. 
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Článek II. 

PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 

1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí 

provést pro Objednatele řádně a včas dílo - stavbu s názvem „Oprava střechy kryté 

tribuny včetně nosné konstrukce ve Sportovním areálu v Luční ulici“, a to podle:  

 

(i) projektové dokumentace (příloha č. 4 zadávací dokumentace) a soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (příloha č. 5 zadávací 

dokumentace) zpracovanými panem Jakubem Baštářem, se sídlem                , 345 

35 Postřekov, IČ: 87672014 

(ii) nabídky zhotovitele podané na OSI MMP dne: 9. 12. 2025, 

 

(iii) příslušných právních předpisů, závazných technických norem nebo doporučujících 

technických norem a doporučení výrobců použitého materiálu a hygienických 

norem, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak, 

 

to vše v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který byl 

součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce (dále také 

jako „Položkový rozpočet“), 

 

(dále také jako „Dílo“).  

 

Smluvní strany sjednaly, že nedílnou součástí Díla dle této Smlouvy je rovněž: 

 

(i) zajištění veškerých činností vyplývajících z ust. § 160 odst. 2 písm. c) - g) zák. č. 

283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako 

„Stavební zákon“), ke kterým by jinak byl povinen Objednatel a tyto lze smluvně 

přenést na Zhotovitele. Pro účely splnění těchto povinností poskytne Objednatel 

Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit Zhotoviteli nezbytné 

plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí; 

 

(ii) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 

dotčených orgánů nutných k provedení Díla a užívání Díla, včetně zajištění 

závěrečné prohlídky a přejímky Díla.  Pro účely splnění těchto povinností poskytne 

Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit 

Zhotoviteli nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti 

zapotřebí; 

 

(iii) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat 

konečný stav Díla.  

 

 

1. Místo plnění díla:  

 

Městský sportovní areál v Luční ulici, Luční 645/54, Plzeň 

 

2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže 

sjednanou smluvní cenu dle článku IV. odst. 1 této smlouvy. 

 

 

3. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez 

souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu zajistit. 
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4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 

realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou 

nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel. 

 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla  

a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 

jsou k provedení díla nezbytné. 

 

6.  Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla a 

technologie. 

 

7.  Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZ a PO a poučit v tomto směru 

případně dotčené třetí osoby. 

 

8.  Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi, respektive odpovídajícími projektové 

dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění 

těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele 

odstoupit od smlouvy. 

 

9.  Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou 

– autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník 

před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního 

razítka a připojením vlastnoručního podpisu. 

 

10.  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Objednatel si vyhrazuje 

právo předem odsouhlasit veškerou realizační a další dokumentaci zhotovitele, použité 

materiály, povrchové úpravy, případně postupy prací (odsouhlasení je nezbytné zejména u 

prací, které vyplývají ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů). Je-li v jakýchkoliv dokumentech 

definován konkrétní funkční prvek/komponenta, výrobek nebo technologie, má se za to, že 

je tím definován minimální požadovaný standard a objednatel umožňuje zhotoviteli pro 

plnění předmětu této smlouvy použít i jiné, kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší 

řešení. Povinnost prokázat objednateli splnění kvalitativních a technických parametrů řešení 

leží na straně zhotovitele. Pokud zhotovitel nade vší pochybnost neprokáže, že předmětné 

řešení je kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší než řešení původní, je zhotovitel 

povinen postupovat podle původního zadání.  

 

11.  Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, a to vše na náklady zhotovitele, 

nejméně 10 pracovních dní před zahájením příslušné práce nebo montáže, objednateli k 

odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení stavby (dále jen „Rozhodujících 

prvků“), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru stavby, zejména materiály 

vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové prvky 

(svítidla, zásuvky, vypínače, povrchové lištové rozvody, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), 

zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, 

prosklené stěny, revizní dvířka aj.), montované dělící konstrukce (lehké příčky), povrchy 

dřevotřískových desek a lamina, prvky drobné architektury a takové prvky, u kterých je 

v zadávací dokumentaci uvedeno, že musí být vzorkovány a dále prvky vnějšího pláště 

(zejména prvky montovaného obvodového pláště a střešních krytin). 

 

12.  Vzorky budou předkládány na staveništi, pokud se strany nedohodnou jinak, a bude k nim 

připojen protokol s následujícími údaji: 
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a) identifikace výrobce a dodavatele; 

b) země původu; 

c) prokazované parametry (materiál, popis – technické a kvalitativní parametry, které 

musí výrobek podle předpisů nebo zadávací dokumentace splnit, obchodní 

značka); 

d) zamýšlené použití na Díle; 

e) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem (podpis a datum). 

13.  Objednatel do 10 dní od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo 

všechny předložené vzorky s písemným odůvodněním odmítne a vrátí zhotoviteli. 

Objednatel stanoví lhůtu, ve které je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke 

schválení jiný vzorek, který bude odpovídat závazným podkladům stavby. Opakované 

odmítnutí předloženého vzorku objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění ani 

cenu díla. 

 

14.  Objednatel je oprávněn odmítnout vzorky pouze z hlediska nedodržení uživatelského, 

technického standardu nebo kvalitativních či funkčních parametrů. 

 

15.  Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele, jak má být se vzorkem naloženo. 

Odsouhlasené vzorky se stávají vlastnictvím objednatele. 

 

16. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

Zhotovitel je dále povinen provést Dílo v souladu s platnými ČSN, převzatými EN, ČSN ISO, 

ČSN IEC, a technologickými předpisy a postupy pro použité technologie platnými v době 

realizace Díla (dále také jako „Kvalitativní standardy“).  

 

17. Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými 

normami. Materiály a výrobky použité pro zhotovení Díla musí splňovat podmínky dle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 

2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a 

kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

 

18. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Kvalitativní standardy budou pro realizaci Díla 

považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu. 

 

19. Objednatel si může prodloužit dobu pro provedení díla, po dobu, po kterou bude trvat 

překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění smlouvy.  

 

Tato překážka může spočívat zejména:  

(i) na straně třetích osob, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto osob závislé 

a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku 

překážky na straně třetích osob zabránit; 

(ii) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, 

ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly 

v době uzavření této Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, 

epidemie či závažné společenské události (vis maior); 

(iii) v okolnosti/okolnostech, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli rozumně 

předpokládat a které nezávisí na jejich vůli; 

(iv) aktuální klimatické podmínky v době realizace díla, po zhodnocení jejich 

vhodnosti pro provedení díla v požadované kvalitě a v souladu se závaznými 

technologickými postupy vážícími se k provedení díla. Zadavatel v tomto 

případě provede posun termínů plnění díla, jeho průběhu nebo dokončení o 

počet dnů, po které trvala překážka bránící realizaci díla z důvodu aktuálních 
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klimatických podmínek. 

 

Článek III. 

DOBA PLNĚNÍ 

 

1. Termín zahájení prací:  

nejpozději do 10 dní od účinnosti smlouvy 

2. Termín dokončení a předání díla zadavateli:  

 

nejpozději do 4 měsíce od účinnosti smlouvy 

 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že v den konání fotbalových zápasů (na hřišti č. 1) nelze v místě 

plnění realizovat žádné práce, vztahující se k předmětu Díla. V případě přerušení prací z 

důvodu konání fotbalových zápasů, nebude termín realizace díla prodlužován. O 

termínech konání fotbalových zápasů, a tudíž povinnosti přerušení prací na předmětu 

plnění bude Zhotovitel včas informován v průběhu pravidelných kontrolních dní a tyto 

termíny budou zapsány do zápisu z kontrolního dne. V souvislosti s tímto omezením není 

Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli žádné náhrady, finanční kompenzace či 

jiné finanční nároky. 

 

 

Článek IV. 

CENA 

 

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové 

kalkulace zhotovitele, ve výši: 

 

cena celkem bez DPH 7 020 666,02 Kč 

slovy: sedm milionů dvacet tisíc šest set šedesát šest 

korun českých dva haléře  

 

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena 

pevná po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla. O případné změně ceny 

za splnění podmínek uvedených v článku II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít 

dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli právo 

na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV. bodu 1 této smlouvy. 

 

3. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu 

této smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například poplatky za 

užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků - „zábor, DIO“ apod. 

 

4. K ceně díla, blíže specifikované v tomto článku smlouvy, bude připočtena DPH dle platných 

právních předpisů. 
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Článek V. 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat 

daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, soupis 

provedených prací odsouhlasený osobou provádějící technický dozor stavebníka. Faktura 

bude vždy podepsána osobou provádějící technický dozor stavebníka. 

 

2. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních  

a montážních prací, řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb.,  

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem GFŘ D-6 k § 26  

a k příloze č. 1. pokynu. V případě přenesené daňové povinnosti je zhotovitel povinen na 

faktuře uvést číslo dle klasifikace CZ-CPA a text „Daň odvede zákazník“. 

 

3. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a název zakázky,  

na základě kterých je práce realizována. V záhlaví faktury (dodavatel) je nutné uvádět – 

v případě fyzické osoby č. j. živnostenského listu a kdo ho vydal, v případě právnické osoby 

spisová značka, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku. Objednatel je oprávněn fakturu 

zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či neobsahuje 

objednatelem požadované údaje, případně neodpovídá požadavkům objednatele, blíže 

specifikovaným v tomto článku smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení. Po 

tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná 

plynout po doručení opravené faktury. 

 

4. Faktura musí znít na: 

 statutární město Plzeň 

 nám. Republiky 1 

 301 00 Plzeň 

 IČO: 00075370 

DIČ: CZ00075370 

 

5. Zhotovitel doručí objednateli fakturu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 

popř. elektronicky prostřednictvím emailové adresy kontaktní osoby objednatele či datové 

schránky objednatele. V případě, že bude faktura objednateli doručována prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu: 

 

statutární město Plzeň 

Magistrát města Plzně 

Odbor správy infrastruktury 

Škroupova 5 

301 00 Plzeň 

 

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost zhotovitele týkající se 

uvedení náležitostí faktury dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy. 

 

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle odsouhlasené prostavěnosti akce do 90 % 

celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % ceny bez DPH bude ponecháno na konečné 

vyúčtování po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Právo na úhradu faktury 

zhotoviteli vzniká, bude-li dílo zhotovitelem provedeno v požadovaném objemu prací, 

kvalitě a termínu, bez vad a nedodělků, bude-li předáno ve všech svých částech a bude-li 

objednatelem převzato. Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí 

jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta za toto prodlení 

započtena vůči neuhrazené části smluvní ceny formou samostatné faktury.   

  

7. Smluvní strany se dohodly, že vystavená faktura (daňový doklad) musí být doručena 

objednateli nejpozději 5. pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nastal 

den uznatelného zdanitelného plnění. 
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8. Objednatel uhradí faktury zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení. Objednatel 

není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na 

faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je 

objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován. Je-li 

objednatel v prodlení s placením faktury, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1 

% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

9.  Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, 

bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho 

doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na 

základě tohoto daňového dokladu. 

 

10.  V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě 

této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), má 

objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované 

na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto 

zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu 

s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek VI. 

STAVENIŠTĚ 

 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do 10 dnů od účinnosti Smlouvy. 

 

2. Smluvní strany sjednaly, že „Staveništěm“ se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění. 

Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní 

náklady. 

 

3. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z celé zadávací 

dokumentace veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva. 

 

4. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 

vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, 

a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na Staveništi přiměřený pořádek a učinit taková 

opatření, aby nedošlo ke znečištění parkovišť, příjezdových a přilehlých komunikací a aby 

provoz na těchto plochách byl omezen pouze na nezbytnou dobu. Zhotovitel je povinen 

denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 

třetích osob na Staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 

Staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje 

prachu. Nebude překračován hygienický limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat 

pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje 

Zhotovitel na své náklady zařízení Staveniště, veškerou dopravu, skládku a mezideponii 

materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty 

v Ceně Díla (v Ceně Díla jsou i další náklady jako přípojky, ostraha, provoz apod.). 

 

6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na Staveništi 

výhradní odpovědnost za: 
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(i) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, udržování 

Staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

(ii) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených na 

Staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 

silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení 

případného dopravního značení; a 

(iii) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na Staveništi 

i mimo ně a k předcházení a zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 

důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele či jeho 

poddodavatelů, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu vznikajícího při provádění 

Díla v souladu s právními předpisy. 

 

7. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 

všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření 

jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré Zhotovitelem či jeho poddodavateli 

způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném 

rozsahu odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění Díla rovněž 

povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle 

této Smlouvy Staveniště z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění Díla, 

neuvedených v této Smlouvě a jejích přílohách či v dalších podkladech pro realizaci Díla. 

 

8. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za zabezpečení Staveniště dle podmínek 

vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení 

ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 

předpisy. 

 

9. Zhotovitel zajišťuje přípravu Staveniště, zařízení Staveniště, včetně zajištění energií 

potřebných k provádění prací dle této Smlouvy, na vlastní nebezpečí a na vlastní náklady.  

 

10. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 

Staveniště, jeho zařízení či prostory se Staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať 

již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

 

11. Před zahájením stavebních prací Zhotovitel dodá na Staveniště štítek s oznámením o 

povolení stavby, a ponechá jej tam až do podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.  

 

12. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro řádný a neomezující 

výkon činností následujících osob:  

 

(i) osoba vykonávající činnost „TDS“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je zajištění činnosti 

technického dozoru stavebníka dle Stavebního zákona; 

 

13. Nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla je 

Zhotovitel povinen Staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu 

s Projektovou dokumentací a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.   

 

 

Článek VII. 

STAVEBNÍ DENÍK 

 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební 

deník v jednom originále a dvou průpisech.  
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2. První strana průpisu bude po ukončení zápisu na stránce a podepsání TDS předána 

Objednateli. Ve stavebním deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu 

všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat 

všechny skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními 

standardy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy. 

Stavební deník bude uložen na Staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době 

přítomnosti jakýchkoli osob na Staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel 

Objednateli okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.   

 

3. Stavební deník dle předchozího odstavce vedou Zhotovitelem pověřené osoby. 

Stavbyvedoucí je Zhotovitelem jmenován nejméně pro období od podpisu Smlouvy do 

podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Stavbyvedoucí bude dohlížet na veškeré Dílo 

prováděné Zhotovitelem v Místě plnění a bude přítomen v Místě plnění během běžné 

pracovní doby s výjimkou dovolené, zdravotní dovolené nebo nepřítomnosti z důvodů 

řádného plnění Smlouvy.  

 

4. V případě změny osoby stavbyvedoucího musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena 

ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu 

Objednatele. Objednatel se zavazuje souhlas se změnou osoby stavbyvedoucího 

bezdůvodně neodepřít s tím, že k návrhu nové osoby stavbyvedoucího je Objednatel 

povinen vyjádřit se ve lhůtě tří (3) pracovních dnů poté, kdy mu bude ze strany Zhotovitele 

předložena identifikace nově navrhované osoby. V případě, že Objednatel souhlas se 

změnou osoby stavbyvedoucího důvodně odepře, je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli návrh nové osoby, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů poté, kdy byl souhlas 

se změnou osoby stavbyvedoucího Objednatelem důvodně odepřen.  

 

5. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 

originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 

Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu 

státního stavebního dohledu. 

 

6. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 

jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se 

očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. 

V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa (musí být proškrtnuta). 

 

7. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 

Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

 

8. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 

písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit 

druhé ze smluvních stran. 

 

Článek VIII. 

NĚKTERÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

1. Objednatel bude organizovat na Staveništi nejméně 1x za 14 dní (jinak vždy dle potřeby) 

kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce Objednatele, Zhotovitele a osoby 

vykonávající TDS. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 

zúčastněnými zástupci smluvních stran a TDS. Zjištěné nedostatky a vady při provádění Díla 

je Zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 

Termín konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání Staveniště a uveden 

v protokolu o předání a převzetí Staveniště. Termín konání dalšího následujícího kontrolního 

dne bude vždy určen v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. Dle požadavků 

Objednatele se mohou kontrolní dny konat také v sídle Objednatele. Objednatel je 
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oprávněn zorganizovat rovněž nultý kontrolní den, a to kdykoliv v době před podpisem 

protokolu o předání a převzetí Staveniště; nultý kontrolní den bude zorganizován v místě a 

v termínu určeném Objednatelem. V případě, že kontrolní den bude konán na Staveništi, je 

Zhotovitel povinen zajistit odpovídající prostory pro jeho konání.  

 

2. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály, zařízení a výrobky odpovídající kvality, které mají 

takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, 

zaručena očekávaná životnost, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární 

bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 

užívání, ochrana proti hluku. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla bylo zabezpečeno 

pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat 

dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou 

úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnými osobami. 

 

4. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla: 

(i) zanést do Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen ,,DSPS“) veškeré 

odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla, a to včetně geodetického 

zaměření; 

 

 

Článek IX. 

PODDODAVATELÉ  

 

1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy.  

 

2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění Díla na zhotovovaném Díle (a to po celou dobu provádění Díla 

včetně záruční doby) a za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na 

majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 

objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který 

je uveden v nabídce Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce. 

Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 

předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 

4. Zhotovitel předložil Objednateli v rámci zadávacího (poptávkového) řízení k Veřejné 

zakázce seznam poddodavatelů, jejichž prostřednictvím má v úmyslu provést jednotlivé 

části Díla (dále také jako „Seznam poddodavatelů“). Zhotovitel není oprávněn realizovat 

Dílo nebo jeho část prostřednictvím jiných poddodavatelů než těch, kteří jsou uvedeni 

v Seznamu poddodavatelů. Změnu poddodavatele je Zhotovitel povinen předem písemně 

oznámit Objednateli. Poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci 

Veřejné zakázky, je Zhotovitel oprávněn změnit pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele, přičemž takováto změna je možná jen ve výjimečných případech s tím, že 

nově navržený poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 

požadována v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce. Souhlas se změnou takového 

poddodavatele je Objednatel oprávněn odepřít z důvodů, že navrhovaný nový 

poddodavatel nebude splňovat požadovanou kvalifikaci nebo vůči jeho majetku bude 

probíhat insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční 

návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 

byl konkurs zrušen proto, že majetek poddodavatele byl zcela nepostačující. Objednatel se 
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zavazuje své vyjádření sdělit Zhotoviteli do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení 

příslušné žádosti Zhotovitele, který je povinen spolu se žádostí doručit Objednateli rovněž 

popis činnosti navrhovaného poddodavatele a doklady prokazující kvalifikaci 

navrhovaného poddodavatele odpovídající činnosti navrhovaného poddodavatele a 

podmínkám zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Souhlas Objednatele není 

vyžadován formou dodatku Smlouvy; souhlas uděluje osoba oprávněná dle této Smlouvy 

jednat za Objednatele. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto ustanovením je 

považováno za podstatné porušení této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této 

Smlouvy odstoupit.  

 

5. Pokud poddodavatel, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky 

nesplňuje (přestane splňovat) požadovanou kvalifikaci, je Objednatel oprávněn požadovat 

po Zhotoviteli neprodlenou změnu poddodavatele, kterémuž požadavku je Zhotovitel 

povinen do dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy Objednatele vyhovět. V případě, 

že Zhotovitel neukončí činnost nevyhovujícího poddodavatele na plnění předmětu Smlouvy 

ve lhůtě do dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného požadavku Objednatele a 

v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní poddodavatel, je Objednatel oprávněn od 

Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Pro postup 

odsouhlasení změny poddodavatele dle tohoto čl.  odst. 5 Smlouvy se použije postup 

uvedený v tomto článku odst. 4 Smlouvy s tím, že lhůta stanovená v tomto čl.  odst. 5 

Smlouvy Zhotoviteli pro zajištění změny poddodavatele bude prodloužena o dobu rovnající 

se počtu dní mezi doručením žádosti o odsouhlasení nového poddodavatele Objednateli 

a rozhodnutím Objednatele o této žádosti (do uvedené doby bude zahrnut rovněž den 

doručení žádosti a den vydání rozhodnutí, tzn., bude – li rozhodnutí Objednatele vydáno 

pátý den po doručení žádosti, dojde k prodloužení lhůty k zajištění změny poddodavatele 

o pět dnů).   

 

6. V případě, že postupem dle tohoto čl. odst. 4 /nebo odst. 5 Smlouvy dojde k jakékoliv změně 

v Seznamu poddodavatelů, předloží Zhotovitel Objednateli ve lhůtě pěti dnů aktualizovaný 

Seznam poddodavatelů, kterým bude nahrazen původní Seznam poddodavatelů. 

 

7. Odsouhlasení výběru poddodavatele Objednatelem žádným způsobem nezbavuje 

Zhotovitele závazků, povinností a odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména 

odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla. 

 

8. Poddodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí subjekt, který se podílí na provádění Díla 

či jeho části na přímý či nepřímý pokyn Zhotovitele či v přímé či nepřímé vazbě na 

Zhotovitele. 

 

 

 

Článek X. 

ZÁRUKA – ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 

stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy 

a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou 

technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně 

funkční a použitelné. 

 

2. Zhotovitel přebírá za dílo záruku po dobu 5 let (60 měsíců) na stavební práce a montáž,  

2 roky (24 měsíců) na dodané komponenty, a to ode dne podpisu protokolu o předání a 

převzetí Díla. 

 

3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či Kvalitativními 

standardy.  
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4. Za vady Díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících 

se k Dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s Dílem 

dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel oprávněn tyto 

vrátit Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. 

Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

deseti (10) dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele, dodat 

Objednateli úplné doklady bez vad. 

 

5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Díle po tuto 

dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel 

oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

 

6. Zjistí-li Objednatel na dodaném Díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako 

„Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí Objednatel prostřednictvím držitele 

poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též 

osobním doručením, Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti 

za vady Díla dle tohoto čl. odst. 7 této Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku 

z vad Díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku 

z odpovědnosti za vady Díla náleží výhradně Objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín 

realizace požadovaného nároku z vad Díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

 

7. Má – li Dílo vady, může Objednatel:  

(i) požadovat odstranění vad provedením náhradního Díla, dodáním chybějící 

části Díla, případně požadovat odstranění právních vad; 

(ii) požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné; 

(iii) požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla. 

 

8. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle tohoto čl. odst. 7 bod (i) a/nebo 

bod (ii) této Smlouvy a Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě určené 

Objednatelem, nebo pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel 

Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn: 

 

(i) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle tohoto čl. odst. 7 této 

Smlouvy, anebo 

(ii) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou 

vadu formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit provedení 

náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí 

Objednateli veškeré účelně vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na 

výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu 

škody v plné výši. 

 

9. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle tohoto čl. odst. 7bod (i) a/nebo bod 

(ii) této Smlouvy a jedná – li se současně o vady, které brání řádnému užívání Díla a 

Zhotovitel takovéto vady neodstraní způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo 

pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady 

neodstraní, je Objednatel oprávněn: 

 

(i) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle tohoto čl. odst. 7 této 

Smlouvy, anebo 

(ii) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit 

příslušnou vadu formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit 

provedení náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém 



 13 

případě nahradí Objednateli veškeré účelně vynaložené náklady s tím spojené, 

a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo jakkoliv dotčeno 

právo Objednatele na náhradu škody v plné výši, anebo 

(iii) odstoupit od Smlouvy. 

10.  Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady 

Díla Zhotovitelem neběží ve vztahu k části Díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba 

přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 

započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné Dílo užívat, dochází 

k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k celému Dílu, a to bez ohledu na to, jaká část Díla 

byla vadou dotčena. 

 

11.  Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost Díla nezanikají ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této Smlouvy, a to v rozsahu části Díla tak, jak 

byla tato Objednateli předána v souladu s čl. XIV 6 bod (iii) Smlouvy.  

 

Článek XI. 

PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1. K převzetí Díla Objednatelem dojde za splnění následující podmínky: 

 

(i) Dílo je provedeno v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a 

Kvalitativními standardy a nevykazuje žádné vady a/nebo nedodělky (výjimkou 

mohou být drobné, nepodstatné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a 

spolehlivému provozu Díla, které budou uvedeny spolu se způsobem a termínem 

jejich odstranění v protokolu o předání a převzetí Díla – právo rozhodnout o 

přijatelnosti vad a nedodělků takovéhoto charakteru má výhradně Objednatel). 

2. Jestliže je splněna podmínka uvedené v odst. 1 této Smlouvy, Zhotovitel do sedmi (7) dnů 

od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností podle 

Smlouvy předloží Objednateli ke schválení protokol o předání a převzetí Díla. Účastníkem 

řízení o předání a převzetí Díla může být rovněž TDS a případně další osoby určené 

Objednatelem. Objednatel je oprávněn odepřít schválení a podpis protokolu o předání a 

převzetí Díla zejména v případě, kdy podmínky uvedené v odst. 1 této Smlouvy nebudou 

splněny. 

 

3. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí Díla bude jako jeho příloha též soupis 

případných zjištěných zjevných vad a nedodělků Díla přijatelných pro Objednatele, včetně 

volby nároku z odpovědnosti za vady Díla dle této Smlouvy.  

 

4. Podpisem protokolu o předání a převzetí Díla se Dílo považuje za provedené.   

 

Článek XII. 

DOKUMENTACE 

 

1. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jako „DSPS“) 

 

(i) Zhotovitel zpracuje a nejpozději deset (10) dnů před plánovaným podpisem protokolu 

o předání a převzetí Díla předá Objednateli jeden (1) výtisk kompletní DSPS v listinné 

podobě. DSPS bude současně předána 1 x v elektronické podobě, a to ve formátu 

*.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu 

*.doc, *.xls  příp. *.txt. V DSPS budou uvedeny všechny schválené a provedené změny 

Díla. DSPS musí být v souladu se stavem Díla ke dni podpisu protokolu o předání a 

převzetí Díla.  

 

2. Další dokumentace 
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(i) protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách 

potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho 

součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto 

zkoušek – 2 listinná vyhotovení; 

(ii) prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady související  

s plněním předmětu zakázky, - 2 listinná vyhotovení nebo na datovém nosiči;  

(iii) průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla ve 2 vyhotoveních na datovém nosiči. 

Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla včetně popisu jednotlivých snímků a 

bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím; 

 

3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že Zhotovitel je povinen za 

účelem řádného provedení Díla dodat nejen dokumentaci v této Smlouvě přímo 

uvedenou, ale i takovou dokumentaci, která z této Smlouvy přímo nevyplývá, ale jejíž 

zpracování je předpokládáno a stanoveno obecně závaznými právními předpisy či 

Kvalitativními standardy, a to bez jakéhokoliv vlivu na Cenu Díla. 

 

4. Jakékoliv schválení či odsouhlasení jakékoliv dokumentace či jakékoliv jejich části 

Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za řádné provedenou a 

zpracovanou dokumentaci. 

 

Článek XIII. 

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

 

1. Obecná ustanovení 

 

(i) není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv 

smluvní pokuty dle této Smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 

náhradu škody v plné výši. Jakékoliv předčasné ukončení Smlouvy se nedotýká 

nároku na zaplacení smluvní pokuty; 

(ii) jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě 30 dnů po doručení 

písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující 

stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta 

požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady 

smluvní pokuty (platební dispozice); 

(iii) pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty 

sjednané dle této Smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i 

opakovaně, dojde-li k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními 

pokutami; 

(iv) celková výše smluvních pokut uložených zhotoviteli objednatelem dle této smlouvy 

nesmí přesáhnout částku odpovídající 20 % ceny díla bez DPH uvedené v článku 

IV. odst. 1 této smlouvy k datu uzavření smlouvy; 

(v) je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od Ceny Díla, platí, že pro účely 

stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná Cena Díla bez DPH uvedená v článku 

IV. odst. 1 této Smlouvy k datu uzavření Smlouvy. 

 

2. Smluvní pokuty 

 

(i) v případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně ve lhůtě stanovené v článku III. odst. 

2 této Smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z Ceny Díla bez DPH za každý den prodlení;   

(ii) v případě porušení povinnosti Zhotovitele řádně a včas vyklidit Staveniště je 

Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

den prodlení;   
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(iii) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky 

Díla uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla stanoveným způsobem a ve 

stanoveném termínu je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a započatý den prodlení; v případě 

prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla v průběhu záruční 

doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem je Objednatel oprávněn 

účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý 

den prodlení;  

(iv) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla v průběhu 

záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem a jedná-li se současně 

o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 

rozsahu, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- 

Kč za každou vadu a započatý den prodlení; 

(v) v případě porušení povinností dle čl. III odst. 3, spočívající v nepřerušení prací na Díle 

v den konání fotbalového utkání, ačkoliv byl o termínu konání utkání včas 

informován prostřednictvím kontrolních dnů, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve 

výši 30 000 Kč za každé jednotlivé takové porušení této povinnosti. 

  

Článek XIV. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY; ZÁNIK ZÁVAZKU 

 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této 

Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech.   

 

2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v těchto případech:   

(i) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním Díla anebo jakékoliv jeho 

části po dobu delší třiceti (30) dnů; 

(ii) Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě stanovené 

Objednatelem; 

(iii) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně 

nebo v rozporu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, 

Kvalitativními standardy a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo 

zhotovit, nebo v rozporu s případnou výrobní dokumentací, nebo 

používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než 

schválených funkčních prvků/komponent, výrobků nebo technologií; 

(iv) Zhotovitel použije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez 

předchozího souhlasu Objednatele ve smyslu čl. IX této Smlouvy; 

(v) Zhotovitel opustí Místo plnění nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat 

v plnění svých povinností dle Smlouvy; 

(vi) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo 

insolvenční řízení zahájené ve vztahu ke Zhotoviteli bude zastaveno 

z důvodu nedostatku majetku na straně Zhotovitele; 

(vii) zhotovitel vstoupí do likvidace.   

 

3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož 

účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této 

Smlouvy druhé smluvní straně, pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se 

nikdy nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení 

smluvních pokut, nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti 

za vady, na něž se vztahuje záruka a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá 

z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo z ustanovení této 
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Smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 

ukončení této smlouvy ve smyslu ust. § 2005 odst. 2 Občanského zákoníku. 

 

4. Odstoupením se tato Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. 

Ustanovení § 2004 Občanského zákoníku se pro závazek založený touto Smlouvou 

neuplatní. Odstoupením zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného 

Smlouvou řádně nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku řádně 

splněného do dne účinnosti odstoupení zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.  

 

5. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným 

způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 

závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za 

část Díla, kterou do doby odstoupení řádně provedl, a která nevykazuje žádné vady a 

nedodělky, které by bránily dalšímu využití takové části Díla. Na uhrazení takovéto poměrné 

Ceny Díla budou započteny veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu 

Objednatelem Zhotoviteli uhrazeny.  

 

6. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:  

 

(i) zastavit provádění Díla, postupovat dle pokynů Objednatele, učinit všechna 

opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla a zajistit 

bezpečnost majetku a zdraví osob na Staveništi; v případě, že k odstoupení od 

Smlouvy došlo v důsledku porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, nese náklady 

na tato opatření Zhotovitel; v případě, že k odstoupení od Smlouvy došlo 

v důsledku porušení Smlouvy ze strany Objednatele, nese náklady na tato 

opatření Objednatel; 

(ii) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu 

s touto Smlouvou a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení; 

(iii) předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část Díla podle pravidel 

sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána 

pouze část Díla, zejména předat Objednateli doklady, které se vztahují 

k provedené části Díla, a které by předkládal Objednateli v souladu se 

Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla a originály 

záručních listů; 

(iv) uklidit a vyklidit Místo plnění ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud 

provedené části Díla (dle odst. 6 bodu (iii) této Smlouvy), s výjimkou takových 

prvků a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti Díla a Staveniště, 

a to se zohledněním stavu a rozpracovanosti Díla; 

(v) po převzetí řádně provedené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny 

řádně provedené části Díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu 

řádně provedené části Díla; 

(vi) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva 

z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat; 

ostatní poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto 

smluv; postoupit Objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how 

apod., kterými bude Zhotovitel ke dni zániku závazku disponovat, a která jsou 

nezbytná pro řádné dokončení Díla.    

 

Článek XV. 

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE; VLASTNICKÉ PRÁVO 

 

1. Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí Díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 
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(i) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných 

částech, a 

(ii) plochách, případně objektech umístěných na Staveništi a na okolních 

pozemcích, či pod Staveništěm nebo těmito pozemky, pokud nebude 

v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

 

2. Zhotovitel nese do doby podpisu protokolu o předání a převzetí Díla nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení určených k provedení Díla či jeho části 

nebo s Dílem souvisejících, tj. i netvořících Dílo, která jsou či byla použita k provedení 

Díla, a to zejména použitím: 

(i) zařízení provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

(ii) pomocných stavebních konstrukcí všeho druhu, které se jevily nutné či 

byly použity k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, 

lešení); a/nebo 

(iii) ostatních provizorních či jiných konstrukcí a objektů použitých při 

provádění Díla či jeho části, a/nebo 

(iv) zařízení dodaných Objednatelem. 

 

3. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti 

s plněním této Smlouvy. 

 

4. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Smluvní strany sjednaly, že 

v případě, kdy je součástí Díla dodání věci, stává se Objednatel vlastníkem takovýchto 

věcí okamžikem jejich dodání do Místa plnění. 

 

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány 

za účelem plnění Díla a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, 

resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je 

Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, 

a to nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.  

 

 

Článek XVI. 

NÁHRADA ÚJMY 

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu (a to včetně ušlého zisku) způsobenou 

Objednateli či jiným osobám v souvislosti s porušením jeho povinností stanovených 

touto Smlouvou.  

 

2. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou újmu (včetně ušlého zisku), která 

Objednateli v souvislosti s protiprávním jednáním Zhotovitele vznikne. Zhotovitel se 

zavazuje nahradit Objednateli újmu v plném rozsahu, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode 

dne doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli.  

 

 

 

Článek XVII. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 

 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných dodatků 

v podobě samostatných listin, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za 

dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

3. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo  

ke zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné 

náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly včetně 

případné vzniklé škody. 

 

4. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této 

smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 

straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně (smluvní strany výslovně 

vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku). 

 

5. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této Smlouvy zajistí legální zaměstnání, férové 

a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny 

osoby, které se budou na plnění předmětu této Smlouvy podílet. 

 

6. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel 

přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu 

zdraví osob poskytujících služby. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 

regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 

regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 

a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 

zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

 

8. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních 

podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na 

plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené 

smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s touto 

smlouvou, zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 

řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 

plnění poskytnutá k plnění zakázky, a to ve lhůtě uvedené ve smlouvě s poddodavatelem. 

Toto ustanovení se aplikuje tam, kde jsou poddodavatelé do plnění předmětu plnění 

Smlouvy zapojeni. 

 

9.  Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu této Smlouvy tak, aby byla zajištěna 

podpora ekologicky šetrných řešení. 

 

10. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) v šesti (6) 

vyhotoveních, z nichž pět (5) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel. 

 

11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této Smlouvy. Prohlašují 

shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za 

nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich. 
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12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle 

správci registru statutární město Plzeň. 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 9. 1. 2026  V Plzni dne 19. 1. 2026 

 

Za objednatele:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

statutární město Plzeň 

Odbor správy infrastruktury MMP 

  Ing. Veronika Vítová, MBA 

vedoucí odboru 

 ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Milan Hacker 

jednatel 

 


