dodatek č. 2 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/049/P/SoD/2023


(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 
















(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

„Zabezpečení Vraňansko – Hořínského kanálu při povodních“
Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Sídlo:











Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:



Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav:






xxxx
Číslo účtu:








xxxx
IČ:













67981801

a

zhotovitelem

HG partner s.r.o.
Zapsaným v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510.
Sídlo:











Úvaly, Smetanova 200, PSČ 250 82
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: 



xxx, jednatel
IČ:













272 21 253
DIČ:












CZ 272 21 253
Peněžní ústav:






xxxx
Číslo účtu:








xxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/049/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 2. 5. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2023, upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:
V čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští z odstavce 1 původní text:
„31. 12. 2025“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„31. 12. 2029“.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/049/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 2. 5. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2023, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

1.
Změnový list č. 2.
V Praze dne …………………...















V Úvalech dne ...................................
Za objednatele             


















Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxx
ředitel

jednatel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
HG partner s.r.o.
Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..

Dodatek č. 2 SoD č. S/ŘVC/049/P/SoD/2023
(ev. číslo smlouvy objednatele)















  Strana 3/2
 



    SoD č. 












(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


