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Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o Centrálním evidenčním systému sbírek muzejní povahy (CESSMP) 

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník (dále též „OZ“), ve znění pozdějších předpisů 

Jihočeský kraj 
se sídlem:   U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 
zastoupený:   MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem kraje 
IČO:    70890650 
DIČ:    CZ70890650 
bankovní spojení:  199783021/0300 

dále jen „Objednatel“ 

a 

Axiell s.r.o., 
se sídlem:   Na Radosti 106/64, 155 21 Praha 5 – Zličín, 
zastoupený:  Mgr. Pavlem Mlčochem, jednatelem 
IČO:   24127582 
DIČ:   CZ24127582 
bankovní spojení: 2001356526/2010 
zapsaný do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181091 

dále jen „Poskytovatel“ 

společně též „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o Centrálním evidenčním systému 
sbírek muzejní povahy (dále jen „dodatek“) 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany uzavřely smlouvu o Centrálním evidenčním systému sbírek muzejní povahy (CESSMP) 
(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodání a provoz systému CESSMP za podmínek v ní 
sjednaných. 

1.2 Smluvní strany konstatují, že Objednatel v současné době nedisponuje technickým zařízením 
určeným pro dlouhodobé ukládání dat s rozhraním standardu S3, jehož existence je předpokladem 
pro realizaci části plnění dle Smlouvy. 

1.3 Smluvní strany shodně konstatují, že nemožnost realizace odložené části plnění – ukládání souborů 
do dlouhodobého úložiště standardu S3 existovala již ke dni uplynutí lhůty dle čl. 2.2 Smlouvy a že 
Poskytovatel nebyl a není v prodlení s plněním této části předmětu Smlouvy. 

1.4 Smluvní strany dále konstatují, že rozsah školení dle Smlouvy bude využit nikoliv pouze k základnímu 
školení, ale i ke školením více odborným, v rozsahu stanoveném Smlouvou dle aktuálních potřeb 
Objednatele. 

1.5 Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož účelem je časové upřesnění 
realizace částí plnění, aniž by došlo ke změně rozsahu, ceny nebo technických požadavků 
sjednaných ve Smlouvě. 

1.6 Smluvní strany výslovně konstatují, že změny provedené tímto dodatkem nepředstavují podstatnou 
změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), 
ve znění pozdějších předpisů. 

2 Změnová ustanovení 

2.1 Ustanovení Smlouvy týkající se plnění povinností Poskytovatele vztahujících se k části předmětu 
Smlouvy vymezené v Příloze č. 1 Smlouvy, zejména v bodech 4.1, 4.3 a 4.4, se mění tak, že jejich 
realizace se dočasně odkládá do doby, než Objednatel splní technické předpoklady nezbytné pro 
jejich realizaci, zejména že: 

a) zajistí dostupnost alespoň dvou vzájemně nezávislých úložišť s rozhraním standardu S3, a 
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b) poskytne Poskytovateli technické, přístupové a integrační údaje nezbytné k jejich napojení 
do systému CESSMP. 

2.2 Ustanovení Smlouvy týkající se plnění povinností Poskytovatele vztahujících se k části předmětu 
Smlouvy vymezené v Příloze č. 1 Smlouvy v bodě 5 se mění tak, že náplň a termíny školení budou 
stanoveny dle vyzvání Objednatelem v hodinovém rozsahu odpovídajícím Smlouvě (tj. 63 hodin 
školení). 

2.3 Objednatel v současné době předpokládá, že dlouhodobá úložiště s rozhraním standardu S3 budou 
pořízena nejdříve ve druhé polovině roku 2026. 

2.4 Po dobu trvání odkladu podle odst. 2.1 a odst. 2.2 tohoto článku se Poskytovatel nedostává do 
prodlení s plněním odložené části předmětu Smlouvy a ustanovení čl. 4 a čl. 8 Smlouvy se na tuto 
část plnění po dobu odkladu nepoužijí. 

2.5 Objednatel vyzve Poskytovatele k realizaci odložené části plnění písemnou výzvou, jejíž součástí 
bude předání technické specifikace dlouhodobého úložiště nebo specifikace náplně školení. 

2.6 Poskytovatel se zavazuje provést napojení systému CESSMP na dlouhodobé úložiště a související 
migraci dat ve lhůtě do 6 měsíců ode dne doručení výzvy Objednatele, a to v rozsahu, kvalitě 
a za podmínek sjednaných ve Smlouvě. 

2.7 Podrobný technický postup a časová návaznost realizace odložené části plnění mohou být popsány 
v prováděcím projektu dle Smlouvy. Prováděcí projekt nenahrazuje tento dodatek ani nemění jeho 
právní účinky. 

2.8 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem beze změny. 

3 Závěrečná ujednání 

3.1 Tento dodatek je uzavírán v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho 
elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. Pokud je dodatek uzavírán v listinné podobě, 
je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel. 

3.3 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 26/2026/RK-30 
ze dne 15. 01. 2026. 

3.4 Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a na důkaz toho k němu připojují 
své podpisy. 

 

 

V Českých Budějovicích dne dle el. podpisu  V Praze dne dle el. podpisu 

 
 
 

  

   
za Objednatele  za Poskytovatele 

MUDr. Martin Kuba, hejtman kraje  Mgr. Pavel Mlčoch, jednatel 
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