UID : spudms00000016280627				  Číslo Smlouvy Objednatele: 998-2023-521101
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: GB20232S002
dodatek č. 3 
smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlinsko

č.: 998-2023-521101 ze dne 28. 8. 2023

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj  
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov
	 Ing. Bc. Erikem Gajdošíkem, Pobočka Přerov
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 179
E-mail: 	prerov.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„objednatel“)
a
(2) GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená: 					Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx
Vedoucí týmu: 		xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 		xxxxx, xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 xxxxx, +420 xxxxx
		+420 xxxxx
E-mail: 		xxxxx 
ID datové schránky: 				4pq7xj6
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 		115-6799070217/0100
DIČ: 		CZ26271044
(„zhotovitel“)
(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):
[bookmark: _Ref50474873]
Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí k akceptačnímu řízení. 

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

	
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Původní termín
	Nový termín

	6.3
	Návrhové práce
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	31. 3. 2026
	30. 9. 2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30. 11. 2026
	30. 5. 2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění:
Požadavkem sboru zástupců a obce je v rámci plánu společných zařízení navrhnout dostatečná protipovodňová opatření, jelikož obec je téměř každoročně ohrožena bleskovými povodněmi ze třech směrů. Dané území je velmi členité a návrh účinných opatření vyžaduje dostatečné podklady. 

Bylo zažádáno o data ČHMU v dotčených profilech a na základě nich dojde k návrhu umístění jednotlivých zvažovaných protipovodňových opatření. Následně bude nutno opět svolat sbor zástupců vlastníků k projednání finálního řešení protipovodňové ochrany obce. Poté bude vyhotoven inženýrsko-geologický průzkum. 

Na konci roku 2025 byl dokončen projekt na zpevněnou komunikaci v obvodu pozemkových úprav. Tento projekt bude nutné zapracovat do plánu společných zařízení z důvodu navázání dalších komunikací v obvodu pozemkových úprav, které jsou součástí plánu společných zařízení. 

Dne 20. 11. 2025 proběhlo jednání zastupitelstva obce, na němž byl řešen levostranný přítok do hlavního toku Libušky. Výstupem je nutnost vejít v jednání se správcem – LČR, s nímž bude nutno případná opatření na toku koordinovat. 

V současné době se také dokončuje změna územního plánu v obvodu pozemkových úprav, jehož finální podobu bude rovněž nutné do plánu společných zařízení zohlednit a zapracovat. Dokončení změny územního plánu se předpokládá v dubnu 2026.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí o dobu nezbytně nutnou tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí je změnou nepodstatnou, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele. 

Čl. II.
[bookmark: _Ref97411722][bookmark: _Ref97582192][bookmark: _Ref99007603][bookmark: _Ref98329623]Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, zůstávají beze změny.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Brno
Datum: 20. 1. 2026	Datum: 19. 1. 2026
		





________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Zdeněk Láska
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti 
			GB-geodezie, spol. s r.o.




Za správnost: Bc. Silvie Johanesová
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