
VKAA
VODÁRNY KLADNO — MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení elaborátu
uzavřený podle 86 a následujících zákona č. 89/2012 Sb .  občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-588/25-D1
Č. zakázky: 10550041
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 4936/2/2025

l. Smluvní strany
1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Zivnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: 

Ičo: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a .s .

se sídlem: Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka č. 8111
Zastoupený: : Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

Manažer projektu: 
Hlavní inženýr projektu: 
Ičo: 26760312
DIČ: CZ26760312

Bank. spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní  ustanovení

1. Účelem Dodatku č.1 je změna, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akcii: > SEW i r  M

„Předprojektová příprava nového zdroje KSKM — čerpací zkoušky“

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže
uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 14.7.2025.



P VKAA
VODÁRNY KLADNO — MĚLNÍK

akciová společnost

Předprojektová příprava nového zdroje KSKM —
čerpací zkoušky

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení elaborátu

Předmět plnění

1. Vzhledem k prodlužujícím se majetkoprávním jednáním s vlastníky dotčených pozemků se
smluvní strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. Doba
plnění, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

Činnost: Termín plnění:

1. Inženýrská činnost nutná pro provedení vrtů a čerpacích 30.06.2026
zkoušek.

2. Provedení geologických prací včetně provedení vrtů. 31.08.2026

3. Provedení čerpacích zkoušek. 31.08.2026

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo.
Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění
ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel
a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 20. 91. 2026

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele

V Praze dne: 15, 01. 2026

Ing. Karel Janoch, předsedaA enstva
zástupce zhotovitele




