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SMLOUVA O DÍLO 
na zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru  

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. 
a § 2586 a násl. občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), kterou uzavřely níže uvedeného 
dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Objednatel: Mendelova univerzita v Brně 
     Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
Zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem 
Ke smluvnímu jednání oprávněni:  prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor, příkazce operace 
 xxx, správce rozpočtu 
V technických záležitostech 
zastupuje:     xxx 

 
IČO:     621 56 489 
DIČ:     CZ62156489 
  
dále jen „objednatel“ 
 
2. Zhotovitel:    Atelier Brandštetr s.r.o. 
Sídlem:    Tomešova 563/2b, 602 00 Brno 
Zastoupen:     Ing. arch. Marek Brandštetr 
Kontakt:     xxx 
Ke smluvnímu jednání oprávněn:  Ing. arch. Marek Brandštetr 
V technických záležitostech:   Ing. arch. Marek Brandštetr 
     Ing. arch. Marek Brandštetr  
Kontaktní e-mail:    xxx  
IČO:      01467093  
DIČ:      CZ 01467093  
Bankovní spojení:    xxx  
Číslo účtu:     xxx   
Je plátce DPH  
 
dále jen „zhotovitel“ 

společně též jako „smluvní strany“ 
 

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, 
u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy), a to bez zbytečného 
odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, 
zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši. 
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II. Předmět a účel smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je zajištění komplexních odborných služeb spočívajících 
zejména ve zpracování vícestupňové projektové dokumentace stavby a s tím 
souvisejících činností Součástí plnění je: 

1. Předložení minimálně dvou koncepčních návrhů dispozičního řešení rekonstrukce, 
doplněné o návrh možného způsobu etapizace stavebních prací s ohledem na zajištění 
provizorního provozu posilovny a kanceláří personálu po dobu realizace etapy I. 
Součástí koncepčních návrhů bude také architektonická vizualizace objektu po 
provedení komplexního zateplení, zejména vizualizace navrženého fasádního řešení, 
jeho materiálového a barevného provedení.  

2.  Zpracování dokumentace pro stavební povolení stavebního záměru (DSP) a zajištění 
inženýrské činnosti spojené s projednáním a získáním příslušných povolení vč. podání 
žádosti o vydání povolení stavebního záměru prostřednictvím Portálu stavebníka. 

3.  Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) (vč. návrhu mobiliáře), DPS 
bude sloužit jako podklad pro realizaci stavby a pro výběr zhotovitele. Dokumentace 
musí být dodána včetně výkazu výměr, slepého položkového rozpočtu a položkového 
rozpočtu stavby.  

4.  Poskytnutí technické podpory objednateli při zadávacím řízení na dodavatele stavby. 

5.  Výkon autorského dozoru projektanta po dobu realizace stavby. 

(2) Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny 
a vstupního vestibulu s recepcí, které byly poškozeny požárem, a dále návrh komplexního 
zateplení objektu vč. výměny, provedení svislé izolace proti zemní vlhkosti a sanace 
plochých střech včetně všech souvisejících prací nezbytných k zajištění dlouhodobé 
funkčnosti a snížení energetické náročnosti objektu. Projektová dokumentace bude 
zpracována jako jeden celek členěný do dvou samostatných etap, přičemž jednotlivé 
práce budou navrženy tak, aby mohly být realizovány odděleně v rámci příslušné etapy. 

Projektová dokumentace bude zpracována jako jeden celek členěný do dvou 
samostatných etap, a to následujícím způsobem. 

(3) Etapa I zahrnuje veškeré stavební, technické a provozní úpravy související s rekonstrukcí 
sociálního zázemí tělocvičny a vstupního vestibulu s recepcí. V rámci této etapy bude 
provedena obnova rozvodů vytápění, vody a vnitřní kanalizace, dále elektroinstalace a 
vnitřního i venkovního osvětlení. Součástí návrhu je rovněž instalace kamerového a 
zabezpečovacího systému, systému elektronické požární signalizace (EPS), realizace 
datových rozvodů a navržení nové vzduchotechniky v dotčené části objektu. Etapa I. dále 
zahrnuje návrh nového dispozičního řešení vstupního vestibulu s recepcí, instalaci 
elektronického přístupového systému (čteček) a návrh nového mobiliáře. Tato etapa řeší 
kompletně všechny úpravy nezbytné pro bezpečný, hygienický a plně funkční provoz 
uvedených částí objektu. 

(4) Etapa II. zahrnuje komplexní opatření směřující ke snížení energetické náročnosti objektu 
a zajištění jeho dlouhodobé stavebně-technické ochrany, zejména návrh komplexního 
zateplení objektu vč. výměny výplní otvorů (oken a dveří), provedení svislé izolace proti 
zemní vlhkosti podél celého obvodu stavby a sanaci plochých střech spočívající 
v demontáži nevyhovujících vrstev, doplnění a úpravě tepelné izolace, instalaci nové 
hydroizolační fólie, rekonstrukci klempířských prvků a provedení nových spádových úprav 
střešních plášťů, a to včetně všech souvisejících prací nezbytných k zajištění dlouhodobé 
funkčnosti objektu 

Kompletní požadavky na rozsah projektových prací a souvisejících služeb jsou uvedeny 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Projektová dokumentace na rekonstrukci 
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sociálního zázemí, šaten a obálky budovy tělocvičny CSA, Brno“, zejména pak 
v Přílohách č. 1 – Specifikace části plnění a realizační tým a č. 6 Uživatelské zadání. 

Přesný obsah projektové dokumentace, zejména požadavky na požadované dispoziční 
řešení, technické vybavení a řešení, úpravy povrchů, požadavky na vybavení interiéru 
a veškeré další připomínky a požadavky projedná zhotovitel s objednatelem na výrobních 
výborech v průběhu plnění díla.   

(5) Předmětem této smlouvy je dále provedení souvisejících inženýrských činností: 

- projednání se stavebním úřadem, zajištění vyjádření/stanoviska stavebního úřadu 
k záměru, 

- dle stanoviska stavebního úřadu: případné projednání s dotčenými orgány státní 
správy, zajištění jejich písemných stanovisek a případné podání žádosti o povolení 
záměru, zajištění příslušných rozhodnutí, včetně potvrzení o nabytí právní moci.  

(6) Předmětem smlouvy je rovněž odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné 
zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností 
zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení objednateli, 

(čl. II. odst. (1) až (4) představují „dílo“ nebo „předmět smlouvy“).  

(7) Účelem veřejné zakázky je zajistit vícestupňovou projektovou dokumentaci zpracovanou 
jako jeden celek členěný do dvou samostatných etap. Etapa I. se zaměřuje na rekonstrukci 
sociálního zázemí tělocvičny CSA a vstupního vestibulu s recepcí po požáru, včetně 
návrhu nového dispozičního řešení a obnovy veškerých souvisejících technických 
rozvodů a systémů. V rámci této etapy se projektant pokusí navrhnout takové technické 
a organizační uspořádání rekonstrukce, které v co největší možné míře umožní zachování 
provizorního provozu posilovny a kanceláří personálu během realizace prací.  

Etapa II. se zaměřuje na komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti objektu, 
zejména na návrh komplexního zateplení budovy vč. výměny výplní otvorů (oken a dveří), 
provedení svislé izolace proti zemní vlhkosti a sanaci plochých střech včetně všech 
souvisejících prací. Projektová dokumentace má zajistit moderní, funkční a ekonomicky 
efektivní řešení a zároveň slouží jako podklad pro vydání povolení stavebního záměru, 
pro zadávací řízení na zhotovitele stavby a pro vlastní realizaci obou etap. 

(8) Podkladem pro plnění dle tohoto článku smlouvy jsou přílohy č. 1 a 2 této smlouvy, které 
podrobně definují požadavky objednatele na plnění dle této smlouvy.  

(9) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele předmět této smlouvy a objednatel se 
zavazuje předmět (dílo) převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

(10) Místem plnění je objekt tělocvičny na ulici Jana Babáka (budova bez čísla popisného, 
která se nachází ve dvoře Tauferových kolejí), 616 00 Brno, p.č. 3738/2 k.ú. Královo Pole, 
Brno. 

(11) Dílem se dle této smlouvy rozumí zhotovení vícestupňové projektové dokumentace, 
včetně související inženýrské činnosti, dozoru projektanta a dalších činností v rozsahu 
jednotlivých částí plnění dle příloh této smlouvy. 

(12) Součástí závazku provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť 
nejsou ve smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti 
a zkušenosti ví, vědět mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je 
nezbytné pro řádné a včasné splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě.  

(13) Stupně projektové dokumentace budou objednateli předány v počtu paré a formátech 
uvedených v přílohách této smlouvy. 
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(14) Výrobní výbory budou organizovány za účelem vyjasnění detailů zpracovávané 
dokumentace a koordinace postupů a mohou být svolávány objednatelem i zhotovitelem 
operativně po vyzvání druhé smluvní strany nejméně 3 pracovní dny předem.  

Výrobní výbory (jednání či porady) budou probíhat v místě sídla investora, nebude-li 
objednatelem stanoveno jinak. Vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů 
provádí zhotovitel. Výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí částí 
plnění I až III. Na těchto výrobních výborech musí být vždy přítomen hlavní iprojektant 
nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry.  

Zhotovitel bude konzultovat na výzvu objednatele stupeň rozpracovanosti projektové 
dokumentace a zajistí zapracování požadavků objednatele do projektové dokumentace. 
Zhotovitel se zavazuje průběžně zjišťovat upřesňující požadavky objednatele vážící se 
k dílu, konzultovat je s objednatelem a provést dílo tak, aby v nejvyšší možné míře 
odpovídalo upřesňujícím požadavkům a představám objednatele. Zhotovitel upozorní 
objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí či pokynů, které mu 
objednatel předal.  

(15) Objednatel provede formální ověření, zda předané dokumentace nemají zřejmé vady 
a nedodělky. Za správnost dokumentace ručí zhotovitel. Objednatel není povinen 
přezkoumávat výpočty, nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani 
za ně neručí. 

(16) Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 
forma s dodržením názvu a číslováním výkresů. Výkresová část bude zpracována 
v editovatelném formátu *.dwg a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu 
*.doc nebo *.docx a současně *.pdf, tabulkové části ve formátu *.xls nebo *.xlsx 
a současně *.pdf. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
i položkový rozpočet bude zpracován cenovou soustavou společností ÚRS CZ a.s. nebo 
RTS, a.s. a bude předán i v elektronické podobě ve formátu *.xls a *.pdf. Projektová 
dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 
výpočty, soupisy prací a výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou 
projektovou dokumentaci. 

 
III. Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků 

(1) Zhotovitel se zavazuje, že dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která 
bude součástí zadávací dokumentace na zhotovitele stavby, nebude obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní společnosti, obchodní značky, názvy nebo jména 
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě 
její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků a bude v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Výkaz výměr nesmí obsahovat bezdůvodné zvýhodnění konkrétního dodavatele / výrobku 
uvedením přímého či nepřímého odkazu na konkrétního dodavatele či výrobek, vyjma 
případů, kdy je nezbytně nutné navázat nové technologie na stávající zařízení a je nutné 
zajistit jejich kompatibilitu (zhotovitel popíše a zdůvodní uvedení konkrétního výrobku) 
nebo kdy stanovení technických podmínek by nebylo dostatečně přesné nebo 
srozumitelné. V tomto případě u takového odkazu bude uvedena možnost nabídnout 
rovnocenné řešení.  

(3) Výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu s položkovým 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb. 
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(4) Zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu seznam poddodavatelů s uvedením 
rozsahu jejich plnění, v případě, že prostřednictvím poddodavatelů bude plnit více než 
10 % z ceny díla.   

(5) Zhotovitel určuje k plnění předmětu smlouvy realizační tým. Jmenné složení realizačního 
týmu je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Realizační tým“). Zhotovitel se 
zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu smlouvy profesionální složení 
Realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými ve smlouvě. Zhotovitel se 
zavazuje zabezpečovat plnění předmětu smlouvy členy Realizačního týmu, jejichž 
prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku splnění 
technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Zhotovitel rovněž 
garantuje bezodkladnou zastupitelnost každého člena týmu, a to osobami, které splňují 
příslušné požadavky na kvalifikaci členů Realizačního týmu stanovené ve Výzvě, 
na jejímž základě je tato smlouva uzavřena. V případě potřeby nahrazení člena 
Realizačního týmu zástupcem je zhotovitel tyto doklady povinen bezodkladně předložit 
objednateli. Zhotovitel není oprávněn plnit funkci člena realizačního týmu na pozici hlavní 
projektant prostřednictvím poddodavatele. 

(6) Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí významných změn ve složení Realizačního 
týmu v době plnění smlouvy, které zhotovitel řádně neodůvodní. Současně si objednatel 
vyhrazuje právo požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou 
nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci 
s objednatelem. Veškeré případné náklady související s výměnou člena Realizačního 
týmu nese výlučně zhotovitel. 

(7) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace rekonstrukce je závislá zejména na tom, zda se 
pro ni objednateli podaří vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků. V případě 
nedostatku finančních prostředků je objednatel tedy oprávněn: 

a) zastavit práce na díle nebo na části plnění, přičemž v takovém případě má 

zhotovitel nárok na zaplacení ceny za dílo v rozsahu provedeného díla (jeho 

části). 

b) požadovat změnu závazků ve vztahu ke konkrétní části plnění, 

c) provádět na projektové dokumentaci změny. 

 
IV. Termíny zhotovení díla 

(1) Dílo je dokončeno, je-li dokončena poslední část plnění dle Časového harmonogramu, 
který je součástí přílohy č. 2 této smlouvy. 

(2) Část plnění je dokončena, jsou-li předány a převzaty všechny její dílčí činnosti / milníky 
dle Časového harmonogramu. 

(3) Lhůty pro dokončení jednotlivých částí plnění, včetně lhůt pro dokončení dílčích milníků, 
jsou uvedeny v Časovém harmonogramu. 

(4) Smluvní strany sjednávají, že pokud je lhůta v této smlouvě stanovená počtem dnů, 
rozumí se tím kalendářní dny. Lhůta určená podle dnů počíná dnem, který následuje 
po dni, ve kterém došlo ke skutečnosti rozhodné pro její počátek.  

Konec lhůty určené podle dnů, týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se 
pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se 
lhůta počítá; není-li takový den posledním v měsíci, připadne konec lhůty na poslední 
den měsíce. Polovinou měsíce se rozumí patnáct dnů. Připadne-li poslední den lhůty 
na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže 
následující. 
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(5) Za důvod k prodloužení doby plnění lze považovat i zdržení či prodloužení doby k vydání 
stanoviska, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy nebo správců 
inženýrských sítí nad běžnou 30-ti denní lhůtu (příp. potrvá řízení o povolení stavby déle 
než 75 dní od podání žádosti do nabytí právní moci vydaného rozhodnutí), pokud toto 
prodlení nebylo zapříčiněno vadným plněním Zhotovitele.  

 

 
V. Cena díla 

(1) Cena za dílo dle této smlouvy je sjednána ve výši 1 446 360,- Kč bez DPH, přičemž  
sazba DPH činí   21%   %, 
DPH činí   303 735,60 Kč, 
cena vč. DPH činí    1 750 095,60 Kč 

(2) Cena za dílo je dána součtem cen za jednotlivé části plnění a bude hrazena, jak je 
uvedeno v Platebním kalendáři, který je součástí přílohy č. 2 této smlouvy.   

(3) Ke změně ceny může dojít v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených 
oběma smluvními stranami a analogicky s příslušnými ustanoveními ZZVZ, nebo pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty. 

(4) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny za dílo z důvodů chyb či nedostatků 
učiněných při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. 

(5) Cena zahrnuje veškeré náklady a výkony nutné k řádnému provedení díla. 

(6) Ceny za projektovou dokumentaci zahrnují odměnu zhotoviteli za poskytnutí výhradních 
licencí objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému 
zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy. 

(7) Objednatel bude hradit odměnu za jednotlivé části plnění či dílčí milníky na základě faktur 
vystavených po předání nebo dokončení plnění dle Časového harmonogramu 
a Platebního kalendáře uvedeného v příloze 2 této smlouvy.  

 
 

VI. Platební podmínky 

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
v souladu s Platebním kalendářem, tj. po úspěšném dokončení části plnění či jejího 
dílčího milníku, na základě předávacího protokolu, potvrzeného oběma smluvními 
stranami.  

(2) Daňový doklad (faktura) musí být zhotovitelem vystavena do 15 dnů od okamžiku splnění 
příslušné části díla a bezodkladně předána objednateli. V případě nesplnění této lhůty je 
zhotovitel v prodlení, které vylučuje prodlení objednatele se zaplacením ceny díla. 
Zhotovitel doručí fakturu prokazatelně objednateli do 3 pracovních dnů od vystavení. 
Fakturu je zhotovitel povinen doručit zástupci objednatele ve věcech technických. 

(3) Daňový doklad bude obsahovat název veřejné zakázky a ostatní náležitosti daňového 
a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude 
objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravě bez jeho proplacení. 
V takovém případě lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či 
nově vyhotoveného daňového dokladu objednateli.  

(4) Zhotovitel, který je plátcem DPH, se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla 
uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců 
a identifikovaných osob. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude na daňovém dokladu 
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uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců 
a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu  
na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli 
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel 
nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. Pokud 
objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu 
(faktury), že zhotovitel je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátce DPH nebo 
bankovní účet, který zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn 
v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je 
provedena ve správné výši. 

(5) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené 
faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně 
opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti. Zhotovitel odpovídá za škodu, 
která vznikne objednateli z důvodů nedodržení vystavení daňového dokladu v uvedených 
termínech, zejména za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodů pozdního dodání 
daňového dokladu zhotovitelem. 

(6) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli s vystaveným 
datem zdanitelného plnění ke dni převzetí jednotlivé části plnění objednatelem dle 
Časového harmonogramu (na základě předávacího protokolu). 

(7) Objednatel neposkytuje zálohy. 

(8) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného 
zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli zhotovitele. 
Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele 
o tom, že zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění dle této 
smlouvy provedené na základě jejich vzájemného ujednání, a to o více než 60 
kalendářních dnů, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad 
(faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení zhotoviteli. Objednatel 
projedná oprávněnost přímé platby konkrétnímu poddodavateli se zhotovitelem a vyžádá 
si jeho vyjádření k oprávněnosti nároku poddodavatele. Provedení přímé platby 
poddodavateli je právem, nikoli povinností objednatele. Částku zaplacenou poddodavateli 
přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným 
splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení 
této částky na účet objednatele. Opakované prodlení zhotovitele dle tohoto odstavce se 
považuje za podstatné porušení smlouvy.  

 
 

VII. Vlastnické právo k dílu, autorská práva, licenční ujednání 

(1) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání 
a převzetí díla. 

(2) Nositelem práva k užití díla k účelu, k jakému bylo vytvořeno, tj. k přípravě a realizaci 
stavby je objednatel.  

(3) Vlastnictví k dílu, resp. nosiči informací, na kterém je dílo zachyceno, přechází 
na objednatele předáním a převzetím bez vad a nedodělků.  

(4) Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k projektové dokumentaci oprávněn vykonávat 
svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí 
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činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností 
zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem 
známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto 
práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

(5) Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku 
objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou (dále jen „výhradní licence“ nebo „licence“) s tím, že objednatel není povinen 
poskytnutou výhradní licenci využít. Odměna za licenci je součástí celkové ceny dle této 
smlouvy. 

(6) Licence rovněž zahrnuje oprávnění dílo zejména zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav 
jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného a dílo takto zpracované, 
změněné, upravené, spojené či zařazené do díla souborného užít, vždy však 
se souhlasem zhotovitele. Bez souhlasu zhotovitele je objednatel oprávněn využít textové 
i obrazové podklady pro propagaci a komunikaci s veřejností. Zhotovitel v těchto 
případech nemá nárok na odměnu. Objednatel je dále oprávněn poskytnout oprávnění 
tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu § 2363 a § 2364 
občanského zákoníku (podlicenci).  

(7) Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel 
nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli 
dle této smlouvy třetí osobě. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo 
objednatele užívat veškeré výsledky činností zhotovitele, včetně jejich hmotného 
zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a hmotnému 
zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje 
zhotovitel v souladu s autorským zákonem za podmínek uvedených v této smlouvě. 

(8) Zhotovitel prohlašuje, že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 
autorských práv, či jakékoli oprávněné nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla (např. 
práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická, aj.). V případě 
oprávněných nároků třetí osoby vůči objednateli ve spojitosti s užíváním díla a z důvodu 
nepravdivého prohlášení je zhotovitel plně odpovědný za porušení těchto práv třetí osoby 
a zavazuje se uhradit objednateli veškeré oprávněné nároky, které budou vůči objednateli 
uplatněny. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit autorskoprávní nezávadnost plnění. Pokud zhotovitel při 
plnění této smlouvy užije výsledek činnosti třetího subjektu chráněný právem 
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorským právem apod., a uplatní-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své 
náklady vypořádání majetkových důsledků a je odpovědný za jakoukoli škodu 
způsobenou objednateli. 

 
VIII. Předání a převzetí částí plnění a milníků  

(1) Dílo bude předáváno dle Časového harmonogramu, a to po jednotlivých částech plnění, 
přičemž každá část plnění může být předána, budou-li zhotovitelem předány všechny její 
milníky. Místem předání a převzetí části plnění a dílčích milníků je místo plnění dle této 
smlouvy, nebude-li objednatelem stanoveno jinak. O předání a převzetí všech dílčích 
milníků a částí plnění vyhotoví zhotovitel předávací protokol, který bude obsahovat 
identifikační údaje smluvních stran, identifikaci milníku a části plnění, která je předmětem 
předání a převzetí a datované podpisy smluvních stran. Zhotovitel splní svou povinnost 
dokončit milník tím, že bude převzat protokolárně objednatelem dle Časového 
harmonogramu jako prostý vad. Ustanovení dle předchozí věty platí rovněž pro předání 
částí plnění.  
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(2) Zjistí-li objednatel, že plnění vykazuje vady, oznámí to zhotoviteli nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne předání. 

(3) Zhotovitel se současně zavazuje, že vyrozumí zástupce objednatele ve věcech 
technických uvedenou ve smlouvě s dostatečným časovým předstihem (minimálně 
3 pracovní dny) a prokazatelně ji uvědomí o tom, že má v úmyslu milník nebo část plnění 
předat, jinak objednatel není povinen tento milník nebo část plnění převzít.   

(4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady. 

 
IX. Kvalitativní podmínky a odpovědnost za vady díla 

(1) Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň a vady projektové dokumentace v plném rozsahu 
ve smyslu § 5 občanského zákoníku a ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a podle obecných právních 
předpisů. Právo na náhradu škody vzniklé vadným plněním díla se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

(2) Zhotovitel odpovídá za vady jednotlivých části plnění samostatně, a to ode dne předání 
a převzetí daného bezvadného dílčího plnění, nejpozději do 60 měsíců ode dne předání 
a převzetí příslušné stavby.  § 2630 občanského zákoníku tím není dotčen. 

(3) Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění v rámci trvání reklamační doby dle čl. IX. 
odst. (2) této smlouvy. Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. 

(4) Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem bezplatně odstraněny ve lhůtě do 15 
dnů od doručení reklamace, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu. V případě 
nesplnění této povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu s tím, že 
náklady za odstranění vad je v takovém případě povinen uhradit zhotovitel. 

(5) Zhotovitel je povinen zajistit naprostý soulad jednotlivých částí díla, zejména výkazu 
výměr s ostatními částmi zpracovávané projektové dokumentace. 

(6) Zhotovitel se zavazuje rozpracovat výkaz výměr do podrobností umožňujících pozdější 
realizaci zadávacího řízení podle ZZVZ. 

(7) Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou, odbornou a věcnou správnost projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 

(8) Zhotovitel je povinen poskytnout v rozpracovanosti na žádost objednatele ke kontrole 
kteroukoli část plnění a či její dílčí milník. 

(9) Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené 
při výkonu své činnosti dle této smlouvy (pojištění profesní odpovědnosti) s jednorázovým 
pojistným plněním ve výši minimálně 3 000 000 Kč. Pojištění bude sjednáno po celou 
dobu platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy 
vyplývajících. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách 
a úplatách dle této smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně 
objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost 
zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou 
uhrazeny z pojistné smlouvy. 

Doklad o uzavření pojistné smlouvy dle tohoto odstavce předloží zhotovitel nejpozději 
před podpisem této Smlouvy.  
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X. Další ujednání 

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se 
dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené touto smlouvou, jejími 
přílohami nebo veřejnoprávními orgány. 

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nesprávnost jeho 
pokynů nebo podkladů, včetně zdůvodnění, jinak odpovídá objednateli za škodu tím 
způsobenou. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat jím 
zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. Jsou-li pokyny 
objednatele v rozporu s právními či profesními předpisy a technickými normami, je 
zhotovitel povinen o tom objednatele poučit písemnou formou. 

(3) Zhotovitel je povinen informovat objednatele o tom, že se dostal do úpadku ve smyslu § 3 
zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění jeho pozdějších předpisů. 

(4) Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli. 

(5) Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm do okamžiku 
jeho převzetí objednatelem.  

(6) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace 
budou objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž hrazeny. 

(7) Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním projektu škoda, je 
zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit v penězích. 

(8) Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami 
a předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, 
evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku 
Evropské unie, stavební technická osvědčení a předpisy uvedenými ve Výzvě k podání 
nabídky a zadávací dokumentaci. 

(9) Zhotovitel bude poskytovat veškerou potřebnou součinnost technickému dozoru stavby 
a koordinátorovi BOZP v průběhu přípravy i stavby. 

 
XI. Výpověď, odstoupení od smlouvy 

(1) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze smlouvy mohou zaniknout výpovědí, 
která bude učiněna písemnou formou, a to za níže uvedených podmínek.  

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu 

vypovědět. Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi 

uvedena výpovědní doba. Výpovědní doba však nebude delší než 3 měsíce od 

počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

zhotoviteli doručena. 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky kdykoli v celém rozsahu vypovědět, a to 

s 3měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od počátku kalendářního 

měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 

(2) Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly 
trvat i po odstoupení od smlouvy či výpovědi, trvají i poté. 

(3) Dojde-li k podstatnému porušení dle této smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna 
od smlouvy odstoupit.  

(4) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 
občanského zákoníku, považuje: 
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- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, 

- v případě, že objednatel při kontrole provádění díla zjistí, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, tj. neprovádí dílo řádným způsobem a zhotovitel neprovede nápravu 
v dodatečné přiměřené lhůtě, 

- opakované prodlení zhotovitele s prováděním příslušné části díla o více než 30 
pracovních dnů, nežli je lhůta uvedená pro danou část plnění dle Časového 
harmonogramu,  

- prodlení objednatele s předáním materiálů pro plnění smlouvy o více než 30 
pracovních dnů, 

- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona, ve 
znění jeho pozdějších předpisů. 

(5) V případě odstoupení objednatele má zhotovitel právo účtovat objednateli rozpracované 
práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. 
na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo 
druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.  

(6) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy z důvodů, které 
objednatel nepředpokládal a ani nemohl předpokládat, by nebyla uzavřena smlouva se 
zhotovitelem stavby nebo bylo rozhodnuto o nerealizaci stavby. V takovém případě má 
zhotovitel nárok na zaplacení ceny za dílo v rozsahu provedeného a předaného díla.   

 
XII. Sankce 

(1) Bude-li objednatel v prodlení s úhradou důvodně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z účtované částky v Kč bez DPH, s jejíž 
úhradou je objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby 
zaplacení dlužné částky. 

(2) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z částí plnění dle 
Časového harmonogramu se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny v Kč bez DPH za část plnění (dle přílohy č. 2) za každý započatý den 
prodlení. 

(3) Nesplní-li zhotovitel včas svůj závazek dle čl. IX. odst. (4) této smlouvy řádně odstranit 
objednatelem uplatněné vady ve lhůtě 15 dnů, nebo v jiné lhůtě sjednané mezi 
objednatelem a zhotovitelem, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je 
povinen takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. 

(4) V případě porušení povinnosti zhotovitele sjednat a udržovat v platnosti a účinnosti 
pojištění dle čl. IX. odst. (9) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou 
pojistnou smlouvu se stanovenými parametry. 

(5) Neposkytne-li zhotovitel řádně a včas součinnost při přípravě vysvětlení, změny nebo 
doplnění zadávací dokumentace, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč bez DPH za každý takový případ, a to za každý i započatý den prodlení. 

(6) Provede-li zhotovitel změnu v Realizačním týmu v rozporu s čl. III. odst. (5) smlouvy 
anebo neprovede změnu v realizačním týmu v souladu s požadavky objednatele dle čl. 
III odst. (6) smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně. 

(7) V případě vadného plnění Zhotovitele, má objednatel: 
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- právo na náhradu škody po převzetí projektové dokumentace a uhrazení ceny projektové 
dokumentace zhotoviteli, pokud objednateli vznikne škoda jako přímý důsledek vad 
projektové dokumentace, 
- právo na odstranění vad díla.  

(8) Smluvní strany sjednávají, že nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani 
kompenzovány zaplacením úroků z prodlení nebo smluvních pokut, tzn. smluvní strany 
mají vedle nároku na úhradu smluvní pokuty právo na náhradu škody vzniklé z důvodu 
porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

(9) Zhotovitel není povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním 
povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných 
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele 
ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „vyšší moc“). O vzniku vyšší 
moci je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně informovat. Existenci vyšší moci 
prokazuje zhotovitel. Bez potvrzení objednatele není možné se na vyšší moc odkazovat.  

(10) Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 
30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

 
XIII. Důvěrnost informací 

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy: 

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné 
(dále důvěrné informace), 

- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

(2) Zhotovitel souhlasí s uveřejněním kompletního obsahu smlouvy s přílohami v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, které provede objednatel.  

(3) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv 
důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy. 

 
XIV. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací 

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou 
jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, 
či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ 
nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících 
s objednatelem, se kterými se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde 
o informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat 
mlčenlivost.  

(2) Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 
určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, 
kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, 
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

(3) Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech  
a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé 
smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při 
uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu. 
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(4) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň 
stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se 
zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je 
třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, 
neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, 
výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální 
hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně 
smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň 
zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy 
nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

(5) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 
informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale 
nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců 
a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních 
postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, 
nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o 
výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách 
a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně 
mohlo způsobit škodu.  

(6) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 
souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu 
na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.  

(7) Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  
7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající 

strana,  
7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové 

informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy 
o ochraně informací,  

7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to 
schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  
(8) Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o 

osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. 
Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen objednatel svým písemným 
prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti 
trvá i po skončení platnosti této smlouvy.   

(9) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu 
a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  

(10) Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost objednatele stanovená 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
XV. Závěrečná ustanovení 

(1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona š. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést 
závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou 



  Příloha č. 5 – Smlouva o dílo 

   

14 

smluvních stran. Obě smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o takových 
změnách. 

(3) Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. 
V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

(4) Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv 
změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění 
této smlouvy. 

(5) Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

(6) Nedohodnou-li se strany jinak, tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě a každá 
smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj 
uznávaný elektronický podpis.  

(7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti 
dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), přičemž uveřejnění zajistí zadavatel. 

(8) Ustanovení odst. 6 a 7 tohoto článku se použijí obdobně i na dodatky.  

(9) Obě Smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé 
a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

(10) Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu 
zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv.  

(11) Zhotovitel prohlašuje, že se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není sám, jeho 
poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem 
či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, 
na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady 
(EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) Přílohou této smlouvy je: 

 
Příloha č. 1 – Specifikace části plnění a realizační tým 
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Příloha č. 2 – Harmonogram a platební kalendář 
 
 
 

 
Za zhotovitele       Za objednatele 
 
V Brně   V Brně 
    
 
 
 
 
………………………………..………….. ………..……………………………………….. 

Ing.arch. Marek Brandštetr                   prof. Dr. Ing. Jan Mareš 
                  jednatel              rektor a příkazce operace 

 
 
 
 
 

 
……………………………………………… 

 xxx 
 xxx a správce rozpočtu 

 
 

 
 
 
 
 
 
Smlouva uzavřena dne 21. 1. 2026 



Příloha č. 1 – Specifikace části plnění a realizační tým 

 

Specifikace částí plnění 

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících zejména ve zpracování 
projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti, poskytnutí technické pomoci 
v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby a výkon dozoru projektanta v souvislosti 
s realizací stavby s názvem  

„Projektová dokumentace na rekonstrukci sociálního zázemí, šaten a obálky budovy 
tělocvičny CSA, Brno“. 

 

Obsah dokumentu:  

I. Část plnění: „Dokumentace pro povolení stavby a související inženýrská činnost“ 

II. Část plnění: „Dokumentace pro provádění stavby“  

III. Část plnění: „Poskytování součinnosti a technické pomoci v zadávacím řízení na výběr 
zhotovitele stavby“ 

IV. Část plnění: „Výkon dozoru projektanta“  

V. Společné požadavky na elektronickou podobu projektové dokumentace a její 
předávání 

 

Použité zkratky: 
 
DPS – Dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele  
IČ – inženýrská činnost spojená s projednáním se stavebním úřadem, příp. zajištěním 
povolení záměru 
AD – dozor projektanta 
DOSS – dotčené orgány státní správy 
NSZ – zákon č. 283/2021 Sb., (nový) stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. 

Část plnění: „Dokumentace pro povolení stavby a související inženýrská 

činnost“ 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:  

Projektová činnost: 
a) vypracuje DSP, která bude použita pro účely získání povolení stavebního záměru  

Inženýrská činnost: 

b) projednání se stavebním úřadem, zajištění vyjádření/stanoviska stav. úřadu k záměru 

c) dle stanoviska stav. úřadu: případné projednání DSP s dotčenými orgány státní 
správy, zajištění jejich písemných stanovisek a podání žádosti o povolení záměru. 

Dokumentace pro povolení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v listinné 
podobě a zároveň v jednom vyhotovení v elektronické podobě, a to jak v editovatelné, tak 
needitovatelné formě, uložené na USB nosiči. 
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II. 

Část plnění: „Dokumentace pro provádění stavby“ 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:  
 
Projektová činnost: 

a) vypracuje dokumentaci pro provádění stavby (DPS), která bude použita pro účely 
veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, ve vazbě na příslušná ustanovení 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, přičemž DPS bude zpracována jako jeden projektový celek předkládaný 
stavebnímu úřadu pro vydání povolení záměru, avšak projekčně i rozpočtově členěný 
do dvou samostatných, vzájemně navazujících etap tak, aby bylo možné každou 
etapu zadat a realizovat samostatně.  

b) DPS zpracuje dle požadavků uvedených ve Standardech technologií vybavení budov 
Mendelovy univerzity v Brně,  

c) navrhne vhodný mobiliář, který zahrnuje základní vybavení šaten, hygienických 
prostor a recepce – stanoví podmínky pro zpracování výrobní, dílenské a montážní 
dokumentace, 

d) zhotovitel zpracuje orientační harmonogram realizace stavby 

e) vypracuje neoceněný a oceněný (podrobný položkový rozpočet) soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, a to tak, že zpracuje samostatné rozpočty a výkazy výměr 
pro etapu I a pro etapu II (každý jako samostatně ocenitelný celek), a současně z 
nich sestaví jeden souhrnný rozpočet za celý stavební záměr. 

 
Zadavatel dále požaduje projednání návrhu technického řešení s věcně příslušnými 

odděleními univerzity: 

 Odbor informačních technologií 

 Provozní odbor / Oddělení správy a údržby 

 Provozní odbor / Oddělení energetiky 

 Provozní odbor / Referát BOZP a PO  

 
DPS bude zpracována pečlivě a bezvadně, bude respektovat požadavky objednatele, DPS 
bude konzultována na kontrolních dnech projektu, připomínky objednatele budou do 
dokumentace průběžně zapracovávány, DPS bude dále respektovat podmínky stanovisek 
DOSS a vydaného povolení stavby a zároveň veškerou platnou a účinnou legislativu 
vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména: 
 

 zákon 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,  

 vyhlášku č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb;  

 vyhlášku č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu; a další předpisy provádějící NSZ, 

 vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů,  

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,  

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů  

 a platné technické normy, jejichž závaznost smluvní strany sjednaly ve smlouvě o dílo. 
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DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky na 
stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. 
v podrobnosti vyžadované zákonem 134/2016 Sb. a jeho prováděcími předpisy, zejména 
vyhláškou č. 169/2016 Sb.  

 
Zohledněna musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení 
zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 
zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) 
a ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení technických podmínek tak, 
aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky). 

 
Výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

 
DPS bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené 
normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu.  

 
Návrh interiéru musí být způsobilý tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné 
zakázky na dodávku vybavení interiéru v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky 
na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované zákonem 134/2016 Sb. a jeho 
prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

 
DPS včetně oceněného soupisu prací předloží zhotovitel ve lhůtě dle časového 
harmonogramu – viz příloha č. 2 Smlouvy o dílo - v elektronické editovatelné i needitovatelné 
podobě objednateli ke kontrole. Objednatel následně provede kontrolu do 7 kalendářních 
dnů a zašle její závěr zhotoviteli. Zhotovitel následně zapracuje úpravy či doplnění do PD do 
7 kalendářních dnů.  

 

Část plnění „Dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby“ bude 
objednateli předána v pěti vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení 
v elektronické podobě, opět v editovatelné i needitovatelné formě na USB nosiči. 

Neoceněné a oceněné soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr budou objednateli 
předány v elektronické podobě (v editovatelné i needitovatelné formě) a v jednom vyhotovení 
v listinné podobě – pouze oceněný soupis prací, dodávek a služeb. 

 

III. 

Část plnění „Poskytování součinnosti a technické pomoci v zadávacím řízení 

na výběr zhotovitele stavby“ 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
 

 Poskytne okamžitou součinnost objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění 
zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku 
objednatele na její poskytnutí. 

 Poskytne součinnost objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení 
nabídek; objednatel rozhodne, zda se zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící 
komise, jako jiná osoba, které objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či 
zda přítomnost zhotovitele na jednáních není nutná. 

 Na výzvu objednatele vypracuje odborné posouzení podaných nabídek zejména 
z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, 
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prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve 
vztahu k předmětu veřejné zakázky. 

 
 
 
 

IV. 

Část plnění „Výkon dozoru projektanta“ 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
 

a) Výkon AD dle smluvních podmínek průběžně po celou dobu realizace stavby. Výkon 
AD zahájí na základě výzvy objednatele zaslané e-mailem, v návaznosti na stanovení 
termínu předání staveniště zhotoviteli stavby. Výkon AD bude ukončen po kolaudaci 
stavby, po odstranění všech vad a nedodělků. 

b) Sledování průběhu realizace a souladu prováděné stavby s obsahem povolení 
stavby, platnou legislativou, zpracovanou DPS a upozorní objednatele na případné 
rozpory; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu zhotovitele stavby, že při realizaci k 
rozporu teprve dojde. 

c) Účast na jednáních spojených s realizací stavby za účelem poskytnutí informací 
a podání stanovisek vztahujících se k výkonu AD, zejména předání staveniště, 
vzorkování materiálů, pravidelných kontrolních dnů, převzetí stavby apod. 

d) Zhotovitel je povinen navštěvovat místo provádění stavby v časových intervalech 
odpovídajících provádění díla tak, aby se sám mohl seznámit s postupem, kvalitou 
a množstvím odevzdaného plnění a mohl posoudit, zda dílo pokračuje v souladu 
s projektovou dokumentací.  

e) Spolupráce s pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora a koordinátorem 
bezpečnosti práce, pokud bude určen. 

f) Bude operativně poskytovat vysvětlení a rady při vypracovávání dílenské a výrobní 
dokumentace zhotovitelem stavby a provede kontrolu souladu dílenské dokumentace 
se zadáním DPS. 

g) Podle potřeby se bude operativně písemně vyjadřovat ke změnám DPS vyvolaným 
průběhem stavebních prací nebo ke změnám DPS navrženým zhotovitelem stavby či 
objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – 
zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne; posoudí návrhy 
zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech DPS zpracovávaných zhotovitelem 
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších 
údajů a ukazatelů. 

h) Bude schvalovat vzorky použitých materiálů a kontrolovat jejich soulad 
s požadovanými standardy a parametry. 

i) Bude se písemně vyjadřovat k požadavkům na vícepráce oproti DPS. 

j) Provede kontrolu Dokumentace skutečného provedení zpracovanou zhotovitelem 
stavby. 

k) Poskytne součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení. 
 
Bude-li o to zhotovitel při výkonu AD ze strany objednatele požádán, je povinen svá 
stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v 
písemné formě a autorizovat je. 
 
Rozsah a finanční odměna prací nad rámec smlouvy musí být objednatelem (zástupcem 
v záležitostech technických) předem odsouhlaseny; v opačném případě nebudou uhrazeny. 
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V. 

Společné požadavky na elektronickou podobu projektové dokumentace a její 

předávání 

 

Předávání digitálních podkladů mezi Objednatelem a Zhotovitelem, včetně veškerých 
digitálních výstupů z průzkumné, projektové a inženýrské činnosti bude probíhat 
prostřednictvím emailů zasílaných na adresy zástupců ve věcech technických uvedených ve 
smlouvě o dílo. Finální verze DSP a DPS budou předány v 1 vyhotovení na USB. 

 

A. Požadavky na názvy souborů: 
 

- česká diakritika není v názvech povolena 

- název každého dokumentu projektové dokumentace bude obsahovat následující údaje: 
Stupeň_ObchSoubor_ČísloPřílohy_Revize_Datum(rrmmdd)_Zkrácený_Popis . přípona,  

např. 

DPS_0100_01_00_241001_Pudorys_1NP.dwg 

 

- názvy ostatních dokumentů budou voleny obdobným způsobem, přičemž budou vždy 

obsahovat min. stupeň PD (část díla dle SOD) a datum 

např. 

DPS_241001_Zaznam_z_jednani.docx 

 

 

B. Požadavky na dwg soubory 

 

V názvech hladin bude vždy uveden název obchodního souboru (tj. stavebního objektu 

nebo provozního souboru). 

U stávajících konstrukcí / zařízení bude v názvu hladiny uvedeno „stavajici“. 

Soubory dwg obsahující odkazy na externí soubory (xrefy, obrázky, apod.) budou 

dodány včetně těchto externích dat (lze použít funkce E-transmit, E-přenos). 

 

C. Požadavky na soubory Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr  

 

1. Soupis prací musí být zpracován v členění na obchodní soubory (stavební objekty, 

inženýrské objekty a provozní soubory) v souladu s příslušnou dokumentací.  

2. Soupis prací ke každému obchodnímu souboru musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci 

Soupisu prací a samotný Soupis prací s výkazem výměr. Tyto jednotlivé části musí být 

ve vzájemném souladu.  

3. Soupis prací bude tvořen jedním souborem, který bude členěn na jednotlivé listy 

v členění dle odst. 1 a 2.  

4. Položka Soupisu prací bude obsahovat: 

a) pořadové číslo položky, 

b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením 

cenové soustavy, pokud je použita, 
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c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, 

s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky 

včetně uvedení technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo 

výrobku. Popis položky bude bez obchodních názvů, 

d) měrnou jednotku (dále jen „MJ“), 

e) množství v MJ,  

f) výkaz výměr k uvedenému množství  

g) cena/MJ, 

h) cenu celkem (Kč bez DPH). 

5. Každá položka Soupisu prací musí obsahovat matematický vzorec tak, aby uchazeči 

doplnili do předloženého Soupisu prací pouze jednotkovou cenu. Doplněná jednotková 

cena bude automaticky vynásobena zadaným množstvím a bude automaticky 

doplněna vypočtená celková cena za konkrétní položku. Stejně tak musí být do 

Soupisu prací doplněny matematické vzorce pro automatický výpočet celkových cen 

jednotlivých oddílů Soupisu prací, a celkové ceny za celý předmět veřejné zakázky.  

6. Všechny části Soupisu prací (krycí list, rekapitulace, samotný soupis prací s výkazem 

výměr) musí být provázány navzájem funkcemi, pomocí kterých se budou jednotlivé 

hodnoty mezi všemi částmi Soupisu prací vzájemně automaticky překlápět, aby 

nedocházelo k chybám při přepisech hodnot a při provádění matematických operací.  

7. Všechny needitovatelné části Soupisu prací budou uzamčeny. Zamykat se nebudou 

zejména buňky, které budou předmětem nacenění ze strany uchazečů o veřejnou 

zakázku (sloupce s jednotkovou cenou).  

8. Obsah položek „vedlejší náklady a ostatní náklady“ musí být stanoven v souladu 

s ustanovením § 8 násl. vyhlášky č. 169/2016 (ve znění pozdějších předpisů). V 

Soupisu prací musí být vymezeno, co je zahrnuto do vedlejších nákladů a ostatních 

nákladů, např. zařízení staveniště, vyhotovení projektové dokumentace skutečného 

provedení, pasportizace, pojištění, a jiné náklady neuvedené v položkových soupisech. 

Zadavatel poskytne projektantovi součinnost při vymezení obsahu těchto položek. 

Cena vedlejších nákladů a ostatních nákladů bude odpovídat nákladům vynaloženým 

na provedení požadovaných prací nebo činností; nebude tedy zadavatelem stanovena 

jako procento v konkrétní výši ze stanovené základny. 

9. Elektronická podoba Soupisu prací bude mít otevřený formát, který umožní transfery 

dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty a zároveň se jedná o formát 

volně dostupný (např. xls,xlsx,…). 

10. Pokud je součástí předložených technických podmínek Soupis prací ve formátu .pdf či 

jiném obdobném formátu musí být ve vzájemném souladu s jeho editovatelnou verzí. 

V jednotlivých položkách bude nastaven jednotný systém zaokrouhlování jednotkové ceny 

na dvě desetinná místa. Stejný formát zaokrouhlování bude použit na krycím listu 

a rekapitulaci Soupisu prací. U množství měrných jednotek bude nastaveno zaokrouhlování 

na dvě desetinná místa. 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 – Specifikace části plnění a realizační tým 

 

 

 

VI.  REALIZAČNÍ TÝM 

 

 

Hlavní projektant: 

Titul, jméno a příjmení: Ing. arch. Marek Brandštetr 

Telefon:   737 917 058 

E-mail:   atelier@brandstetr.com 

 

 

Projektant elektroinstalace: 

Titul, jméno a příjmení: Ing. Dušan Slaný 

Telefon:   724 791 910 

E-mail:   dslany@volny.cz 
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