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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

o vypracování projektové dokumentace na úpravu atria
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Smluvní strany

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

IT4Innovations národní superpočítačové centrum

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba

zastoupena: doc. Mgr. Vitem Vondrákem, Ph.D., ředitelem |T4|

IČ: 61989100

DIČ: C261989100

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: 100954151/0300

(dále jen „objednatel ")

a

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

se sídlem: Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupena: Ing.arch. Martinem Chválkem, jednatelem

IČ: 05725674

DIČ: CZ05725674

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú.: 1022017/5500

(dále jen „zhotovitel")

Muži

51197/24-9600-02
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17. listopadu 2172/15

708 00 Ostrava—Poruba

Česká republika

IL

Základní ustanovení

Výše uvedené smluvnístrany dne 19.9.2024 uzavřely smlouvu o vypracování projektové dokumentace na

úpravu atria (dálejen „Smlouva"). Na základě závěrů z kontrolního dne a dále na základě dopisu zaslaného

zhotovitelem objednateli bylo smluvními stranami shledáno, že v provádění díla definovaného smlouvou

nelze pokračovat před získáním dodatečné akustické studie. Toto bylo potvrzeno objednatelem

zhotoviteli zaslaným dopisem o stavění lhůty pro provádění díla dle Smlouvy, a to dne 28.11.2024.

Zhotovitel následně zajistil vypracování dodatečné akustické studie dle ústní domluvy s objednatelem,

avšak toto nebylo smluvními stranami nijak písemně (formou dodatku, smlouvy či objednávky)

dohodnuto. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na narovnání vzniklé situace a formálním potvrzení

zajištění dodatečné akustické studie ze strany zhotovitele ve prospěch objednatele.

Smluvní strany se tedy tímto dodatkem (dále jen „Dodatek") dohodly na závazku zhotovitele zajistit

vypracování akustické studie, která zajistí možnost dokončit dílo definované Smlouvou. Smluvní strany

tímto Dodatkem rovněž upravují výše popsanou situaci a prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku mezi

sebou nemají jiná práva ani pohledávky, které by nebyly upraveny buďto Smlouvou, anebo tímto

Dodatkem.
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epodatelna: epodatelna@vsb.cz
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3. Plnění realizované na základě tohoto Dodatku bude pořízeno v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v režimu tzv. nepodstatné

změny závazku plynoucího ze Smlouvy. Zadavatel jako podklad pro realizaci předmětu Smlouvy nechal

vypracovat akustickou studii Hodnocení doby dozvuku Td (sec), návrh akustických úprav vypracovanou

společností AAP akustika a hluk s.r.o. se sídlem Krmelínská 197/226, 724 00 Ostrava, IČ: 29447801, číslo

zakázky 23-01-07 (dále jen „Studie"). Zhotovitel však došel k prokazatelnému zjištění, že Smlouvu nelze

na základě Studie splnit. Z výše uvedeného je patrné, že objednatel jednal s náležitou péčí, když nechal

vypracovat Studii. S ohledem na popsané skutečnosti je současně zjevné, že bylo nutno zajistit souběžný

postup zhotovitele a zpracovatele dodatečné akustické studie, tj. předmětu tohoto Dodatku.

Ztechnických důvodu bylo proto nutno zajistit slučitelnost předmětu Dodatku a plnění plynoucího ze

Smlouvy. Opačný postup by objednali zjevně způsobil značné obtíže a další výrazné zvýšení nákladů.

III.

Předmět Dodatku a cena

1. Zhotovitel prohlašuje, že pro objednatele zajistil vypracování akustické studie v rozsahu nezbytném pro

vypracování díla definovaném Smlouvou.

2. Zhotovitel se tímto Dodatkem zavazuje předat objednateli akustickou studii nejpozději do 10 pracovních

dnů ode dne účinnosti Dodatku.

3. Smluvní strany se rovněž dohodly na navýšení ceny díla definovaného Smlouvou, a to o cenu vynaloženou

na pořízení akustické studie ve smyslu tohoto Dodatku, a to na základě cenové nabídky zhotovitele pod

č. N-24-140. Cena díla je dohodou smluvních stran navýšena o částku 48.500,- Kč bez DPH. Ktakto

sjednané částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

IV.

Společná a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávajíveškeré změny a doplnění Smlouvy, které chtěly učinit. Veškerá

ustanoveníSmlouvy, která nejsou doplněná a/nebo měněna Dodatkem, zůstávajíi nadále platná á účinná,

..;

a přiměřeně se pOUŽIjI i na plnénitohoto Dodatku.

2. Dodatekje vyhotoven jako elektronický originál opatřený digitálními podpisy zástupců smluvních stran.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

4. Nedílnou součást Dodatku tvoří tato příloha:

Příloha č. 1: Cenová nabídka N-24-140

Podepsáno dne Podepsáno dne

Vysoká škola báňská - Technická univerzita CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Ostrava Ing. arch. Martin Chválek

doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D. jednatel

ředitel |T4|nnovations
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VŠB-TU Ostrava

17. listopadu 2172/15

708 00 Ostrava Poruba

 

 

Nabídka N-24-140

Na základě dodaných podkladů a osobní prohlídky Vám zasílám cenovou nabídku na zpracování studie

prostorové akustiky atria v objektu IT4 INNOVATIONS VŠB-TUO.

1. Rozsah nabídky — předmět a rozsah díla

1.1 Studie prostorové akustiky

- stanovení cílových akustických parametrů (doby dozvuku) atria

- akustické výpočty doby dozvuku

- návrh řešení prostorové akustiky ve vazbě na stávající interiér řešeného prostoru

- schematické výkresy prvků prostorové akustiky — pohledy na stěny (bez zohlednění pozic

úchytů kovové konstrukce)

- specifikace prvků prostorové akustiky pro potřeby výběrového řízení

- výkaz výměr a projektantský odhad cen

- zpracování technické zprávy v podrobnosti studie

2. Termíny plnění

- zahájení projekčních prací— nejdříve 9.1.2025

- odevzdání studie — do 6 týdnů od zahájení projekčních prací

- dílčí výstupy vydávány průběžně

3. Cena díla

Cena díla je v návaznosti na jeho dílčí části uvedené v čl. 1 této nabídky stanovena takto:

- 1.1 Studie prostorové akustiky ........................................... 48 500,- Kč bez DPH

4. Platební podmínky

Splatnost faktury do 30 dní od doručení objednateli.

5. Požadavky na součinnost

- požadavky PBŘ, možnosti statického zatížení stěn (bude řešeno v součinnosti s CHVÁLEK

ATELIÉR s.r.o.)
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- zajištění nutné koordinace s odpovědným zástupcem objednatele

6. Předání

Dokumentace bude předa'na elektronicky.

V případě potřeby jsme připraveni nabídku vysvětlit či doplnit.

S přátelským pozdravem

Vedoucí projektu
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