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 DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace
PD pro realizaci PC C1 v k.ú. Kamenička u Bílé Vody
č. 547-2025-521202 ze dne 14.05.2025
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Objednatel:
       Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo:  	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj
Adresa: 		Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
    ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:      JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
	Tomáš Závora, Pobočka Jeseník
Tel.:	+ 420 721 141 390
E-mail:	jesenik.pk@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitel:	 					Vodohospodářský atelier, s.r.o.  
    	Sídlo:                                                                	Růženec 54, 644 00 Brno
	Zastoupen ve věcech smluvních:                       	Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem
Zastoupen ve věcech technických:                    	xxxxx		 
Bankovní spojení:	                                        	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:				     	2059572379/0800	         
IČO / DIČ:                   		                	27724905/ CZ27724905  	
Tel / Fax:                    			     	xxxxx			
      E-mail:                                                                		xxxxx
ID DS:                                                                	rz4a5mz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54725
(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I  Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vyvstala 
v průběhu plnění díla, tj. vypracování projektové dokumentace stavby s názvem „PD pro realizaci PC C1 v k.ú. Kamenička u Bílé Vody“. 
Na základě vyjádření stavební úřadu bylo upuštěno od zajištění povolení záměru.

Hodnota změn činí 5 000 Kč bez DPH, (tj. 1,57 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 5 000 Kč bez DPH

SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že s navrženou změnou souhlasí. 

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy. Dodatek je uzavřen adekvátně s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Součet hodnot všech změn nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Odůvodnění:
S ohledem na aktuální právní stav Nového stavebního zákona vůči realizacím společných zařízení zahrnutých do schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav, kdy stavební úřady na základě podané žádosti o předběžnou informaci vydávají stanovisko, ve kterém sdělují, že pro realizací opatření nebude požadováno vydání rozhodnutí o povolení záměru. Není tedy třeba, aby zhotovitel v rámci plnění zajistil u stavebního úřadu povolení záměru na stavbu dle vyhotovené projektové dokumentace.



Čl. II  Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 5.2 Smlouvy, takto:
Celková cena za provedení Díla činí 313 000,00 Kč bez DPH, tj. 378 730,00 Kč s DPH. 
DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.


Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Vodohospodářský atelier, s.r.o.  
Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj
Místo: Olomouc	Místo: Brno
Datum: 22.01.2026	Datum: 22.01.2026		







________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Vítězslav Hráček
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti
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