DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 


č. smlouvy objednatele DP/3349/2025/Hd uzavřené dne 7. 10. 2025 mezi těmito smluvními stranami:
 

AVISAT energy s.r.o.
IČO: 14094584
DIČ: CZ14094584	
se sídlem: Veslařská 153/136, Jundrov, 637 00 Brno

zastoupena: Daliborem Lačevem, jednatelem

bankovní spojení: Raiffeisen Bank

číslo účtu: 9816265002/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 126629
jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“) na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
DIČ: CZ65269705
se sídlem: Jihlavská 20, 625 00 Brno
zastoupena: MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem 
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo bankovního účtu: 71234621/0710
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,
jako objednatelem (dále jen „Objednatel“) na straně druhé,

Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 7. 10. 2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. objednatele DP/3349/2025/Hd, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2025, v níž se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo s názvem „FN Brno – Rekonstrukce JIP IKK“, které bylo obstaráno jako veřejná zakázka s názvem FN Brno – Rekonstrukce JIP IKK (dále jen „zakázka“) a Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“).
V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo ke skutečnostem, které měly za následek vznik potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které měly dopad na cenu díla.
Na základě výše uvedeného důvodu, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním:
PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na rozšíření díla o vícepráce, tyto změny díla jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 14 a 15, které jsou součástí přílohy č. 1B tohoto dodatku. Změnové listy zároveň doplňují přílohu č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet JIP IKK_STAVEBNÍ ÚPRAVY pro část č. I a jako příloha č. 1B se stávají součástí smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že článek VI. CENA DÍLA odst. VI.1 se mění a má následující znění:
[bookmark: _Ref500229650][bookmark: _Ref114343331]Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí:
	Cena díla dle smlouvy bez DPH:
	2 910 811,16 Kč

	Hodnota dodatku č. 1 bez DPH:
Hodnota dodatku č. 2 bez DPH:
	674 612,78 Kč
2 259 407,00 Kč

	Smluvní cena díla bez DPH:
	5 844 830,94 Kč

	DPH 21 %:
	1 227 414,50 Kč

	Smluvní cena díla včetně DPH:
	7 072 245,44 Kč


(dále jen „cena díla“)

Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel.
Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení. Případně je tento dodatek vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.


Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1B – Změnové listy č. 14 a 15

                    V Brně dne	                                                           V Brně dne




	______________________	___________________
	za Zhotovitele 	za Objednatele	                                           	AVISAT energy s.r.o.	Fakultní nemocnice Brno	
	Dalibor Lačev, jednatel	MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
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