
 

 

 

            

 

Modernizace a zabezpečení provozní infrastruktury a digitalizace Policie ČR 
CZ.31.1.01/MV/22_13/0000013 

 

 
DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dodání a instalaci motorgenerátorů pro datová centra 

č.j. PPR-25129-42/ČJ-2025-990656 

 

č. j. Objednatele: PPR-25129-47/ČJ-2025-990656 

 

 Smluvní strany: 
 
Česká republika – Ministerstvo vnitra 
 
Sídlo:     Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha 

IČO:    00007064 

DIČ:     CZ00007064 

Zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Národního centra 
informačních a komunikačních technologií Policejního prezidia 
České republiky 

Korespondenční adresa:  Policejní prezidium ČR, Národní centrum informačních 
a komunikačních technologií, poštovní schránka 62/ NCIKT, 
Strojnická 27, 170 89 Praha 7 

Datová schránka:  gs9ai55 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

ALTRON, a.s. 
 

Sídlo:     Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4  

IČO:     64948251  

DIČ:     CZ64948251  

Zastoupená:     

Datová schránka:   fzycrf3 

 
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.  
zn.: B 3609 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

 

(společně dále také jen „Smluvní strany“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě ke Smlouvě o dodání a 
instalaci motorgenerátorů pro datová centra, č.j. PPR-25129-42/ČJ-2025-990656 (dále jen 

„Dodatek“): 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tento Dodatek se uzavírá ke Smlouvě o dodání a instalaci motorgenerátorů pro datová centra, 
č.j. PPR-25129-42/ČJ-2025-990656, ze dne 3.10.2025 (dále jen „Smlouva“).  



1.2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), kdy změna tohoto Dodatku je v souladu 

s §222 odst. 6 ZZVZ. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 4.2. písm. a) Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:  

Fáze 1- pro lokality DC Ústí nad Labem – nejpozději do 7.1.2026; 
Fáze 1- pro lokality  DC Praha - Kongresová – nejpozději do 22.1.2026; 
Fáze 1- pro lokalitu DC České Budějovice – nejpozději do 10.2.2026; 
Fáze 1- pro lokality  DC Olomouc, DC Praha – Strojnická – nejpozději do 10.2.2026. 
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem. 

 

V Praze dne (dle el. podpisu)    V Praze dne (dle el. podpisu) 

 Objednatel:       Dodavatel:  
 

 

 

 

……………………………..    …………………………….. 
Česká republika - Ministerstvo vnitra   ALTRON, a.s. 
plk. Mgr. Branislav Samek    

ředitel NCIKT PP ČR     


